

**График выполнения Работ по разработке/корректировке нормативной/технической документации
/технологических схем/паспортов/локальных смет**

№ п/п	Наименование	Сроки выполнения
1	Разработка раздела инвентаризации загрязняющих веществ по состоянию на текущий период	Июнь каждый год
2	Разработка проекта нормативов допустимых выбросов со всеми необходимыми составляющими разделами согласно требованиям НТД	Июль каждый год
3	Проведение и участие в общественных слушаний с участием и подготовкой докладов по проекту	Август каждый год
4	Направление на согласование в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды проекта нормативов допустимых выбросов	Ежегодно до 1 сентября
5	Подрядчик должен обеспечить согласование проекта нормативов допустимых выбросов и получение экологического разрешения на воздействие в уполномоченном органе в области охраны окружающей среды	Ежегодно до 31 декабря