


Утверждаю:
 Управляющий директор
 по разработке АО «Эмбаунайгаз»

 Козов К.С.

Календарный план

на оказание услуги «Мониторинг разработки месторождения НГДУ «Жайыкмунайгаз»

(С.Балгимбаев, Жанаталап, Камышитовое Юго-Западное, Камышитовое Юго-Восточное, Юго-Восточное Новобогатинское, Забурунье, Гран, Новобогатинское Западное, Центральное Новобогатинское, Юго-Восточное Новобогатинское надкарнизный)

Этапы	Наименования услуг	Сроки оказания услуг, месяцы	В процентном отношении, %
I	Пополнение базы данных. Мониторинг текущего состояния, построение карт. Анализ результатов гидродинамических исследований скважин.	январь-июнь 2020 год	50
II	Пополнение базы данных. Мониторинг текущего состояния, построение карт. Анализ результатов гидродинамических исследований скважин.	июль-декабрь 2020 год	50
Всего без НДС:			
НДС			
Итого:			

Календарный план

на оказание услуги «Мониторинг разработки месторождения НГДУ «Жылыоймунайгаз»

(С.Нуржанов, З.Прорва, Досмухамбетовское, Актюбе, Акинжень, Терень-узюк, Каратон, Кисимбай, Аккудук, Кульсары, Косчагыл, С.Нуржанов северо-восточное крыло)

Этапы	Наименования услуг	Сроки оказания услуг, месяцы	В процентном отношении, %
I	Пополнение базы данных. Мониторинг текущего состояния, построение карт. Анализ результатов гидродинамических исследований скважин.	январь-июнь 2020 год	50
II	Пополнение базы данных. Мониторинг текущего состояния, построение карт. Анализ результатов гидродинамических исследований скважин.	июль-декабрь 2020 год	50
Всего без НДС:			
НДС			
Итого:			

Календарный план
на оказание услуги «Мониторинг разработки месторождений НГДУ «Доссормунайгаз»
(Байчунас, Карсак, Алтыкуль, Ботахан, С.Жолдыбай, В.Макап. Кошкар)

Этапы	Наименования услуг	Сроки оказания услуг, месяцы	В процентном отношении, %
I	Пополнение базы данных. Мониторинг текущего состояния, построение карт. Анализ результатов гидродинамических исследований скважин.	январь-июнь 2020 год	50
II	Пополнение базы данных. Мониторинг текущего состояния, построение карт. Анализ результатов гидродинамических исследований скважин.	июль-декабрь 2020 год	50
Всего без НДС:			
НДС			
Итого:			

Календарный план
на оказание услуги «Мониторинг разработки месторождений НГДУ «Кайнармунайгаз»
(Б.Жоламанов, С.Котырмас, В.Молдабек, Кондыбай, Уаз, Уаз Восточный, Уаз Северный)

Этапы	Наименования услуг	Сроки оказания услуг, месяцы	В процентном отношении, %
I	Пополнение базы данных. Мониторинг текущего состояния, построение карт. Анализ результатов гидродинамических исследований скважин.	январь-июнь 2020 год	50
II	Пополнение базы данных. Мониторинг текущего состояния, построение карт. Анализ результатов гидродинамических исследований скважин.	июль-декабрь 2020 год	50
Всего без НДС:			
НДС			
Итого:			

Заместитель директора департамента геологии и разработки месторождений

Даулетов А.С.