№ 7 қосымша
шартқа


Алдын ала ТЭН әзірлеудің күнтізбелік кестесі





	№
п.п.
	Жұмыстардыңатауы
	Орындалумерзімі
	2023
	2024

	
	
	
	Қыркүйек
	Қазан
	Қараша
	Желтоқсан
	Қаңтар
	ақпан
	Наурыз
	Сәуір
	Мамыр

	1
	"Қуаты 300 МВт-танасатынЕртісөзенінде Семей ГЭС құрылысы" жобасыныңалдын ала ТЭН әзірлеу
	275 күнтізбеліккүн
	
	 
	 
	 
 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.
	ҚОӘБ әзірлеужәне "П"сатысының ЖСҚ экологиялықсараптамасы
	150  күнтізбеліккүн
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