Приложение № 7
к Договору 



КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАЗАБОТКИ предТЭО






	№
п.п.
	Наименование работ
	Срок выполнения
	2023
	2024

	
	
	
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль 
	Март
	Апрель
	май

	1
	Разработка предварительного ТЭО проекта«Строительство Семипалатинской ГЭС на р. Иртыш мощностью свыше 300 МВт»
	275 календарных дней 
	
	 
	 
	 
 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.
	Разработка ОВОС и экологическая экспертиза ПСД стадии "П"
	150 календарных дней 
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