Приложение № 7 
к договору

График проведения подготовительных работ, выполняемых камерально 
	№ этапа
	
Наименование работ
	Ответственный
	Срок выполнения

	
1
	Заказчик передает  Подрядчику актуальную версию ПО 
	Заказчик/ Подрядчик
	за 30 дней до начала работ на площадке

	



     2
	Адаптация ППО.
         Корректировка существующего ППО ProSafe-  RS, с изменением типа контроллера.
         Поэлементная ручная проверка и отладка обновленного ППО
         Доработка текущей версии ППО ПАЗ до соответствия с текущей конфигурацией контроллера ПАЗ
	
Подрядчик
	
4 недель после завершения этапа 1

	
     3
	
Поставка оборудования на склад Подрядчика
	
Подрядчик
	16 недель от даты заключения договора

	
     4
	Конфигурирование, настройка рабочих станций. Установка необходимого программного обеспечения
	Подрядчик
	1 неделя после завершения этапа 3



























График проведения подготовительных работ, выполняемых на площадке заказчика до останова технологической установки ЭЛОУ АВТ-3

	 
   1
	
Поставка оборудования на склад Заказчика.
	
Подрядчик
	20 недель от даты заключения договора




График выполнения работ в период останова технологической установки ЭЛОУ АВТ-3

	№ этапа
	
Наименование работ
	Ответствен-ный
	Срок выполнения

	
   1
	
Оформление наряд-допуска на производство работ
	
Заказчик
	2 дня 


	
   2
	Архивация конфигурации и сохранение настроечных параметров ПО в существующем КТС АСУТП.
	
Подрядчик
	1 день по завершении 1 этапа


	

   3
	Монтажные работы.
- демонтаж существующих и монтаж вновь поставляемых котроллеров
- монтаж вновь поставляемой станции SENG

	

Подрядчик
	
4 дня по завершении 2 этапа.

	







4


    
	Пуско-наладочные работы
· Настройка системного ПО на существующих станциях.
· Установка и настройка прикладного ПО на станциях управления.
·  Комплексные испытания 234 сигналов совместно с представителями Заказчика. 
·  Техническая поддержка при проведении проверки СБ и ПАЗ.    
·  Корректировка ППО по результатам проверки СБ и ПАЗ.
·  Off-Line прогрузка контроллеров.
·  Устранение замечаний.
·  Корректировка ППО по результатам проверки СБ и ПАЗ.
·  Off-Line прогрузка контроллеров.
·  Устранение замечаний.
	


Подрядчик
	

5 дней по завершении 3 этапа












	   
   5
	
Сопровождение системы при пуске


	
Подрядчик
	3 дня по завершении 4 этапа

	   
   6
	
Приемка работ
	Заказчик /
Подрядчик
	1 день по завершении5 этапа






































[bookmark: _GoBack]№ 7 қосымша шартқа

Камералдық орындалатын дайындық жұмыстарын жүргізу кестесі
	кезең №
	
Жұмыстардың атауы
	   Жауапты
	Орындау мерзімі

	
1
	Тапсырыс беруші Мердігерге БҚ ның өзекті нұсқасын береді
	Тапсырыс Беруші/ Мердігер
	алаңда жұмыс басталғанға дейін 30 күн бұрын

	



     2
	Бағдарламалық жасақтаманы бейімдеу. 
           Қолданыстағы PROSAFE - RS PPO-ны контроллер түрін өзгерту арқылы түзету. 
           Жаңартылған БПҰ-ны элементтік қолмен тексеру және жөндеу 
           БПҰ paz ағымдағы нұсқасын paz контроллерінің ағымдағы конфигурациясына сәйкес келтіру
	Мердігер
	1 кезең аяқталғаннан кейін 4 апта

	
3
	Жабдықты мердігер қоймасына жеткізу
	Мердігер
	Шарт жасалған күннен бастап 16 апта

	
     4
	Жұмыс станцияларын конфигурациялау, конфигурациялау. Қажетті бағдарламалық жасақтаманы орнату
	Мердігер
	3 кезең аяқталғаннан кейін 1 апта



























ЭЛТҚ АВТ-3 технологиялық қондырғысы тоқтағанға дейін тапсырыс берушінің алаңында орындалатын дайындық жұмыстарын жүргізу кестесі

	 
   1
	
Жабдықты тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу.
	
Мердігер
	Шарт жасалған күннен бастап 20 апта




ЭЛТҚ АВТ-3 технологиялық қондырғысының тоқтау кезеңіндегі жұмыстарды 
орындау кестесі

	кезең №
	
	
               Жұмыстардың атауы



	Жауапты
	Орындау мерзімі

	
   1
	
Жұмыстарды жүргізуге наряд-рұқсатты ресімдеу
	   Тапсырыс   Беруші
	2 күн

	
   2
	Конфигурацияны мұрағаттау және қолданыстағы АБЖ ТП КТС-да бағдарламалық жасақтаманың параметрлерін сақтау.
	
  Мердігер
	1 кезең аяқталғаннан кейін 1 күн

	

   3
	Монтаждау жұмыстары.
	

  Мердігер
	
2 кезең аяқталғаннан кейін 4 күн.

	
	· бар котроллерлерді бөлшектеу және жаңадан жеткізілетін котроллерлерді монтаждау
	
	

	
	- жаңадан жеткізілетін Seng станциясын орнату
	
	

	


   4
	Іске қосу-жөндеу жұмыстары
	


  Мердігер
	

3 кезең аяқталғаннан кейін 5 күн

	
	· Қолданыстағы станцияларда жүйелік бағдарламалық жасақтаманы орнату.
· Басқару станцияларында қолданбалы бағдарламалық жасақтаманы орнату және конфигурациялау.
· Тапсырыс берушінің өкілдерімен бірлесіп 234 сигналды кешенді сынау. 
· СБ және АҚҚ тексеру кезінде техникалық қолдау.
· СБ және АҚҚ тексеру нәтижелері бойынша БПҰ-ны түзету.
· Offline контроллерді жүктеу.
· Ескертулерді жою




	
	

	   
   5
	
Іске қосу кезінде жүйені сүйемелдеу

	
  Мердігер
	4 кезең аяқталғаннан кейін 3 күн

	   
   6
	
Жұмыстарды қабылдау
	  Тапсырыс Беруші /
Мердігер
	5 кезең аяқталғаннан кейін 1 күн




