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к Договору №________ «Ремонтно-восстановительные работ системы автоматической пожарной сигнализации и автоматической установки газового пожаротушения Электроцех, Здание маркетинга, здание АСУ ТП.» от «_____» ____________2025г.

Календарный график к Договору
По работам ремонтно-восстановительные работы системы автоматической пожарной сигнализации и автоматической установки газового пожаротушения Электроцех, Здание маректинга, здание АСУ ТП. 


	№ п/п
	Наименование работ
	Начало работ
	Окончание работ
	Продолжительность работ

	1
	Демонтажные работы
	В течении 10-ти дней с момента заключения договора
	
	7 календарных дней

	2
	Поставка и монтаж оборудования, комплектующих
	
	
	После окончания работ указанных в пункте 1: 
25 календарных дней

	3
	Поставка и монтаж кабельной продукции
	
	
	После окончания работ указанных в пункте 2:
25 календарных дней

	4
	Разработка схем смонтированных оборудовании
	
	
	После окончания работ указанных в пункте 3:
3 календарных дней

	5
	Пуско-наладочные работы
	
	
	После окончания работ указанных в пункте 4:
5 календарных дней

	6
	Приемка в эксплуатацию
	
	
	После окончания работ указанных в пункте 5:
5 календарных дней

	
	Всего:
	
	
	70 календарных дней




№7 қосымша

№________шартқа "автоматты өрт дабылы жүйесінің жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары және газды өрт сөндірудің автоматты қондырғысы электр цехы, маркетинг ғимараты, АБЖ ТП ғимараты."бастап "_____" ____________2025ж.

Шартқа күнтізбелік кесте
Жұмыстар бойынша автоматты өрт дабылы жүйесінің жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары және газды өрт сөндірудің автоматты қондырғысы электр цехы, маректинг ғимараты, АБЖ ТП ғимараты.

	№ 
	Жұмыстардың атауы
	Жұмыстың басталуы
	Жұмыстың аяқталуы
	Жұмыс ұзақтығы

	1
	Бөлшектеу жұмыстары
	Шарт жасалған сәттен бастап 10 күн ішінде
	
	7 күнтізбелік күн

	2
	Жабдықтарды, компоненттерді жеткізу және монтаждау
	
	
	1-тармақта көрсетілген жұмыстарды орындағаннан кейін:
25 күнтізбелік күн

	3
	Кабельдік өнімдерді жеткізу және монтаждау
	
	
	2-тармақта көрсетілген жұмыстарды орындағаннан кейін:
25 күнтізбелік күн

	4
	Орнатылған жабдықтардың схемаларын әзірлеу
	
	
	3-тармақта көрсетілген жұмыстарды орындағаннан кейін:
3 күнтізбелік күн

	5
	Іске қосу-реттеу жұмыстары
	
	
	4-тармақта көрсетілген жұмыстарды орындағаннан кейін:
5 күнтізбелік күн

	6
	Пайдалануға қабылдау
	
	
	После окончания работ указанных в пункте 5:
5 календарных дней

	
	Барлығы:
	
	
	70 күнтізбелік күн










