                                                                                          Приложение 4
                                                                                                             к договору №    от           г.

Календарный план работ по объекту: 
Разработка ПСД «Реконструкция собственных нужд с заменой ЩСН №3 и ТСН №3, №4 на ПС 220  кВ Лисаковская»
	№
п/п
	Наименование работ
	Начало работ
	Окончание работ 
	Продолжительность 

	1
	Обследование ПС с составлением совместного с филиалом протокола обследования
	С даты подписания договора
	В течение 10 дней от начала работ
	10 дней

	4
	Разработка и составление проектно-сметной документации 
	С 11го дня от начала работ
	В течение 100 дней от начала работ
	90 дней

	5
	Предоставление разработанного проекта Заказчику на рассмотрение
	С 101го дня от начала работ
	В течение 110 дней от начала работ
	10 дней

	6
	Исправление и доработка ПСД 
	С 111го дня от начала работ
	В течение 125 дней от начала работ
	
15 дней


	7*
	Остановка работ - Заключение договора Заказчика с комплексной вневедомственной экспертизой, до получения заключения комплексной вневедомственной экспертизы
	
	
	

	8
	Возобновление работ – при выдачи замечаний комплексной вневедомственной экспертизы
	С 126го дня от начала работ
	В течение 140 дней от начала работ
	
15 дней


	9
	Сдача проектно-сметной документации Заказчику
	С 141го дня от начала работ
	В течение 150 дней от начала работ
	10 дней

	
	ИТОГО
	
	
	150 дней 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*При отсутствии замечаний комплексной вневедомственной экспертизы проекта работы возобновляются при получении положительного заключения экспертизы проекта Заказчиком

