Приложение №4
График производства работ 
Общестроительные работы по объекту «Строительство подстанции 110/10кВ. ОЗМВ» в рамках проекта «Строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры опреснительного завода морской воды»
	№
	Наименование работ
	120 календарных дней

	
	
	30 календарных дней
	30 календарных дней
	30 календарных дней
	30 календарных дней

	1
	Отсыпка площадки  подстанций 110/10кВ.ОЗМВ с подъездной автодорогой  и устройством заземления.
	
	
	
	

	2
	Устройство фундамента  трансформаторов ФТМ1 - 2 шт  с площадками и приямками.
	
	
	
	

	3
	Монтаж фундамента под блочно-модульное здание ЗРУ-10кВ 
	
	
	
	

	4
	Монтаж маслосбоника 15м3 и наружных сетей маслоотвода.
	
	
	
	

	5
	[bookmark: _GoBack]Устройство портала  ПЖС-110Я2 - 2 шт 
	
	
	
	

	6
	Устройство фундаментов (из ж/б лежней) под оборудование ОРУ-110кВ
	
	
	
	

	7
	Монтаж кабельных каналов  для прокдажки контрольных и силовых кабелей.
	
	
	
	

	8
	Монтаж прожекторной мачты (1шт) 
	
	
	
	

	9
	Благоустройство територии, ограждение, тротуар, скамейка. 
	
	
	
	














№4 қосымша
Жұмыс кестесі
"Теңіз суын тұщыландыру зауытының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін салу" жобасы шеңберінде "110/10кВ. ДНС қосалқы станциясын салу" объектісі бойынша Маңғыстау облысы, тоқымақ жерінде орналасқан жері бойынша жалпы құрылыс жұмыстары
	№
	Жұмыстардың атауы
	120 күнтізбелік күн

	
	
	30 күнтізбелік күн
	30 күнтізбелік күн
	30 күнтізбелік күн
	30 күнтізбелік күн

	1
	Кіреберіс автожолы және жерге қосу құрылғысы бар 110/10 кВ.ОЗМВ қосалқы станциясының алаңын толтыру.
	
	
	
	

	2
	Платформалары мен шұңқырлары бар фтм1 - 2 дана трансформаторларының іргетасын орнату.
	
	
	
	

	3
	ЗРУ-10кВ блок-модульдік ғимаратының іргетасын монтаждау
	
	
	
	

	4
	15м3 май жинағышты және сыртқы май бұру желілерін монтаждау.
	
	
	
	

	5
	ПЖС-110я2 порталының құрылғысы-2 дана
	
	
	
	

	6
	ОРУ-110кВ жабдығына арналған Іргетастардың құрылғысы (т/б төсемнен)
	
	
	
	

	7
	Бақылау және күштік кабельдерге арналған т/б науалардан кабельдік арналарды монтаждау.
	
	
	
	

	8
	Прожекторлық діңгекті монтаждау (1 дана)
	
	
	
	

	9
	Аумақты абаттандыру, қоршау, тротуар, орындық.
	
	
	
	



