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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
опытно - промышленных испытаний (ОПИ)
 штанговых глубинных насосов на добывающих скважинах АО «Озенмунайгаз»


1. Участники ОПИ
ЗАКАЗЧИК – АО «Озенмунайгаз»
ПОСТАВЩИК –  _______________
1. Цель проведения ОПИ
2.1. Подтверждение заявленных паспортных характеристик и конструкционной надежности штанговых глубинных насосов (далее – ШГН).
2.2. Увеличение межремонтного периода (МРП) добывающих скважин.
1. Критерии эффективности ОПИ:
3.1	Безотказная наработка ШГН не менее 180 суток;
3.2    Обеспечение дебита оптимального суточного показателя; 
3.3	Соответствие ШГН заявленным паспортным характеристикам.
1. Условия проведения ОПИ
4.1. Продолжительность ОПИ ШГН составит не менее 180 суток со дня запуска в эксплуатацию.
4.2. Подбор скважин для спуска ШГН должен проводиться совместно с Заказчиком, Поставщиком и ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз» (далее – КазНИПИ). 
1. Объекты проведения ОПИ
5.1. ОПИ будет проводиться на добывающих скважинах  АО «Озенмунайгаз».
1. Описание планируемых работ по ОПИ:
	№ п/п
	Наименование работ
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1. Подготовительные работы

	1.1
	Подбор скважин для спуска ШГН.  Кандидатов из числа часто ремонтируемого фонда скважин, с отказами по причине от коррозией и механических примесей. 
	
После заключения договора ОПИ

	Поставщик, ДПРМ,  ДТРС, НГДУ-1,2,3 КазНИПИ


	1.2
	Произвести доставку скважинных штанговых глубинных насосов с латуневым цилиндром и внутренним карбидоникелевым покрытием, с возможностью прямой промывки в количестве 3-х единиц и  скважинных штанговых глубинных насосов, большеобъемных, уменьшенного наружного диаметра с латуневым цилиндром и внутренним карбидоникелевым покрытием в количестве 3-х единиц на производственную базу АО «ОМГ».
Общее количество ШГН 6 единиц.
	В течение 210 календарных дней с даты заключения договора ОПИ
	Поставщик

	1.3
	Подготовка комплекта ШГН согласно техническому заданию к Договору. Проведение необходимых стендовых испытаний (при необходимости).
	В течение 2-х календарных дней после поставки  ШГН
	Поставщик

	1.4
	Ревизия оборудования для производства работ: проверить исправность устьевой арматуры, и наземного оборудования (СК), обеспечить наличие нового ГНО (насосного оборудования) в количестве 6-ти скважин.
	В период ОПИ
	Поставщик, НГДУ-1,2,3 КазНИПИ

	1.5
	Супервайзинг и сопровождение испытуемого оборудования. Мониторинг работы скважин в срок проведения ОПИ.
	После спуска  ШГН
	Поставщик, НГДУ-1,2,3 КазНИПИ

	2. Проведение ОПИ

	2.1
	Обеспечить соблюдение требовании правил ОТ и ТБ на производственных площадках Заказчика.
	Во время ОПИ
	Поставщик, НГДУ-1,2,3 КазНИПИ

	2.2
	Подготовка скважин для спуска ГНО с (Глушение скважины. Подъем подземного оборудования. Промывка и очистка забоя с шаблонированием эксплуатационной коллоны скважины, отбивка забоя и ствола с участием представителей Поставщика и КазНИПИ).
	В течение 3-х календарных дней после поставки  ШГН
	НГДУ-1,2,3 с участием Поставщика и КазНИПИ

	2.3
	Спуск ШГН (с опрессовкой подвески НКТ) по согласованной компоновке.
	Во время ОПИ
	НГДУ-1,2,3 Поставщик, КазНИПИ

	2.4
	Ежедневный замер дебита, обводненности, Ндин, Рбуф, Рзатр скважины, параметров работы  ШГН с занесением в журнал 
	Во время ОПИ
	НГДУ-1,2,3 Поставщик, КазНИПИ

	2.5
	Постоянный мониторинг за работой  ШГН до достижения наработки 180 суток.
	Во время ОПИ
	НГДУ-1,2,3 Поставщик, КазНИПИ

	2.6
	При снижении дебита скважины Заказчик по согласованию с Поставщиком и КазНИПИ проводит мероприятия по обработке скважины (обработка горячей водой, нефтью и т.д.) согласно технологическим регламентам Заказчика и не противоречащие техническим условиям эксплуатации  ШГН .
	Во время ОПИ
	НГДУ-1,2,3 Поставщик, КазНИПИ

	2.7
	Для оперативного проведения комиссионного расследование причин отказов ГНО в период проведения ОПИ, с целью недопущения простоя скважин, иметь постоянных представителей в регионе Мангистауской области. Обеспечить явку своих представителей в течение 12 часов. 
	Во время ОПИ
	Поставщик

	3. Приостановление ОПИ

	3.1
	Работы по проведению ОПИ останавливаются в случае преждевременного отказа скважины по причине неисправности/выхода из строя  ШГН . Причина отказа определяется при комиссионном разборе и ревизии  ШГН . Разбор и ревизия  ШГН производится в условиях (на базе) Заказчика. 
	При отказе ШГН 
	Поставщик, ДПРМ, ДТРС, НГДУ-1,2,3 КазНИПИ

	3.2
	Дата и время комиссионного разбора/ревизии определяется по соглашению сторон (но не более 24 часов после демонтажа оборудования). По результатам разбора/ревизии  ШГН оформляется Акт с описанием полученных результатов и приложением фотоматериалов.
	При комиссионном разборе
	Поставщик, ДПРМ, ДТРС, НГДУ-1,2,3 КазНИПИ

	3.3
	Дальнейшие действия с  ШГН , в том числе возможность повторной эксплуатации и продолжения ОПИ определяются по результатам комиссионного разбора/ревизии и испытаний.  При отказе других причин кроме ШГН, спускается ШГН обратно скважину, продолжается ОПИ.
	После комиссионного разбора
	Поставщик, ДПРМ, ДТРС, НГДУ-1,2,3 КазНИПИ

	3.4
	В случае принятия решения о досрочном прекращении ОПИ оформляется акт с указанием причин.
	После комиссионного разбора
	Поставщик, ДПРМ, ДТРС, НГДУ-1,2,3 КазНИПИ

	4. Оценка и оформление результатов ОПИ

	4.1
	Результаты ОПИ  ШГН является конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению третьим лицам без согласия сторон
	
	

	4.2
	По окончании ОПИ оформляется трехсторонний акт. Поставщиком предоставляется технический отчет (согласованный с Заказчиком и КазНИПИ) проведенного ОПИ.
	Акт – в течение 5 рабочих дней после завершения ОПИ
Отчет – в течение 15 рабочих дней после завершения ОПИ
	Поставщик,
 Заказчик,
 КазНИПИ

	4.3
	Оценка технологической эффективности, расчет экономической целесообразности
	В течение 10 рабочих дней после получения отчета ОПИ
	Заказчик, КазНИПИ

	4.4
	Рассмотрение результатов ОПИ на научно-техническом совете. Принятие решения о допуске к промышленному применению.
	
	Заказчик, КазНИПИ




Согласовано:
От АО «Озенмунайгаз»:
Директор ДПРМ                                                                                                      Н. Кенжебаев
Директор ДТРС                                                                                                       Ж. Аймуратов
От ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз»:

Руководитель проекта ОМГ/ 
Менеджера Проекта реабилитации 	Т. Сисенбаев



Эксперт проектного офиса
по реабилитации месторождений ОМГ                                                                 К. Адылов



Консультант «DeGolyer & MacNaughton»                                          	 Ф. Миникаев
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