Приложение №4 к договору
 








от «____» ________20__ г.









№_____________________
Календарный план работ
по объекту Разработка ПСД «Реконструкция токоограничивающих реакторов РТ-10 АТ-1, АТ-2, трансформаторов собственных нужд ТСН-5, ТСН-6 с заменой на ПС 500 кВ Аврора».
	№ п\п
	Наименование работ
	Начало работ
	Окончание работ 
	Продолжительность работ 

	1
	Обследование объектов, с составлением протокола обследования
	С даты подписания договора
	
	15 дней

	2
	Разработка и составление проектно-сметной документации (ПСД) 
	
	
	70 дней

	3
	Рассмотрение разработанного проекта ПСД Заказчиком
	
	
	25 дней

	4
	Исправление и доработка ПСД
	
	
	25 дней

	5
	Передача Заказчику разработанного проекта для проведения комплексной вневедомственной экспертизы
	_
	_
	_

	6
	Остановка работ – с даты предоставления Заказчику полного комплекта ПСД
	
	
	-

	7
	Возобновление работ – с даты начала экспертных работ
	С даты начала экспертных работ по заключенному Заказчиком договору на проведение комплексной вневедомственной экспертизы
	
	-

	8
	Получение заключения Госэкспертизы совместно с Заказчиком
	С даты начала экспертных работ
	Получение заключения комплексной вневедомственной экспертизы
	45 дней

	9
	Сдача ПСД Заказчику
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	180 дней


ЗАКАЗЧИК: 





ПОДРЯДЧИК:

________________ 





___________________
20__ ж. «____» ________.









№_____________________

                                                                                                  Шартқа №4 қосымша
Күнтізбелік жұмыс жоспары
«500 кВ Аврора ҚС-да РТ-10 АТ-1, АТ-2 токты шектейтін реакторларды, ТСН-5, ТСН-6 меншікті мұқтаж трансформаторларын ауыстыра отырып, қайта жаңарту»  нысаны бойынша ЖСҚ әзірлеу
	№ 
	Жұмыс атауы
	Жұмыстың басталуы
	Жұмыстың аяқталуы 
	Жұмыс ұзақтығы

	1
	Тексеру хаттамасын жасай отырып, объектілерді тексеру
	Шартқа қол қойылған күннен бастап
	
	15 күн

	2
	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу және жасау ЖСҚ 
	
	
	60 күн

	3
	Тапсырыс берушінің әзірленген ЖСҚ жобасын қарауы
	
	
	20 күн

	4
	ЖСҚ түзету және пысықтау
	
	
	20 күн

	5
	Ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу үшін әзірленген жобаны Тапсырыс берушіге беру
	_
	_
	_

	6
	Жұмысты тоқтату – Тапсырыс берушіге ЖСҚ толық жиынтығын ұсынған күннен бастап
	
	
	-

	7
	Жұмыстарды қайта бастау – сараптамалық жұмыстар басталған күннен бастап
	Тапсырыс беруші жасаған ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге арналған шарт бойынша сараптама жұмыстары басталған күннен бастап
	
	-

	8
	Тапсырыс берушімен бірлесіп мемлекеттік сараптама қорытындысын алу
	Сараптама жұмыстары басталған күннен бастап
	Ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысын алу
	45 күн

	9
	Тапсырыс берушіге ЖСҚ тапсыру
	
	
	

	
	БАРЛЫҒЫ:
	
	
	180 күн


ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: 





МЕРДІГЕР
____________ 





___________________
