«______» _______ 2025ж. күнгі № .............. Шарттың №8 Қосымшасы
Күнтізбелік жоспар
«Лак-48 ұңғымасын бұрғылау кезінде 1D геомеханикалық модель құру» лоты бойынша жұмысты орындау
	№ 
	Жұмыстар атауы
	Орындалу мерзімі, апта
	Жалпы құны
ҚҚС-сыз (теңге)
	Жалпы құны
ҚҚС-мен (теңге)

	1
	Барлық тиісті геологиялық-геофизикалық ақпаратты жинау, сапаны бағалау және талдау. Механикалық қасиеттерге арналған негізгі деректерді зертханалық сынау нәтижелерін бағалау
	деректерді қабылдау-беру актісіне қол қойылғаннан кейін 6 аптадан кешіктірмей
	
	

	2
	Жердің 1D механикалық моделін (ЖМM) құру
	
	
	

	3
	Ұңғыма оқпанының тұрақтылығын бұрғылау алдындағы есептеу (ҰОТБ)
	1 және 2 кезеңдер аяқталған күннен бастап 4 аптадан кешіктірмей
	
	

	4
	Ұңғыма оқпанының тұрақтылығын бұрғылаудан кейінгі есептеу (ҰОТБ)
	Бұрғылау аяқталған күннен бастап 3 аптадан кешіктірмей
	
	

	
	Барлығы
	
	
	




	Тапсырыс беруші
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Хамзин А.Н.
«Қазақтүрікмұнай» ЖШС 
Бас директоры
	Мердігер


__________________




