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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
опытно - промышленных испытаний (ОПИ)
 штанговых винтовых насосов на добывающих скважинах АО «Озенмунайгаз»


1. Участники ОПИ
ЗАКАЗЧИК – АО «Озенмунайгаз»
ПОСТАВЩИК –  _______________
1. Цель проведения ОПИ
2.1. Подтверждение заявленных паспортных характеристик и конструкционной надежности установок штанговых винтовых насосов (далее – УШВН).
2.2. Увеличение межремонтного периода (МРП) добывающих скважин.
1. Критерии эффективности ОПИ:
3.1	Безотказная наработка УШВН не менее 270 суток;
3.2    Обеспечение суточного дебита скважины не ниже показателя при ШГН; 
3.3	Соответствие УШВН заявленным паспортным характеристикам.
1. Условия проведения ОПИ
4.1. Продолжительность ОПИ УШВН составит не менее 270 суток со дня запуска в эксплуатацию.
4.2. Подбор скважин для спуска УШВН должен проводиться совместно с Заказчиком, Поставщиком и ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз» (далее – КазНИПИ). 
1. Объекты проведения ОПИ
5.1. ОПИ будет проводиться на добывающих скважинах  АО «Озенмунайгаз».
1. Описание планируемых работ по ОПИ:
	№ п/п
	Наименование работ
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1. Подготовительные работы

	1.1
	Подбор скважин для спуска УШВН. Отбор проб скважинной продукции.  Отбор проб на установках, с которых будет осуществляться налив жидкости для горячих обработок УШВН от АСПО. Проведение лабораторных исследований для подбора эластомера винтового насоса, и материала штанг
	
После заключения договора ОПИ

	Поставщик, ДПРМ, ДДНиГ, ДРМ, ДТРС, НГДУ, КазНИПИ

	1.2
	Доставка 3-х комплектов УШВН на склад Заказчика 
	В течение 120 календарных дней с даты заключения договора ОПИ
	Поставщик

	1.3
	Подготовка площадки под наземное электрооборудование, контура заземления электрооборудования, точки подключения к электропитанию. Подготовка оборудования для обвязки устья скважины (АФК, переводники НКТ, обратный клапан и т.д.) 
	В течение 2-х календарных дней после поставки УШВН
	НГДУ

	1.4
	Подготовка комплекта УШВН согласно техническому заданию к Договору. Проведение необходимых стендовых испытаний (при необходимости).
	В течение 2-х календарных дней после поставки УШВН
	Поставщик

	1.5
	Глушение скважины. Подъем подземного оборудования. Промывка скважины, отбивка забоя с участием представителей Поставщика и КазНИПИ.
	В течение 3-х календарных дней после поставки УШВН
	НГДУ с участием Поставщика и КазНИПИ

	1.6
	Спуск УШВН (с опрессовкой подвески НКТ) по согласованной компоновке.
	До начала ОПИ
	НГДУ, Поставщик, КазНИПИ

	1.7
	Обвязка устья скважины. Подключение наземного электрооборудования. Подготовка к запуску
	До начала ОПИ
	НГДУ, Поставщик, КазНИПИ

	1.8
	Запуск УШВН. Вывод на режим. Оформление акта о начале ОПИ.
	После спуска УШВН
	Поставщик, НГДУ КазНИПИ

	1.9
	Обучение персонала Заказчика по безопасной эксплуатации УШВН
	До начала ОПИ
	Поставщик

	2. Проведение ОПИ

	2.1
	Ежедневный замер дебита, обводненности, Ндин, Рбуф, Рзатр скважины, параметров работы УШВН с занесением в журнал 
	Во время ОПИ
	НГДУ, Поставщик, КазНИПИ

	2.2
	Постоянный мониторинг за работой УШВН до достижения наработки 270 суток.
	Во время ОПИ
	НГДУ, Поставщик, КазНИПИ

	2.3
	При снижении дебита скважины Заказчик по согласованию с Поставщиком и КазНИПИ проводит мероприятия по обработке скважины (обработка горячей водой, нефтью и т.д.) согласно технологическим регламентам Заказчика и не противоречащие техническим условиям эксплуатации УШВН.
	Во время ОПИ
	НГДУ, Поставщик, КазНИПИ

	3. Приостановление ОПИ

	3.1
	Работы по проведению ОПИ останавливаются в случае преждевременного отказа скважины по причине неисправности/выхода из строя УШВН. Причина отказа определяется при комиссионном разборе и ревизии УШВН. Разбор и ревизия УШВН производится в условиях (на базе) Поставщика. 
	При отказе УШВН 
	Поставщик, ДПРМ, ДДНиГ, ДТРС, НГДУ, КазНИПИ

	3.2
	Дата и время комиссионного разбора/ревизии определяется по соглашению сторон (но не более 14 суток после демонтажа оборудования). По результатам разбора/ревизии УШВН оформляется Акт с описанием полученных результатов и приложением фотоматериалов 
	При комиссионном разборе
	Поставщик, ДПРМ, ДТРС, НГДУ, КазНИПИ

	3.3
	Дальнейшие действия с УШВН, в том числе возможность повторной эксплуатации и продолжения ОПИ определяются по результатам комиссионного разбора/ревизии и испытаний.
	После комиссионного разбора
	Поставщик, ДПРМ, ДТРС, НГДУ, КазНИПИ

	3.4
	В случае принятия решения о досрочном прекращении ОПИ оформляется акт с указанием причин.
	После комиссионного разбора
	Поставщик, ДПРМ, ДТРС, НГДУ, КазНИПИ

	4. Оценка и оформление результатов ОПИ

	4.1
	Результаты ОПИ УШВН является конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению третьим лицам без согласия сторон
	
	

	4.2
	По окончании ОПИ оформляется трехсторонний акт. Поставщиком предоставляется технический отчет (согласованный с Заказчиком и КазНИПИ) проведенного ОПИ.
	Акт – в течение 5 рабочих дней после завершения ОПИ
Отчет – в течение 15 рабочих дней после завершения ОПИ
	Поставщик, Заказчик, КазНИПИ

	4.3
	Оценка технологической эффективности, расчет экономической целесообразности
	В течение 10 рабочих дней после получения отчета ОПИ
	Заказчик, КазНИПИ

	4.4
	Рассмотрение результатов ОПИ на научно-техническом совете. Принятие решения о допуске к промышленному применению.
	
	Заказчик, КазНИПИ


[bookmark: _GoBack]


                                           






