	Р./с.
№№
п./п.
	Жұмыс кезеңінің атауы/
Найменование работ по этапам
	Басталу уақыты/
Дата начала
	Аяқталу уақыты/
Дата конца
	Ескерту/
Примечание

	
	Дайындық жұмыстары/
Подготовительные работы
	АҚ мен келісім шарт тіркелгеннен кейін./С момента регистрации договоров в АО
	
	

	
	Материалдың және жабдықтың сатып алуы/
Закупка материалов и оборудования
	АҚ мен келісім шарт тіркелгеннен кейін./С момента регистрации договоров в АО
	Құрылыстың біту сәтіне дейін/До момента окончания строительства
	

	
	Құрылыс-монтаждау жұмыстары/Строительно-монтажные работы
	Сәулет-құрылыс бақылауы органдарынан тексеру актісін алған сәттен бастап жұмыстардың басталуы. Тексеру актісін ресімдеу 1 айдан артық кешіктірілген жағдайда, құрылыс мерзімі автоматты түрде кешіктіру мерзіміне ұзартылады/Начало работ с момента получения акта проверки от органов архитектурно-строительного контроля. В случае задержки оформления акта проверки более 1 месяца, срок строительства автоматически продлевается на срок задержки.
	Құрылыстың ұзақтығы 16 ай. (нысанның пайдалануға беру актісі бойынша қабылдану)/ Продолжительность строительства 16 месяцев (ввод объекта в эксплуатацию по акту)
	ҚНжЕ сәйкес құрылыстың ұзақтығын анықтау есебін қараңыз/Смотри расчет определения продолжительности строительства согласно СНиП

	
	Өзіншілдік іске-қосу жұмыстары/Индивидуальная пуско-наладка
	Монтаждау жұмыстары біткеннен кейін/После завершения монтажных работ

	
	Кешенді іске-қосу жұмыстары/Комплексная пуско-наладка
	Өзіншілдік іске-қосу жұмыстары жасалғаннан кейін /После проведения индивидуальной пуско-наладки  
	72 сағат жобалық режимге шығу/ 72 часа выход на проектный режим
	

	
	Нысанның тапсырылуы/Сдача объекта
	Жабдықтарды сәтті кешенді іке-қосу жұмыстары аяталғаннан кейін/После успешной комплексной пуско-наладки оборудования


№13 қосымша
[bookmark: _GoBack]Приложение №13
Жұмыс орындау кестесі/График выполнения работ
"Қаламқасмұнайгаз" ӨБ КҚПӨО объектілерін таспен орындалған ЫББ-ды (ысырмаларды басқару блогы) құрылысымен автоматты өрт сөндіру жүйесін қайта құру және жаңғыртуға /Реконструкция и модернизация системы автоматического пожаротушения объектов ЦКППН ПУ «Каламкасмунайгаз» со строительством БУЗ-ов (блок управления задвижками) в каменном исполнении.



«Тапсырыс беруші»/«Заказчик»                             «Бас мердігер»/«Генподрядчик»
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ/			_________________________________
АО «Мангистаумунайгаз»			_________________________________
_____________________________                        _________________________________
