	Наименование работ
	Длительность (рабочие дни)
	Начало
	Окончание

	№
	Реконструкция внешнего электроснабжения
	316 дней
	 15.01.25
	Вт 31.03.26

	1
	Подготовительные работы. Демонтажные работы
	13 дней
	 15.01.25
	 30.01.25

	2
	Вырубка насаждений и компенсационная высадка деревьев
	258 дней
	 16.01.25
	 09.01.26

	3
	Две одноцепные ВЛ 220кВ "Л-2135 - АНПЗ"
	291 дней
	 31.01.25
	 13.03.26

	4
	Водопонижение
	259 дней
	 14.02.25
	 10.02.26

	5
	Архитектурно-строительные решения
	6 дней
	 13.07.25
	 20.07.25

	6
	Приобретение и монтаж высоковольтного электрооборудования и материалов
	45 дней
	 20.07.25
	 18.09.25

	7
	 Реконструкция ВЛ 110кВ "Л-107"
	12 дней
	 01.08.25
	 18.08.25

	8
	 Реконструкция ВЛ 110кВ "Л-165, Л-166"
	30 дней
	 15.08.25
	 25.09.25

	9
	Приобретение и монтаж системы гарантированного питания постоянным и переменным током (СГППТ)
	2 дней
	 18.08.25
	 19.08.25

	10
	Реконструкция ВЛ 110кВ "Л-103"
	15 дней
	 19.08.25
	 08.09.25

	11
	Приобретение и монтаж системы переходных режимов (СМПР)
	8 дней
	 20.08.25
	 29.08.25

	12
	Релейная защита и автоматика
	10 дней
	 08.09.25
	 19.09.25

	13
	Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ "Л-180/Л-181"
	9 дней
	 11.09.25
	 23.09.25

	14
	Благоустройство. Закрепление территории ОРУ-220 кВ щебнем
	2 дней
	 11.09.25
	 12.09.25

	15
	Средства связи
	16 дней
	 18.09.25
	 09.10.25

	16
	Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ "Л-110/Л-165"
	14 дней
	 23.09.25
	 10.10.25

	17
	Система мониторинга и управления (СМиУ)
	20 дней
	 13.10.25
	 07.11.25

	18
	ПНР
	20 дней
	 02.03.26
	 27.03.26

	19
	Ввод объекта в эксплуатацию
	7 дней
	 23.03.26
	 31.03.26



Приложение №7 к Договору
Перечень/календарный график оказания работ/услуг 






















Шартқа №7 қосымша
Жұмыстарды/қызметтерді көрсетудің тізбесі / күнтізбелік кестесі
	Жұмыстардың атауы
	Ұзақтығы (жұмыс күндері)
	Басталуы
	Аяқталуы

	№
	Сыртқы электрмен жабдықтауды қайта құру
	316  күндер
	 15.01.25
	 31.03.26

	1
	Дайындық жұмыстары. Бөлшектеу жұмыстары.
	13  күндер
	 15.01.25
	 30.01.25

	2
	Екпелерді кесу және ағаштарды өтемдік отырғызу.
	258  күндер
	 16.01.25
	 09.01.26

	3
	Екі Бір тізбекті ӘЖ 220кВ "Л-2135-АМӨЗ"
	291  күндер
	 31.01.25
	 13.03.26

	4
	Суды төмендету
	259  күндер
	 14.02.25
	 10.02.26

	5
	Сәулет-құрылыс шешімдері
	6  күндер
	 13.07.25
	 20.07.25

	6
	Жоғары вольтты электр жабдықтары мен материалдарын сатып алу және монтаждау
	45  күндер
	 20.07.25
	 18.09.25

	7
	  "Л-107"110кВ ӘЖ реконструкциялау
	12  күндер
	 01.08.25
	 18.08.25

	8
	  "Л-165, Л-166"ӘЖ 110кВ қайта жаңарту
	30  күндер
	 15.08.25
	 25.09.25

	9
	Тұрақты және айнымалы токпен кепілдендірілген қоректендіру жүйесін (СГПТ)сатып алу және монтаждау
	2  күндер
	 18.08.25
	 19.08.25

	10
	"Л-103"110кВ ӘЖ реконструкциялау
	15  күндер
	 19.08.25
	 08.09.25

	11
	Өтпелі режимдер жүйесін (СМПР)сатып алу және монтаждау
	8  күндер
	 20.08.25
	 29.08.25

	12
	Релелік қорғаныс және автоматика
	10  күндер
	 08.09.25
	 19.09.25

	13
	"Л-180/Л-181"110 кВ қос тізбекті ӘЖ қайта құру
	9  күндер
	 11.09.25
	 23.09.25

	14
	Абаттандыру. ОРУ-220 кВ аумағын қиыршық таспен бекіту
	2  күндер
	 11.09.25
	 12.09.25

	15
	Байланыс құралдары
	16  күндер
	 18.09.25
	 09.10.25

	16
	"Л-110/Л-165"110 кВ қос тізбекті ӘЖ қайта құру
	14  күндер
	 23.09.25
	 10.10.25

	17
	Мониторинг және басқару жүйесі (БАҚ)
	20  күндер
	 13.10.25
	 07.11.25

	18
	Іске қосу-жөндеу жұмыстары
	20  күндер
	 02.03.26
	 27.03.26

	19
	Объектіні пайдалануға беру
	7  күндер
	 23.03.26
	 31.03.26
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