Приложение № 4
График производства работ 
Общестроительные работы по объекту «Строительство общежития на территории базы ТОО "Мангистауэнергомунай" м/р Жетыбай»

	№
	Наименование работ
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль

	1
	Подготовительные работы 
	
	
	
	
	

	2
	Устройство фундаментов  
	
	
	
	
	

	3
	Монтаж стен цокольного этажа  
	
	
	 
	
	

	4
	Устройство монолитного пояса цокольного этажа  
	
	
	
	
	

	5
	Устройство перекрытия ж/б плитами цокольного этажа  
	
	
	
	
	

	6
	Кладка стен первого этажа 
	
	
	
	
	

	7
	Устройство монолитного пояса первого этажа  
	
	
	
	
	

	8
	Устройство перекрытия ж/б плитами 1этаж  
	
	
	
	
	

	9
	Кладка стен второго этажа
	
	
	
	
	

	10
	Устройство монолитного пояса второго этажа  
	
	
	
	
	

	11
	Устройство перекрытия ж/б плитами 2 этаж  
	
	
	
	
	

	12
	Устройство кровли 
	
	
	
	
	

	13 
	Устройство бетонной стяжки цокольного этажа 
	
	
	
	
	

	14
	Штукатурка стен 
	
	
	
	
	

	15 
	Установка окон
	
	 
	
	
	

	16 
	Установка наружных дверей 
	
	
	
	
	

	17
	Монтаж наружных сетей канализации 
	
	
		
	
	

	18
	Монтаж наружного водопровода
	
	
	
	
	

	19
	Приемка и сдача объекта
	
	
	
	
	












                                                                                                                           № 4 қосымша
Жұмыс кестесі 
"Жетібай к/о Маңғыстауэнергомунай" ЖШС базасының аумағында жатақхана салу " объектісі бойынша жалпы құрылыс жұмыстары

	№
	
Жұмыстардың атауы

	
Қазан
	
Қараша
	
Желтоқсан
	
Қаңтар
	
Ақпан

	1
	Дайындық жұмыстары
	
	
	
	
	

	2
	Іргетастардың құрылысы
	
	
	
	
	

	3
	Жертөле қабырғаларын орнату  
	
	
	 
	
	

	4
	Жертөле қабатының монолитті белдеуінің құрылысы  	
	
	
	
	
	

	5
	Жертөле қабатының т/б плиталарымен жабу құрылғысы  
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	6
	Бірінші қабаттың қабырғаларын қалау 	
	
	
	
	
	

	7
	Бірінші қабаттағы монолитті белбеу құрылғысы      
	
	
	
	
	

	8
	Темірбетонды плиталармен жабу құрылғысы 1 қабат  
	
	
	
	
	

	9
	Екінші қабаттың қабырғаларын қалау
	
	
	
	
	

	10
	Екінші қабаттағы монолитті белбеу құрылғысы  	
	
	
	
	
	

	11
	Т/б плиталармен жабылатын құрылғы 2 қабат  
	
	
	
	
	

	12
	Шатыр жабыны	
	
	
	
	
	

	13 
	Жертөле қабатының бетон төсемінің құрылғысы 	
	
	
	
	
	

	14
	 Қабырғаларды сылау
	
	
	
	
	

	15 
	Терезелерді орнату	
	
	 
	
	
	

	16 
	 Сыртқы есіктерді орнату
	
	
	
	
	

	17
	 Сыртқы кәріз желілерін монтаждау
	
	
		
	
	

	18
	Сыртқы су құбырын монтаждау
	
	
	
	
	

	19
	Объектіні қабылдау және тапсыру
	
	
	
	
	




