



Қосымша келісім 978109/2024/1-1
№978109/2024/1 келісім-шартқа арналған

25.11.2024 жылғы

АО "Казхателеком", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, ., негізінде қызмет ететін Бас директор - жобаларды басқару жөніндегі директор Дөненбай Ғазиз Болатұлы атынан, бір жағынан, және "КАПИТАЛТЕЛЕКОМ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан әрі Мердігер деп аталатын, Жарғысы, негізінде қызмет ететін Директор НУРЫМОВ ТАЛГАТ КЕНЕСОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Өткізілген сатып алу шарттарының мазмұнын өзгертпейтін өзге де себептер негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегідей келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

- 1.1. Қаражатты қайта бөлу және Шартқа № 5 қосымшаның (шарттық бағаның ведомосі, бұдан әрі-ҚДО) және №7 қосымшаның (бірыңғай бағалар каталогы, бұдан әрі-балқарағай) редакциясын өзгерту қажеттілігіне байланысты осы қосымша келісімге №5 (ҚДО) қосымшаға өзгерістер енгізу және жарамды деп саналсын.
- 1.2. Шарттың сомасы өзгеріссіз қалады.
- 1.3. Шартқа қол қою үшін Тапсырыс берушінің өкілеттігі 2024.14.11. № 377 сенімхатпен айқындалған.

2. Басқа шарттар

- 2.1. Осы Келісім қол қойылған сәттен бастап қолданылады және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.
- 2.2. Осы Келісімнің талаптары әсер етпейтін барлық басқа жағдайларда шарттың ережелері қолданылады.
- 2.3. Осы Келісім Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бірден бірдей заңды күші бар екі данада жасалды.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Акционерное общество "Казхателеком", Дирекция
управления проектами - филиал АО "Казхателеком"
Астана қ., Сауран көшесі, 12 үй
BSN 950541000238
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ576017131000000413
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 386-2368
Бас директор - жобаларды басқару жөніндегі директор
Дөненбай Ғазиз Болатұлы

"КАПИТАЛТЕЛЕКОМ" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Астана қ., "Алматы" ауданы, Масаты көшесі, Оңтүстік-
Шығыс тұрғын алабы (оң жағы), 6
BSN 080540007584
BSK KСJBKZKX
ЖСК KZ748560000006039142
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (701) 277-7212
Директор НУРЫМОВ ТАЛГАТ КЕНЕСОВИЧ

25.11.2024 14:38:51

25.11.2024 20:18:13





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
599-2 Р		-	1.000	1.000	-	Иә	59 375 551.04	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, г.Щучинск / ДУП	-	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





қосымшасы №978109/2024/1-1 от 25.11.2024 жылғы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

978109 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (599-2 Р, 3587600)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" Акционерлік қоғамының филиалы- Жобаларды басқару дирекциясы
Мердігер: "КАПИТАЛТЕЛЕКОМ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖК кыскаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	599-2 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	
Қосымша сипаттама	-
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.э., Щучинск к., г.Щучинск / ДУП
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сатып алынатын өнімнің техникалық сипаттамасы

Щучинск қаласындағы ШР-4218 Р-0 тарату желісін жөндеу».

1. Жалпы ережелер мен түсіндірмелер:

1. Құрылыс-монтаждау жұмыстарына қойылатын талаптар

жұмыстар:

1.1. Құрылыс-монтаждау жұмыстары (СЕМ) жобалық шешімдерге сәйкес жүргізілуі керек,

заманауи технологияларды қолдану, тиісті сапа, пайдалану

материалдар мен құрамдас бөліктер – Мердігерден жеткізілім. Құрылыс-монтаж жұмыстарының өндірістік процесі және орындалған жұмыстың сапасы жұмысты өндіру журналында көрсетілуі керек.

1.2. Мердігер жеткізетін материалдар мен жинақтаушы бұйымдар Қазақстан Республикасының жобалық-сметалық құжаттамасына, сапа стандарттарына және сертификаттарына сәйкес болуы керек.

1.3. Пайдаланылған материалдар мен компоненттерді пайдалануға тыйым салынады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 370-ші бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1.4. Арнайы және жасырын жұмыстарды орындау кезінде Мердігер құрылыс-монтаждау жұмыстарына техникалық қадағалауды жүзеге асыратын Тапсырыс берушінің өкілін алдын ала (2-3 жұмыс күні бұрын) хабардар етуге міндетті. Жұмысты орындау барысында Тапсырыс берушінің техникалық қадағалауымен анықталған технология бұзушылықтарды немесе жобадан ауытқуларды Орындаушы 3 (үш) жұмыс күні ішінде жоюға міндетті.

1.5. Өндіріс кезінде құрылыс-монтаж жұмыстары, технологияның өзгеруі және

тиіс жоспарлы көлемнен немесе жобалық шешімнен ауытқулар

орындауға қабылданған және Тапсырыс берушінің хаттамалық шешімімен ресімделеді,

Мердігермен бірге.

1.6. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау процесінде Мердігер құрылыстық құжаттаманы ресімдеуі керек. Құжаттама «Қазақтелеком» АҚ-ның қолданыстағы стандарттарына, нысандарына және ведомстволық стандарттарына сәйкес ресімделуі керек (құрастырылған құжаттаманың тізбесі қосымшада көрсетілген – СТ АҚ 80429-5/012-2020).

1.7. Қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету керек

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес желілік құрылыстың қауіпсіздігі.

1.8. Қоршаған ортаны қорғау шараларын сақтауға қойылатын талаптар: в

ағымдағы SaNPiN сәйкес.

1.9. Қауіпсіздік және гигиена талаптары

еңбек: ҚР СН 1.03-05-2011 және Жобаға сәйкес.

1.10. Келісім-шарт жасалғаннан кейін әзірлеу және

пішімдегі егжей-тегжейлі жұмыс кестесін (WPS) Тұтынушымен келісу

MS-Project бағдарламасындағы Гант диаграммалары.

1.11. Жұмыстың барлық кезеңінде

Тапсырыс берушіге жұмыс барысы туралы апта сайынғы есеп беру

GPR бекіткен.

1.12. Жұмыстың аяқталуы қол қойылған актілермен расталуы керек

Тапсырыс берушінің техникалық қадағалау өкілдері.

1.13. Нақты орындалған жұмыс көлеміне ақы төлеу мердігердің құрылыс-монтаж жұмыстарына арналған шарт бағасының тізбесіне және сметасына (ұсынымына) сәйкес жүргізіледі. Мердігердің сметасы (ұсынысы) жобалық құжаттама әзірленгеннен және сараптамадан өткеннен кейін,

ҚР НДТС 8.01-08-2022 «Сметалық құнын анықтау тәртібі» Д қосымшасы

Қазақстан Республикасындағы құрылыс» (Құрылыс істері жөніндегі Комитеттің бұйрығы және

Инвестициялар және даму министрлігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 1 желтоқсандағы № 223-нқ соңғы өзгерістерді ескере отырып), шарттық құн шегінде.

1.14. Мердігер міндеттенеді:

1) Ескертулер,

жұмысты орындау барысында анықталған, оларды тапсырғанға дейін дер кезінде жою

аяқталған құрылыс нысанын қабылдау;

2) Объектіні беру

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



As-built құжаттамасының жиынтығын бере отырып, пайдалануға беру,

Сәйкестік туралы декларациялар, құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытындылар,

СТ АО 80429-4/045-2019 сәйкес;

2. Жұмыстың құрамы, көлемі және мерзімі:

2.1. Нысан бойынша негізгі деректер:

2.2 Жұмысты аяқтаудың жалпы мерзімі аяқталған күннен бастап 90 күнтізбелік күн

келісім.

2.3. Орындау орны

жұмыс істейді, Ақмола облысы

Щучинск

2.4. Мердігер дайын құжаттаманы ұсынады

мекен-жайы: Көкшетау көш. Абай 108, 6 қабат, 609 бөлме.

3. Шарт жасасу сатысында жұмыстардың көлемдерін, мерзімдерін және орындалған жұмыстарға ақы төлеуді бақылау үшін нәтижелер туралы хаттама жарияланған күннен кейін 4 жұмыс күні ішінде мердігер мынадай құжаттарды ұсынады:

3.1. Құрылыс-монтаж жұмыстарының сметалық есебі;

3.2. Келісімшарт бағасы туралы мәлімдеме;

3.3. Келісімшарт бірлігінің бағалары каталогы.

3.4. Жұмыс кестесі, онда жұмысты орындау түрлері мен уақыты туралы ақпарат болуы керек.

3. Субмердігерлік ұйымдарды қатыстыру туралы мәліметтер

ЖС Н /БСН	Субмердігердің /бірлесіп орындаушының атауы	Субмердігерлікке берілетін жұмыстардың/қызметтердің түрі	Субмерд ігерлік көлемі %
040 140 011 401	"Prime construction Со" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Тапсырыс берушінің техникалық тапсырмасына сәйкес байланыс желілерін /желілік-кабельдік құрылыстарды жөндеу/ реконструкциялау және өзге де жұмыстар үшін құрылыс – монтажды жұмыстарын орындау	20.00



3870597576

Қол қоюшылар:

Дөненбай Ғазиз Болатұлы, Генеральный директор - директор по управлению проектами

МУСИН КУАНЫШ ТОЛЕНОВИЧ, Финансовый директор ДУП

Аскаров Канат Ерхатович, И.о. Руководителя ССК

Аргимбаев Данияр Жумабаевич, Руководитель службы Project Management

НУРЫМОВ ТАЛГАТ КЕНЕСОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 978109/2024/1-1
к договору №978109/2024/1**

25.11.2024 г.

Акционерное общество "Казакхтелеком", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генеральный директор - директор по управлению проектами Дөненбай Ғазиз Болатұлы, действующего на основании ., , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛТЕЛЕКОМ" именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Директор НУРЫМОВ ТАЛГАТ КЕНЕСОВИЧ, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Иные причины, не изменяющие содержание условий проведенной закупки, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Дополнительного соглашения

1.1. В связи с необходимостью перераспределения средств и изменения редакции приложения № 5 (ведомость договорной цены, далее ВДЦ) и приложения №7 (каталог единичных расценок, далее КЕДР) , к Договору, внести изменения и считать действительным Приложение №5 (ВДЦ) к настоящему дополнительному соглашению.

1.2. Сумма Договора остается неизменной.

1.3. Полномочия Заказчика для подписания Договора определены доверенностью № 377 от 14.11.2024.

2. Другие условия

2.1. Настоящее Соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

2.2. Во всём остальном, что не затронуто условиями настоящего Соглашения, действуют положения Договора.

2.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Казакхтелеком", Дирекция
управления проектами - филиал АО "Казакхтелеком
г.Астана, УЛИЦА САУРАН, дом 12
БИН 950541000238
БИК HSBKZKX
ИИК KZ576017131000000413
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 386-2368
Генеральный директор - директор по управлению проектами
Дөненбай Ғазиз Болатұлы

25.11.2024 14:38:51

Товарищество с ограниченной ответственностью
"КАПИТАЛТЕЛЕКОМ"
г.Астана, район "Алматы", ЖИЛОЙ МАССИВ ЮГО-
ВОСТОК (ПРАВAYA CTOPOHA) улица Масаты, 6
БИН 080540007584
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ748560000006039142
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (701) 277-7212
Директор НУРЫМОВ ТАЛГАТ КЕНЕСОВИЧ

25.11.2024 20:18:13





3870597576

Приложение №1
к Договору №978109/2024/1-1 от 25.11.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
599-2 Р	Работы по капитальному ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений	-	1.000	1.000	-	Да	59 375 551.04	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, г.Щучинск / ДУП	-	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточные платежи - 90%, Окончательный платеж - 10%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 978109
способом Открытый тендер

Лот № 1 (599-2 Р, 3587600)

Заказчик: Дирекция управления проектами - филиал Акционерного общества "Казакхтелеком"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛТЕЛЕКОМ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	599-2 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по капитальному ремонту/реконструкции линий связи/линейно-кабельных сооружений
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, г.Щучинск / ДУП
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация закупаемых работ

АО «Казакхтелеком» проводит закупку строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт распределительной сети ШР-4218 Р-0 г. Щучинск».

1. Общие положения и пояснения:

1. Требования к строительно-монтажным работам:

1.1. Строительно-монтажные работы (СМР) должны быть выполнены в соответствии с проектными решениями, с применением современных технологий, должным качеством, с использованием материалов и комплектующих - поставки Подрядчика. Процесс производства СМР и качество выполненных работ должны быть отражены в журнале производства работ.

1.2. Материалы и комплектующие, поставки Подрядчика, должны соответствовать проектно-сметной документации, стандартам качества и сертификации Республики Казахстан.



1.3. Запрещается использование бывших в употреблении материалов и комплектующих.

1.4. При выполнении специальных и скрытых работ, Подрядчик обязан заранее (за 2-3 рабочих дня) оповестить представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за производством СМР. Нарушения технологии или отклонений от проекта, выявленные техническим надзором Заказчика, в процессе производства работ, Подрядчик обязан устранять в течении 3 (трех) рабочих дней.

1.5. При производстве СМР возможны изменения технологии и отклонения от запланированного объема или проектного решения, которые должны приниматься к исполнению и фиксироваться протокольным решением Заказчика, совместно с Подрядчиком.

1.6. В процессе выполнения строительно-монтажных работ, Подрядчиком должна оформляться исполнительная документация. Документация должна быть оформлена согласно действующим стандартам, формам и ведомственным стандартам АО «Казакхтелеком» (перечень исполнительной документации указан в приложении - СТ АО 80429-5/012- 2020).

1.7. Должна быть обеспечена экологическая безопасность строительства сети в соответствии с Экологическим кодексом РК.

1.8. Требования к соблюдению природоохранных мер: в соответствии с действующими СанПиН.

1.9. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии со СН РК 1.03-05-2011 и Проектом.

1.10. После заключения Договора разработать и согласовать с Заказчиком детальный график производства работ (ГПР) в формате диаграммы «Ганта» в MS-Project.

1.11. В течение всего срока проведения работ еженедельно представлять Заказчику отчет о ходе выполнения работ по утвержденному ГПР.

1.12. Выполнение работ должно подтверждаться актами, подписанными представителями технического надзора Заказчика.

1.13. Оплата, за фактически выполненные объемы работ, производится согласно ведомости договорной цены и сметы подрядчика (оферта) на СМР. Смета подрядчика (оферта) составляется после разработки и проведения экспертизы ПСД, согласно Приложения Д к НДЦС РК 8.01-08-2022 "Порядок определения сметной стоимости строительства в РК" (Приказ Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01 декабря 2022 года №223-нқ, с учетом последних внесенных изменений), в пределах договорной стоимости.

1.14. Подрядчик обязуется:

1) Замечания,
выявленные в процессе выполнения работ, устранить в срок, до предъявления к приемке, законченного строительством, объекта;

2) Сдать объект
в эксплуатацию, с предоставлением комплекта Исполнительной документации, Декларации о соответствии, Заключения о качестве строительно-монтажных работ, согласно СТ АО 80429-4/045- 2019;



2. Состав, объем и сроки выполнения работ:

2.1. Основные данные по объекту:

2.2. Общий срок выполнения работ – 90 календарных дней с момента заключения договора.

2.3. Место выполнения работ, Акмолинская область
г. Щучинск

2.4. Исполнитель предоставляет готовую документацию по адресу: г. Кокшетау ул. Абая 108, 6-этаж 609 каб.

3. Для контроля объемов, сроков выполнения работ и расчета за выполненные работы, на стадии заключения договора в течение 4-х рабочих дней после дня выхода протокола итогов, подрядчиком предоставляются следующие документы:

3.1. Сметный расчет на СМР;

3.2. Ведомость договорной цены;

3.3. Каталог единичных договорных расценок.

3.4. График производства работ, который должен содержать информацию по видам и срокам выполнения работ.

3. Сведения по привлечению субподрядных организаций

ИИ Н /БИН	Наименование субподрядчика /соисполнителя	Вид передаваемых на субподряд работ/услуг	Объем субпод ряда %
040 140 011 401	Товарищество с ограниченной ответственностью "Prime construction Co"	Выполнение строительно - монтажных работ, необходимых для работы по ремонту/реконструкции линий связи/ линейно-кабельных сооружений и иных работ согласно техническому заданию Заказчика	20.00



3870597576

Подписывающие:

Дөненбай Ғазиз Болатұлы, Генеральный директор - директор по управлению проектами

МУСИН КУАНЫШ ТОЛЕНОВИЧ, Финансовый директор ДУП

Аскаров Канат Ерхатович, И.о. Руководителя ССК

Аргимбаев Данияр Жумабаевич, Руководитель службы Project Management

НУРЫМОВ ТАЛГАТ КЕНЕСОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе