



Қосымша келісім 1130751/2026/1-1
№1130751/2025/1 келісім-шартқа арналған

16.02.2026 жылғы

"Интергаз Орталық Азия" АҚ, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2025 жылғы 26 желтоқсандағы №120-099/25юр Бас сенімхат, негізінде қызмет ететін «Орал» магистральды газқұбырлары Басқармасы» филиалының директоры Байкулов Абай Мухтарович атынан, бір жағынан, және Консорциум в составе Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройПроектКаз" совместно с ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРШАЛ-К" бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор РАХМАТУЛЛИН ТУЛЕГЕН ДИМЕНОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-6 т.) Келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) орындау мерзімдерінен жұмыстарды орындауға арналған сатып алу туралы шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегідей келісімге келді.

1. Шарттың 2.1 тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда мазмұндалсын «Шарттың жалпы сомасы 86 152 824,16 (сексен алты миллион жүз елу екі мың сегіз жүз жиырма төрт) теңге он алты тиын ҚР ҚҚС-ты қоса алғанда тең және оған Шарттың талаптарын тиісті түрде орындаумен байланысты барлық шығындар кіреді және Шартта және Тәртібінде аталған жағдайлардан басқа, Тараптардың осы Шарт бойынша міндеттерін толық орындамағанша өзгертуге жатпайды».
2. Шарттың «Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі» деген №1 қосымшасы өзгертіліп, осы қосымша келісімге жалғанатын редакцияда мазмұндалсын.
3. Қосымша келісім оған тараптар қол қойған күннен бастап өз күшіне енеді және тараптардың осы Шарт бойынша міндеттемелерін толық орындалғанға дейін әрекет етеді.
4. Қосымша келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.
5. Қосымша келісімде айтылмаған барлық басқа жағдайларда тараптар Шарттың талаптарын басшылыққа алады және сол бойынша өз міндеттемелерін растайды.
6. Қосымша келісім мемлекеттік және орыс тілдерінде заң күші бірдей 2 (екі) данада, тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан жасалды.
7. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Интергаз Орталық Азия" АҚ
Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал қ., Дина
Нұрпейісова көшесі, 17/6 үй
БСН 971241004860
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ186010181000008204
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (711) 250-0207
«Орал» магистральды газқұбырлары Басқармасы»
филиалының директоры Байкулов Абай Мухтарович

Консорциум в составе Товарищество с ограниченной
ответственностью "СтройПроектКаз" совместно с
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРШАЛ-К"
Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал қ., Есет
Токсанова, 36
БСН 210840012550
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ5296512F0008378047
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (705) 803-5565
Директор РАХМАТУЛЛИН ТУЛЕГЕН ДИМЕНОВИЧ

16.02.2026 10:43:58

16.02.2026 13:43:06





№1 қосымша

№1130751/2026/1-1 от 16.02.2026 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
209-5 Р	Электр беру желілерін жөндеу/қайта жаңарту бойынша жұмыстар	«ОАО» МГ-ң 1035-1133 км учаскесінде дәнекерлеумен, анкерлік, аралық, жоғары тіректерді, ВЛ-10кВ траверс оқшаулағыштарын ауыстыра отырып, ЭХҚ трасса бойындағы ВЛ-10 күрделі жөндеу	1.000	1.000	-	Иә	86 152 824.16	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, Жанакалинский с.о., с.Жангала, улица Бирлик, строение 34, Джангалинское ЛПУ	-	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1130751 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (209-5 Р, 4124724)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Орал" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Мердігер: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройПроектКаз" құрамындағы консорциум "МАРШАЛ-К" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ бірге

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	209-5 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электр беру желілерін жөндеу/қайта жаңарту бойынша жұмыстар
Қосымша сипаттама	«ОАО» МГ-ң 1035-1133 км учаскесінде дәнекерлеумен, анкерлік, аралық, жоғары тіректерді, ВЛ-10кВ траверс оқшаулағыштарын ауыстыра отырып, ЭХҚ трасса бойындағы ВЛ-10 күрделі жөндеу
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Жаңақала а.о., Жаңақала а., улица Бирлик, строение 34, Джангалинское ЛПУ
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Жұмыстардың мәні

Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданындағы «ОАО» магистральдық газқұбырының 1035-1133 шм учаскесіндегі 10 киловольт электрохимиялық қорғаныс әуе желісін жөндеу, анкерлік және аралық тіректерді, оқшаулағыштарды, траверстерді ауыстыру.

2.2 Жұмыстардың негіздемесі:

Жоғары вольтты катодтық қорғаныс қондырғыларын сенімді электрмен қамтамасыз ету үшін.

2.3 Дайындық шаралары

Мердігер Тапсырыс берушіден магистральдық газқұбырларының күзет аймағындағы жұмыстар өндірісі үшін рұқсат беру құжаттарын алу қажет.

- Мердігер жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін мердігер есебінен сатып алынатын материалдардың тізімін (материалдардың маркасы, түрі, сипаттамасы және т.б.) келісуге ұсынуға міндетті.





5239812372

- Мердігер жұмыс кестесі мен жоспарын Тапсырыс берушімен келісуі керек. Жұмыстарды әр кезеңнің басталу және аяқталу мерзімдерін көрсете отырып, кезеңдерді, жұмыстарды орындау кестесін көрсете отырып орындау. Жұмыстарды жүргізу кестесі мен жоспарын мердігер шарт жасалғаннан кейін жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін 20 күннен бастап кешіктірмей ұсынады.

2.4 Жұмыстардың көлемі

қимасы 50 мм2 құбырды бөлшектеу – ұзындығы 98,2 шм;

Бір бағаналы 0,4-10 киловольт әуе желісінің темір бетон тіректерін бөлшектеу (дәнекерлеумен және траверс) – 382 дана;

Екі бағаналы 0,4-10 киловольт әуе желісінің темір бетон тіректерін бөлшектеу (дәнекерлеумен және траверс) –2 дана;

Тіректерден траверстерді бөлшектеу – 384 дана;

Оқшаулағыштарды бөлшектеу – 1152 ;

Бөлшектерлген тіректерді Жаңақала ЖӨБ-на алып кету(386 дана көлемінде) - (арақашықтық 146 шм);

Бөлшектелген құбырларды Жаңақала ЖӨБ алып кету (ұзындығы 3,9 км) – (арақашықтық 146 шм);

Жаңақала ЖӨБ өзге де материалдарды алып кету (оқшаулағыштар, травертер және т.б) - (арақашықтық 146 шм);

Монтаждау орнына материалдарды тасу, тиеу және түсіру;

Тіректерді орнататын шұңқырларды қазу – 386 дана;

Тіректерге траверстерді монтаждау – 384 дана;

Жерге тұйықтағыштарға траверстерді пісіру – 384 дана;

Тіректерді гидро оқшаулау – 386 дана;

Бір бағаналы 0,4-10 киловольт әуе желісінің темір бетон тіректерін орнату (дәнекерлеумен және траверс) – 382 дана;

Екі бағаналы 0,4-10 киловольт әуе желісінің темір бетон тіректерін орнату (дәнекерлеумен және траверс) –2 дана;

ПС аспалы оқшаулағыштарды монтаждау – 699 дана;

ШФ істік оқшаулағыштарды монтаждау – 57 дана;

Құстардан қорғаныш құралдарын монтаждау- 756 дана;

Тіректерді нөмірлеу – 382 дана;

Тіректерді үйінділеу – 386 дана;

Талсымдарды жаймалау – 3,9 километр;

Талсымдарды ілу және тарту – әуе желісінің 98,2 километр 10 киловольт.

Барлық жұмыстар Тапсырыс берушінің өкілінің болуымен жүргізілуі керек.

Мердігер оқшаулағыштарды жүргізушісінің қолымен мерзімдік аяқталу кестесін ұсынады.

Осы құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған. Құжат «Самұрық-Қазына» Ресми сайтында қол қойылған қантардағы «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған. Құжат «Самұрық-Қазына» Ресми сайтында қол қойылған.

Данный документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»





2.5 Мердігер сатып алатын және орнататын материалдардың, жабдықтардың тізбесі:

Жоғары вольтты электр желілерін беруге арналған дірілмен нығыздалған темірбетон тіректері – СВ110-3,5 – 386 дана;

Құстардан қор,айтын оқшаулағыш қаптама - 756 дана.

Шыны, табақшалы аспалы, желілік оқшаулағыш ПСД70Е – 699 дана.

Іргетас үшін салқын күйде пайдаланылатын битумды-гидрооқшаулағыш мастика - 2556,864 килограмм.

Мырышталған траверстер (айыркүйықты), С235 Т.П.3.407.1-143 маркалы болаттан – 21 дана.

ШС 10-57 типті 1-35 кВ кернеуге арналған желілік істік шыны тірек оқшаулағышы.

1 – топтағы мырышталған болат сымдардан және АС 50/8 мм2-3900 М маркалы алюминий сымдардан жасалған электр берудің әуе желілері үшін оқшауланбаған сым.

2, мырышталған кронштейн, Т. 3. 407. 1-143 – 2 дана.

КТ-1, КТ-2 маркалы техникалық мақсаттарға арналған керосин 256 литр.

Майлы бояу қалың түсті МА-015-153,6 килограмм.

Электр жабдықтарына арналған майлау-38,79 килограмм.

Құрылыс сомыны мен шайбасы бар бұран-38,4 килограмм.

БН маркалы мұнай құрылыс битумы 90/10-170 килограмм.

БТ-577 битумды лак-38,4 килограмм.

Оқшаулағыш қақпақ К-9 (КП-24) – 57 дана.

Солидол-11,5 килограмм.

Шүберек-7,875 килограмм.

Уайт спирт-0,858 литр.

Еріткіш-0,234 литр.

Қалған материалдар «ОАО» магистральдық газ құбырының 1035-1133 шм учаскесі дәнекерленген 10 киловольт электрохимиялық қорғаныстың әуе желісінен бөлшектелген орнатылады.

2.6 Жалпы талаптар

Жұмыстарды Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі еңбекті қорғау жөніндегі қағидалардың (қауіпсіздік қағидаларының), «Құрылыстағы еңбек қауіпсіздігі. 2-бөлім. Құрылыс өндірісі» ҚНЖЕ 12-04-2002 және ҚР қолданыстағы НТҚ талаптарына қатаң сәйкес орындау қажет.

10 киловольт әуе желісін күрделі жөндеу жөніндегі жұмыстардың барлық кешені қолданыстағы нормативтік техникалық құжаттамаға (НТҚ) сәйкес орындалуы тиіс:





- Қазақстан Республикасы тұтынушыларының электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережесі, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 246 бұйрығы Мақұлданды;

- Қазақстан Республикасының электр қондырғыларын орнату ережесі Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230 бұйрығы Мақұлданды;

- Қазақстан Республикасының электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидалары, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 222 бұйрығы Мақұлданды;

- ҚР РД 34 3-20.662-05 оқшауланбаған сымдары бар кернеуі 0,38-20 кВ әуе электр беру желілеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша үлгілік нұсқаулық;

- 10 киловольт әуе желісін күрделі жөндеуге арналған типтік технологиялық карталар.

- Басқа қолданыстағы басқару құжаттары.

Мердігер:

- қолданыстағы нормалар мен ережелерді ескере отырып әзірленген осы техникалық ерекшелікке, жұмыстарды жүргізу жобасына және технологиялық карталарға сәйкес жұмыстарды орындауға;

- кернеуі 10 киловольт әуе желісін күрделі жөндеу бойынша жұмыстарды жоспарлауды қамтамасыз етуге;

- кернеуі 10 киловольт әуе желісін күрделі жөндеу жөніндегі іс-шаралар жоспарын жасауды және келісуді қамтамасыз етуге;

- кернеуі 10 киловольт әуе желісін күрделі жөндеуге технологиялық карталарды жасауды және келісуді қамтамасыз етуге;

- кернеуі 10 киловольт әуе желісін күрделі жөндеу бойынша жұмыстарды жүргізу үшін қажетті материалдар мен жабдықтардың тізбесін жасауды және келісуді қамтамасыз етуге;

- көлік жұмыстарын қамтамасыз етуге (қажетті материалдарды, жабдықтарды, персоналды, техниканы өндіріс орнына жеткізу);

- жұмыс барысында пайда болған қалдықтарды жинауды және кәдеге жаратуды қамтамасыз етуге міндетті;

Жұмыстардың басшылары және жөндеуге қатысатын мердігердің жауапты тұлғалары:

- Орындалатын жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды қамтамасыз етеді;

- Орындалатын жұмыстардың ЖӨЖ, ҚНЖЕ және басқа да техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігін бақылайды;

- Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде технологиялық тәртіптің сақталуын тексереді;

- Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде жөндеу жұмыстарының орындалуын қамтамасыз етеді;

- Актілер мен ақаулы ведомостарды жасай отырып, тексеру нәтижелері бойынша жұмыс көлемін анықтайды.

Қол жетпейтін жерлерде жұмыстар жүргізу кезінде немесе оларды жұмыс жүргізілетін жерге қайта орналастыру үшін еңсеру кезінде электр берудің әуе желілерін күрделі жөндеу жөніндегі барлық жұмыстарды мердігер өзінің немесе жалға алынған жоғары өтімді техниканы (қажет болған жағдайда шынжыр табанды) пайдалана отырып орындайды;

Мердігердің:



- жөндеу алаңында жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау, өрт қауіпсіздігі бойынша қажетті іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етуге, жөндеу алаңын және оған іргелес аумақты таза ұстауды және тазалауды қамтамасыз етуге міндетті.

Мердігер:

- өз күштерімен және жөндеуге қатысатын тартылған қосалқы мердігерлердің күштерімен орындалатын жұмыстардың сапасы үшін;
- пайдаланылатын материалдардың, қосалқы бөлшектердің тиісті сапасы, олардың мемлекеттік стандарттар мен техникалық шарттарға сәйкестігі, олардың тиісті сертификаттармен, техникалық паспорттармен және олардың сапасын куәландыратын басқа да құжаттармен қамтамасыз етілуі үшін жауапты.

Мердігер сатып алатын материалдар жаңа, бүлінбеген, дайындау мерзімі 2024 жылдан ерте болмауы тиіс. Бұл ретте Мердігер Тапсырыс берушіге өзі таңдаған материалдық-техникалық ресурстар туралы деректерді (тиісті паспорттарды, талап етілетін нормаларға сәйкестік сертификаттарын және т.б. қоса алғанда) алдын ала беруге міндетті. Егер Тапсырыс беруші сапа стандарттарына сәйкес келмегендіктен материалдарды пайдаланудан бас тартқан жағдайда, мердігер өз есебінен және өз күшімен оларды ауыстыруға міндетті. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстарды жүргізу кезінде нақты пайдаланылған материалдық-техникалық ресурстарға паспорттарды, нормаларға сәйкестік сертификаттарын және т. б. ұсынады.

Тапсырыс берушімен алдын ала жазбаша келісім бойынша тауарлардың сипаттамаларын жақсартуға (олардың құнын арттырмай) жол беріледі.

Мердігер:

- келіп түсетін жабдықты, материалдарды, бұйымдар мен конструкцияларды кіріс бақылауды;
- жұмыс өндірісіндегі технологиялық процестерді ағымдағы бақылауды;
- орындалған жұмыстардың қабылдануын бақылауды қамтамасыз етуге міндетті.

Мердігер өз есебінен жұмыстарды орындау кезінде және кепілдік пайдалану кезеңінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды уақтылы жояды;

10 киловольт әуе желісінің жабдықтарын жөндеу жұмыстары қоршаған ортаны қорғау жөніндегі талаптарды, гигиеналық, экологиялық және санитарлық ережелерді, Тапсырыс берушінің ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтай отырып, бекітілген әдістемелер, регламенттер, технологиялық карталар, жұмыс жоспарлары бойынша жүргізіледі.

Мердігер жұмыс құжаттарының пакетін дербес әзірлейді және қажет болған жағдайда оны қадағалау және бақылаушы органдармен келіседі. Мердігер жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты адамдардың (жұмыстардың жауапты басшыларының, жұмыстарды өндірушілердің, бригадалар мүшелерінің) тізімін ұсынады;

Мердігер жұмыстарының жауапты басшысы Тапсырыс берушінің өкілдерімен бірлесіп, НТҚ талаптарына сәйкес орындалатын жұмыстардың сапасына жедел бақылауды жүзеге асырады, технологиялық тәртіптің сақталуын тексереді.

Жұмыстарды толық көлемде орындағаннан кейін мердігер атқарылған жұмыс туралы жазбаша есепті және электр жабдықтарына сынау хаттамаларын, 10 киловольт әуе желісін күрделі жөндеу бойынша барлық қажетті техникалық құжаттарды ресімдей отырып, ҚНЖЕ-ге сәйкес актілерді ұсынуы тиіс.

Мердігер бөлшектеу жұмыстарын сапалы орындауға, барлық бөлшектелген жабдықтарды Тапсырыс берушінің қоймасына толық жиынтықта уақтылы тапсыруға міндеттенеді. Жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер өз есебінен Тапсырыс берушінің аумағынан құрылыс қоқыстарын әкетуге міндетті. Орындалған жұмыс көлемін қабылдауды Тапсырыс



берушінің өкілі жұмыстың жекелеген түрлері бойынша да, техникалық тапсырмаға және жөндеу жұмыстарын орындауға арналған шартқа сәйкес желілерді күрделі жөндеу бойынша жұмыстар аяқталғаннан кейін де жүзеге асырады.

Ақаулы жабдықтар мен материалдарды мәжбүрлеп уақытша сақтауды мердігер дербес жүзеге асырады және осы техникалық ерекшелікте айқындалған жұмыс көлеміне кірмейді.

Мердігер дайындық жұмыстарын, Монтаждау жұмыстарын, іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу және кепілдік міндеттемелерін орындау үшін өзінің жарақтарын пайдаланады.

Жұмыс барысында туындайтын жабдықтың ілеспе ақаулары мердігердің күші және құралдарымен жойылады.

Тендерлік өтінімнің құны жұмыстардың өзіндік құнынан басқа, осы тендер бойынша сатып алынатын жұмыстарды көрсетуге байланысты барлық шығыстардың құнын, сондай-ақ мердігердің қажетті материалдарды тасымалдауға, кедендік баждарды, ҚҚС және басқа да салықтарды, төлемдер мен алымдарды төлеуге арналған шығыстарын және басқа да шығыстарды қамтуы тиіс.

2.7. Жұмыстардың орындау мерзімі: басталуы-шартқа қол қойылған күннен бастап, аяқталуы - 2025 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда.

Шарттың және тауарларды жеткізу мәселесі бойынша байланысты тұлға:

"Орал" МГҚБ филиалы МТҚ және сатып алуды үйлестіру бөлімінің бастығы Т.М. Искалиев 8(7112) 500-060, (вн. 396), электронды пошта: iskaliev@ica.kz

Техникалық ерекшеліктер мәселесі бойынша байланысты тұлға: "Орал" МГҚБ филиалы ЭХҚ бойынша жетекші инженері Н.А. Пашков, тел. 8 (7112) 500-207 (вн. 363), электронды пошта: pashkov@ica.kz

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ҚР РД 34.3-20.662-05 оқшауланбаған сымдары бар кернеуі 0,38-20 кВ әуе электр беру желілеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі үлгілік нұсқаулық.
2	ҚНЖЕ 3.05.06-85 құрылыс нормалары мен ережелері Электротехникалық құрылғылар.



Қол қоюшылар:

Байкулов Абай Мухтарович, Директор филиала «Управление магистральных газопроводов «Уральск»

Туманова Эльмира Муратовна, Начальник отдела бухгалтерского учета филиала «УМГ «Уральск»

Хафизов Алибек Галимжанович, Заместитель директора филиала «УМГ «Уральск»

Сариев Алтай Есболсынович, Главный инженер филиала «УМГ «Уральск»

Менеев Талгат Маратович, Заместитель главного инженера филиала «УМГ «Уральск»

Мурзагалиев Алексей Сабырбекович, Начальник юридического отдела филиала «УМГ «Уральск»

Альпейсов Нурлан Кадырович, Начальник производственно-технической службы филиала «УМГ «Уральск»

Кайдарова Алия Булатовна, Экономист 1 категории отдела экономики и бюджетного планирования филиала «УМГ «Уральск»

Кушкинбаев Бейбут Амангельдиевич, Первый заместитель директора филиала «УМГ «Уральск»

Искалиев Тимур Михайлович, Начальник отдела координации закупок и материально-технического снабжения филиала «УМГ «Уральск»

Симбиркин Александр Яковлевич, Главный энергетик производственно-технической службы филиала «УМГ «Уральск»

РАХМАТУЛЛИН ТУЛЕГЕН ДИМЕНОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1130751/2026/1-1
к договору №1130751/2025/1**

16.02.2026 г.

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директор филиала «Управление магистральных газопроводов «Уральск» Байкулов Абай Мухтарович, действующего на основании Генеральной доверенности от 26 декабря 2025 года №120-099/25юр, с одной стороны, и Консорциум в составе Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройПроектКаз" совместно с ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРШАЛ-К" именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директор РАХМАТУЛЛИН ТУЛЕГЕН ДИМЕНОВИЧ, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статьи 65 п. 1-6) – Уменьшение или увеличение суммы договора о закупках на выполнение работ со сроков

исполнения в следующем (последующих) году (годах), заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Изменить пункт 2.1. Договора и изложить его в следующей редакции: «Общая сумма настоящего Договора составляет 86 152 824,16 (восемьдесят шесть миллионов сто пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать четыре) тенге шестнадцать тьин с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».
2. Изменить Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг - Приложение №1 к Договору и изложить его в редакции, прилагаемой к настоящему Дополнительному соглашению.
3. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.
4. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
5. Во всем остальном, что не оговорено в Дополнительном соглашении, стороны руководствуются условиями Договора и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6. Дополнительное соглашение составлено на государственном и русском языках в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"
Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск,
улица Дины Нурпеисовой, дом 17/6
БИН 971241004860
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ186010181000008204
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (711) 250-0207
Директор филиала «Управление магистральных
газопроводов «Уральск» Байкулов Абай Мухтарович

Консорциум в составе Товарищество с ограниченной
ответственностью "СтройПроектКаз" совместно с
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРШАЛ-К"
Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск,
Есета Токсанова, 36
БИН 210840012550
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5296512F0008378047
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (705) 803-5565
Директор РАХМАТУЛЛИН ТУЛЕГЕН ДИМЕНОВИЧ

16.02.2026 10:43:58

16.02.2026 13:43:06





5239812372


Приложение №1

к Договору №1130751/2026/1-1 от 16.02.2026 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
209-5 Р	Работы по ремонту/реконструкции линий электропередач	Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10 кВ ЭХЗ, с отпайками, заменой анкерных, промежуточных, повышенных опор, изоляторов ВЛ-10кВ траверс на участке 1035-1133км МГ"САЦ"	1.000	1.000	-	Да	86 152 824.16	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, Жанакалинский с.о., с.Жангала, улица Бирлик, строение 34, Джангалинское ЛПУ	-	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточные платежи - 0%, Окончательный платеж - 100%





к Договору №1130751/2026/1-1 от 16.02.2026 г.

по закупке 1130751
способом Открытый тендер

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Уральск" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Подрядчик: Консорциум в составе Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройПроектКаз" совместно с ТОВАРИШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРШАЛ-К"

Наименование	Значение
Номер строки	209-5 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/реконструкции линий электропередач
Дополнительная характеристика	Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10 кВ ЭХЗ, с отпайками, заменой анкерных, промежуточных, повышенных опор, изоляторов ВЛ-10кВ траверс на участке 1035- 1133км МГ" САЦ"
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, Жанакалинский с.о., с. Жангала, улица Бирлик, строение 34, Джангалинское ЛПУ
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

Ремонт воздушной линии 10 киловольт электрохимической защиты, с отпайками, заменой анкерных и промежуточных опор, изоляторов, траверс на участке 1035-1133км магистрального газопровода «САЦ», в Казталовском районе, Западно-Казахстанской области.

Для обеспечения надежного электроснабжения высоковольтных установок катодной защиты.

-Подрядчик должен получить разрешительную документацию у Заказчика на право производство работ в охранной зоне объектов магистрального газопровода;

-Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить на согласование список материалов, приобретаемых за счет Подрядчика (марка, тип, характеристики материалов и т.д.).

[illegible]



-Подрядчик должен согласовать график и план производства работ с Заказчиком. Работы выполнять с выделением этапов, графика выполнения работ с указанием сроков начала и окончания каждого этапа. График и план производства работ представляется Подрядчиком после заключения договора не позднее 20 дней до начала производства работ.

2.4 Объем работ

Демонтаж провода сечением 50 мм² – длиной 98,2 км;

Демонтаж опор железобетонных воздушной линии 0,4-10 килвольт (с отпайками и с траверсами) одностоечные – 382 штук;

Демонтаж опор железобетонных воздушной линии 0,4-10 килвольт (с отпайками и с траверсами) двухстоечные – 2 штук;

Демонтаж траверс с опор – 384 штуки;

Демонтаж изоляторов – 1152 штук;

Вывоз демонтированных опор (количество 386 штук) в Джангалинское ЛПУ (расстояние 146 км);

Вывоз демонтированного провода (длина 3,9 км) в Джангалинское ЛПУ – (расстояние 146 км);

Вывоз прочих материалов (изоляторы, траверсы и т.д.) в Джангалинское ЛПУ – (расстояние 146 км);

Перевозка, погрузка и разгрузка материалов на место монтажа;

Бурение ям под опоры – 386 штук;

Монтаж траверс к опоре – 384 штук;

Сварка траверс к выводам заземления – 384 штук;

Гидроизоляция опор – 386 штук;

Установка опор железобетонных воздушной линии 0,4-10 килвольт (с отпайками и с траверсами) одностоечные – 382 штук;

Установка опор железобетонных воздушной линии 0,4-10 килвольт (с отпайками и с траверсами) двухстоечные – 2 штук;

Монтаж подвесных изоляторов ПС – 699 штук;

Монтаж штыревых изоляторов ШФ – 57 штук;

Монтаж устройств птицевзащиты – 756 штук;

Нумерация опор – 382 штука;

Обваловка опор – 386 штук;

Раскатка провода – 3,9 километр;

Подвеска проводов к опорам с траверсами, установка изоляторов, установка траверс к опорам.

Осы құжат электрондық заңдылықтармен қамтамасыз етілген. Құжат «Самұрық-Қазына» Ресми сайтында қантардағы электрондық заңдылықтармен қамтамасыз етілген. Құжат «Самұрық-Қазына» Ресми сайтында қантардағы электрондық заңдылықтармен қамтамасыз етілген.

Данный документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» Ресми сайтында қантардағы электрондық заңдылықтармен қамтамасыз етілген. Данный документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» Ресми сайтында қантардағы электрондық заңдылықтармен қамтамасыз етілген.



Все работы производить в присутствии представителя Заказчика.

Подрядчик составляет акты на все проведенные работы и испытания.

2.5 Перечень материалов, оборудования приобретаемого и устанавливаемого Подрядчиком:

Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 – 386 штук.

Кожухи изолирующие птицевзщитные - 756 штук.

Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е – 699 штук.

Мастика битумно-гидроизоляцияонная холодного применения для фундамента - 2556,864 килограмм.

Траверса (ласточкин хвост), оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 – 21 штуки.

Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ типа ШС 10 – 57 штук.

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и
алюминиевых проволок, марки АС 50/8 мм2 – 3900 м.

Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 – 2 штуки.

Керосин для технических целей марки КТ-1, КТ-2 –256 литров.

Краска масляная густотертая цветная МА-015 – 153,6 килограмм.

Смазка для электрооборудования - 38,79 килограмм.

Болт с гайкой и шайбой строительный – 38,4 килограмм.

Битум нефтяной строительный марки БН 90/10 - 170 килограмм.

Лак битумный БТ-577 – 38,4 килограмм.

Изолятор колпачок К-9 (КП-24) – 57 штук.

Солидол – 11,5 килограмм.

Ветошь – 7,875 килограмм.

Уайт-спирит – 0,858 литров.

Растворитель – 0,234 литра.

Остальные материалы устанавливаются демонтированные с воздушной линии 10 киловольт электрохимической защиты с
отпайками участка 1035-1133км километров магистрального газопровода «САЦ».

2.6 Общие требования



Осы құжат «Электрондық ақпарат жүйесіндегі құжаттың қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының заңының 370-ІІ Заңы 7 бабының 1-қаралғанына сәйкес, жасақталған және құжатталған.

Данный документ согласно пункту 4 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О безопасности информации» (Закон Республики Казахстан от 2009 года № 370-ІІ) «Об электронном документе и электронной подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Работы необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями Правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и др. действующих НТД РК.

Весь комплекс работ по капитальному ремонту воздушной линии 10 киловольт должен быть выполнен в соответствии с действующей нормативно технической документацией (НТД):

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Республики Казахстан Утвержденные Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246.;
- Правила устройства электроустановок Республики Казахстан Утвержденные Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230;
- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок Республики Казахстан Утвержденные Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253;
- Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами РД 34 РК.3-20.662-05;
- Типовые технологические карты на капитальный ремонт воздушной линии 10 киловольт.
- Другими действующими руководящими документами.

Подрядчик обязан:

- выполнять работы в соответствии с данной технической спецификацией, проектом производства работ и технологическими картами, разработанным с учетом действующих Норм и Правил;
- обеспечить планирование работ по капитальному ремонту воздушной линии напряжением 10 киловольт;
- обеспечить составление и согласование плана мероприятий по капитальному ремонту воздушной линии напряжением 10 киловольт;
- обеспечить составление и согласование технологических карт на капитальный ремонт воздушной линии напряжением 10 киловольт;
- обеспечить составление и согласование перечня материалов и оборудования необходимых для производства работ по капитальному ремонту воздушной линии напряжением 10 киловольт;
- обеспечить транспортные работы (доставка на место производства работ необходимых материалов, оборудования, персонала, техники);
- обеспечить уборку и утилизацию образовавшихся в процессе работы отходов;

Руководители работ и ответственные лица Подрядчика, участвующие в ремонтах:

- Обеспечивают контроль качества выполняемых ремонтных работ;
- Контролируют соответствие выполняемых работ требованиям ППР, СНиП, и другой технической документации;
- Проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве ремонтных работ;
- Обеспечивают выполнение ремонтных работ в сроки, согласованные с Заказчиком;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- Определяют объемы работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей.

При производстве работ в труднодоступных местах или при их преодолении для перебазировки к месту производства работ, все работы по капитальному ремонту воздушных линий электропередач выполняется Подрядчиком с использованием собственной или арендованной высоко проходимой техники (при необходимости гусеничной);

Подрядчик обязан:

- обеспечить выполнение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности во время проведения работ. Обеспечить содержание в чистоте и уборку ремонтной площадки и прилегающей к ней территории.

Подрядчик несет ответственность:

- за качество выполняемых работ собственными силами и силами привлеченных субподрядчиков/соисполнителей участвующих в ремонте;

- ответственность за надлежащее качество используемых материалов, запчастей, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

Приобретаемые Подрядчиком материалы должны быть новыми, не поврежденными, со сроком изготовления не ранее 2024 года. При этом Подрядчик обязан заблаговременно предоставлять Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику паспорта, сертификаты соответствия нормам и т.п. на фактически использованные при производстве работ материально-технические ресурсы.

Допускается улучшение характеристик товаров (без увеличения их стоимости) по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить:

- входной контроль поступающего оборудования, материалов, изделий и конструкций;

- текущий контроль технологических процессов при производстве работ;

- приемочный контроль выполненных работ.

Подрядчик своевременно устраняет за свой счет недостатки и дефекты, выявленных при выполнении работ и в период гарантийной эксплуатации;

Работы по ремонту оборудования воздушной линии 10 кВ проводятся по утвержденным методикам, регламентам, технологическим картам, рабочим планам с соблюдением требований по охране окружающей среды, гигиенических, экологических и санитарных правил, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Подрядчик самостоятельно разрабатывает пакет рабочих документов и согласовывает его при необходимости с надзорными и контролирующими органами. Подрядчик предоставляет список лиц, приказ ответственных за безопасное производство работ (ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад);

Ответственный руководитель работ Подрядчика, совместно с представителями Заказчика, осуществляют оперативный контроль над качеством выполняемых работ, в соответствии с требованиями НТД, проверяют соблюдение



технологической дисциплины. После выполнения работ в полном объеме, Подрядчик должен представить письменный отчет о проделанной работе и протоколы испытания на электрооборудования, акты согласно СНиПам с оформлением всех необходимых технических документов по капитальному ремонту воздушной линии 10 киловольт.

Подрядчик обязуется выполнить демонтажные работы качественно, своевременно сдать все демонтированные оборудования в полном комплекте на склад Заказчика. По окончании работ Подрядчик обязан за свой счет произвести вывозку строительного мусора с территории Заказчика. Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после завершения работ по капитальному ремонту сетей в соответствие с техническим заданием и договором на выполнение ремонтных работ.

Вынужденное временное хранение дефектного оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком самостоятельно и не входит в объем Работ, определённый настоящей технической спецификацией.

Подрядчик использует собственное оснащение для проведения подготовительных работ, монтажных работ, пуско-наладочных работ и выполнения гарантийных обязательств.

Возникающие в ходе работ сопутствующие неисправности оборудования устраняются силами и средствами Подрядчика.

Стоимость тендерной заявки должна включать кроме стоимости самих работ, стоимость всех расходов, связанных с оказанием закупаемых по настоящему тендеру работ, а также расходы Подрядчика на транспортировку необходимых материалов, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы.

2.7 Срок выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание – 31 декабря 2025 года включительно.

Контактное лицо по вопросам договора и поставки товара: Начальник отдела координации закупок и МТС филиала «УМГ «Уральск» Искалиев Т.М., тел. 8(7112) 500-060 (вн 396), эл. почта iskaliev@ica.kz

Контактное лицо по вопросам технической спецификации:

Ведущий инженер по ЭХЗ производственно-технической службы филиала «УМГ «Уральск» Пашков Н.А., тел. 8(7112) 500-207 (вн. 363), эл.почта pashkov@ica.kz

3. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	РД 34 РК.3-20.662-05 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-20 кВ С НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ.
2	СНиП 3.05.06-85 Строительные нормы и правила Электротехнические устройства.



Подписывающие:

Байкулов Абай Мухтарович, Директор филиала «Управление магистральных газопроводов «Уральск»

Туманова Эльмира Муратовна, Начальник отдела бухгалтерского учета филиала «УМГ «Уральск»

Хафизов Алибек Галимжанович, Заместитель директора филиала «УМГ «Уральск»

Сариев Алтай Есболсынович, Главный инженер филиала «УМГ «Уральск»

Менеев Талгат Маратович, Заместитель главного инженера филиала «УМГ «Уральск»

Мурзагалиев Алексей Сабырбекович, Начальник юридического отдела филиала «УМГ «Уральск»

Альпейсов Нурлан Кадырович, Начальник производственно-технической службы филиала «УМГ «Уральск»

Кайдарова Алия Булатовна, Экономист 1 категории отдела экономики и бюджетного планирования филиала «УМГ «Уральск»

Кушкинбаев Бейбут Амангельдиевич, Первый заместитель директора филиала «УМГ «Уральск»

Искалиев Тимур Михайлович, Начальник отдела координации закупок и материально-технического снабжения филиала «УМГ «Уральск»

Симбиркин Александр Яковлевич, Главный энергетик производственно-технической службы филиала «УМГ «Уральск»

РАХМАТУЛЛИН ТУЛЕГЕН ДИМЕНОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе