



Қосымша келісім 964925/2025/1-2
№964925/2024/1 келісім-шартқа арналған

21.10.2025 жылғы

"КазТрансОйл" акционерлік қоғам, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4267514633 05.05.2025 бастап, негізінде қызмет ететін Күрделі құрылыс жөніндегі басқарушы директор Недзе Александр Александрович атынан, бір жағынан, және Консорциум в составе "Транс Азия Констракшн" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі совместно с Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақ-Береке 2030", Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн" бұдан әрі Мердігер деп аталатын, Бұйрық №315Л 15.05.2023ж., негізінде қызмет ететін Генеральный директор ШАЙМЕНОВ НУРЛАН АЛМАСБАЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Өткізілген сатып алу шарттарының мазмұнын өзгертпейтін өзге де себептер негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегідей келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Тараптар өзара келісім бойынша 2024 жылғы 31 мамырдағы №964925/2024/1 жұмыстарды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі - Шарт) мынадай өзгерістер енгізуге келісті:

1.1.1. Шарттың 2.1-тармағының 2.1.1-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: "2.1.1. Шарттың 2.1-тармағында көрсетілген шарт сомасы 2024 жылғы 14 наурыздағы №1 консорциум құру туралы шарттың 3.1-тармағына сәйкес "Транс Азия Констракшн" ЖШС консорциумының тарапына Шарттың 19-бабында көрсетілген деректемелерге мынадай пропорцияларда төленуге тиіс:

2.1.1.1. "Транс Азия Констракшн" ЖШС консорциумының тарапына - 6 067 868 571 (алты миллиард алпыс жеті миллион сегіз жүз алпыс сегіз мың бес жүз жетпіс бір) теңге 45 тиын, оның ішінде 650 128 775 (алты жүз елу миллион бір жүз жиырма сегіз мың жеті жүз жетпіс бес) теңге мөлшеріндегі 12% ставка бойынша ҚҚС 51 тиын.

2.1.1.2. "Бақ-Береке 2030" ЖШС консорциумының тарапына-606 847 (алты жүз алты мың сегіз жүз қырық жеті) теңге мөлшеріндегі сома 54 тиын, оның ішінде 65 019 (алпыс бес мың он тоғыз) теңге мөлшеріндегі 12% ставка бойынша ҚҚС 38 тиын.»;

1.1.2. 4.1-тармақтың 4.1.24-тармақшасы. Шарттар мынадай редакцияда жазылсын: "4.1.24. Салық салу мақсатында орындалған жұмыстардың көлемі 2024 жылғы 14 наурыздағы №1 консорциум құру туралы шартқа сәйкес қатысу үлестерін ескере отырып мынадай тәртіппен бөлінсін: "Транс Азия Констракшн" ЖШС 99,99%, "Бақ-Береке 2030" ЖШС 0,01%.

Бұл ретте Консорциумда жұмыстарды орындау кезінде қатысу үлестерін айқындау жөніндегі консорциум қатысушылары арасында даулар туындаған жағдайда консорциум Тапсырыс берушіні Шарт бойынша орындалған жұмыстардың көлемін бөлу жөніндегі консорциум қатысушылары арасындағы дауларға байланысты шағымдар мен талаптардан қорғайды.».

1.2. Тараптардың Шарт бойынша осы қосымша келісіммен қозғалмаған міндеттемелері өзгеріссіз қалады және Тараптардың орындауына жатады.

1.3. Қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Астана қ., "Нұра" ауданы, Проспект Тұран, здание 20, н.п.
12
БСН 970540000107
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ536010111000012185
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-5298
Күрделі құрылыс жөніндегі басқарушы директор Недзе Александр Александрович

Консорциум в составе "Транс Азия Констракшн" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі совместно с Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақ-Береке 2030", Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн" Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ө., Қызылорда қ., Елеу Көшербаев көшесі, 94
БСН 050740006657
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ136010201000029924
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (724) 224-5034
Генеральный директор ШАЙМЕНОВ НУРЛАН АЛМАСБАЕВИЧ

21.10.2025 09:42:19

21.10.2025 11:01:17







Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Жыл	Саны	Өлшем бірлігі	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Қорытынды сома	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
3 Р	Магистральдық құбырларды жөндеу бойынша жұмыстар	"Қаламқас-Қаражанбас-Ақтау" ММК Ø530мм. 0-23 км учаскесінде құбырды қайта жанарту	1.000	2024	1.000	-	Иә	3 181 087 260.08	6 068 475 418.99	КАЗАХСТА Н, Мангистауск ая область, Мангистауск ая область	-	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 20%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 10%
			1.000	2025	1.000	-	Иә	2 887 388 158.91					





қосымшасы №964925/2025/1-2 от 21.10.2025 жылғы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

964925 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (3 Р, 3543687)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Мердігер: "Транс Азия Констракшн" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрамындағы консорциум "Бақ-Береке 2030" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, "Транс Азия Констракшн" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бірге

1. ТЖК кыскаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Магистральдық құбырларды жөндеу бойынша жұмыстар
Қосымша сипаттама	"Қаламқас-Қаражанбас-Ақтау" ММК Ø530мм. 0-23 км учаскесінде құбырды қайта жаңарту
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 20%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.1. Жұмыстар бойынша жобалық құжаттаманы (бұдан әрі – ЖК) Тапсырыс беруші Мердігерге шартқа қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынады. Мердігерге берілетін ЖК құрамы мен мазмұны тиісті қабылдау – тапсыру актісінде (жүккүжатта) айқындалады.

1.2. Мердігер тапсырысшы берген ЖҚ-ға және өз тәуекелі үшін жұмыстар жүргізу кестесіне (Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын) сәйкес қолда бар күштермен, құралдармен, тетіктермен, сондай-ақ қажетті материалдармен және жабдықпен жұмыстарды толық аяқтауға және 2025 жылғы 31 желтоқсандағы дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен дайын объектіні пайдалануға беруге міндеттенеді.

1.3. Шарттың жалпы сомасы Шартта айтылған барлық шығындарды; қолда бар ПД-ны түзетуді (қажет болған жағдайда) және жұмыс жүргізу жобасын әзірлеуді; мердігер бағасының басқа құрамдас бөліктерін; объектіні инженерлік коммуникацияларға қосуға қажетті техникалық шарттар алуды (уақытша және тұрақты схемалар бойынша); Қазақстан Республикасының мүдделі ұйымдарымен және уәкілетті мемлекеттік органдарымен барлық келісулерді; жиынтықтауды қамтиды. Және материалдармен жабдықтау; инфрақұрылым объектілерін салу; жеткізушіден (дайындаушы зауыттан) жұмыстарды орындау орнына дейін барлық материалдарды тасымалдау; бөлшектеу, Құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау; қадағалау органдарымен және Тапсырыс берушімен келісілген Орнатылатын жабдықты сынау жөніндегі бағдарламаны немесе іс-шараларды әзірлеу; ЭБЖ, БӨАЖА, ТОБЖ және басқа да коммуникацияларды қалпына келтіру (бұзылған кезде) (жұмыстар орындалған учаскеде); гидросынау құбырларды, оның ішінде гидросынау, су жіберу және құбыржолдарды жуу үшін қажетті судың құнын күзет аймағынан тыс жерлерде кейіннен кәдеге жарата отырып; объектіде жұмыстарды орындау барысында тұтынылған электр энергиясының, судың (шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін) және жылудың құны; уақытша ғимараттар мен құрылыстар үшін аумақты бөлу; Қазақстан Республикасының қолданбалы инженериялық жобасын жасау, мердігер бағасының құрамына кіретін объектінің мердігер бағасына кірмейтін атқарылмайтын жұмысқа қажетті құрал-жабдықтар, оның ішінде, сырттан алынатын құрал-жабдықтар, объектінің мердігер бағасына кірмейтін

Осы құжаттың мақсаты – Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарындағы өзгерістер мен толықтырулардың негізінде қазақстандықтардың құқықтары мен еркіндіктерінің қорғалуына қолдау көрсету.

Данный документ соответствует требованиям 3-й части приказа 2013-г. № 330-н «Об утверждении документов, являющихся равнозначными подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



жобалық шешімдердің нақты орындалуын және құрылыс жұмыстарының аяқталуына қарай құрылыстар мен олардың элементтерінің нақты жағдайын көрсететін цифрлық түрде, электрондық жеткізгіште тапсыруды, бұл ретте электрондық түрде берілетін барлық ақпараттың көшіруден және редакциялаудан қорғалуы болмауға тиіс белгіленген тәртіппен объектіні пайдалануға тапсыруға, сондай-ақ объектіні пайдалануға беру үшін қажетті барлық күтпеген шығындарға әкеп соғады.

1.4. Мердігер жиынтық сметалық есеп номенклатурасына сәйкес шартқа шарттық баға жобасын (шарттық баға ведомосын) есептей отырып, негіздемені жұмыстар басталғанға дейін тапсырыс берушіге келісуге ұсынады. Тапсырыс беруші Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын шарттық баға ведомосін келіседі.

1.5. Аралық және түпкілікті төлемдерді жүзеге асыру тәртібі мен талаптары жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес шарттың талаптарымен белгіленеді.

1.6. Мердігер жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес шарт бойынша жұмыстарды орындауға кіріседі.

1.7. Шарт күшіне енгеннен кейін тараптар жұмыс алаңында өз өкілдері туралы (аты – жөні бойынша-Тапсырыс берушінің өкілі және мердігердің өкілі) бір-біріне жазбаша түрде хабарлайды. Барлық құжаттарды беру (жұмыс құжаттамасы, сызбалар, үлгілер, каталогтар, техникалық кестелер және т.б.), сондай-ақ Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы барлық хат-хабарлар Тапсырыс беруші мен Мердігердің өкілдері арқылы орындалуы тиіс.

1.8. Жұмыстарды орындау үшін мердігер:

1.8.1. жұмыстарды қолда бар күштермен және құралдармен, олар аяқталғаннан кейін өздерінің құрылыс машиналары мен механизмдерін жұмыс алаңынан шығару арқылы орындау;

1.8.2. Шартты жүзеге асыру үшін қажетті барлық материалдар мен жабдықтарды қолдану, оларды қабылдауға, сақтауға және пайдалануға жауапты болу;

1.8.3. Тапсырыс берушіден жергілікті қамту бойынша сұрау салу келіп түскен кезде қажетті құжаттаманы осындай сұрау салуда белгіленген мерзімде беру;

1.8.4. өз есебінен құрылыс және жұмыс алаңын қорғауды қамтамасыз ету;

1.8.5. жергілікті атқарушы органдармен келісілген Құрылыс және жұмыс алаңдарын тазалауды, барлық қалдықтар мен құрылыс қоқыстарын жинауды және жұмыстарды орындау кезеңінде де, олар аяқталғаннан кейін де тиісті құжаттарды ресімдей отырып, арнайы бөлінген орындарға шығаруды өз есебінен қамтамасыз ету;

1.8.6. Тапсырыс берушіге ай сайын орындалған жұмыстар туралы нақты және толық ақпарат беру, жұмыстардың жинақтау ведомосын, барлық атқару және есеп беру құжаттамасын жүргізу;

1.8.7. Тапсырыс берушіге материалдар мен жабдықтардың ерекшеліктерін келісуге ұсыну;

1.8.8. объектідегі жұмыстарды орындау кезінде өрт қауіпсіздігінің, қауіпсіздік техникасының және экологиялық қорғаудың барлық шараларын өз есебінен қамтамасыз ету;

1.8.9. Тапсырыс берушіге апта сайынғы және ай сайынғы прогрессивті есептерді, оның ішінде орындалған жұмыстар туралы конъюнктуралық шолуды ұсыну;

1.8.10. Шартта және оған қосымшаларда көзделген көлемде және мерзімде жұмыстарды орындауға және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен дайын объектіні пайдалануға беруге;

1.8.11. жұмыстарды Қазақстан Республикасының жобаларына, сметаларына, жұмыс сызбаларына, құрылыс нормалары мен қағидаларына (ҚНЖЕ) (бұдан әрі – нормалар), сондай-ақ 6636-1901-ақ СТ-ға толық сәйкес жүргізу-039-2.005-2019 «Магистральдық мұнай құбырлары. Мердігер ұйымдарға қойылатын талаптар» және Тапсырыс берушінің оларға ұсынған өзге де ішкі құжаттары;

1.8.12. Тапсырыс берушімен жұмыс жүргізу тәртібін келісу және оның жұмыс алаңында сақталуын қамтамасыз ету;

1.8.13. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті сақтандырылатын барлық түрлерін өз есебінен жүзеге асыру.



1.8.14. бейінді біліктілігі бар қызметкерлерді негізгі лауазымдарда пайдалану. Бұл адамдарды басқаларына ауыстырған кезде Тапсырыс берушінің осындай ауыстыруға келісімін алуға;

1.8.15. Тапсырыс берушінің техникалық қадағалауды жүзеге асыратын қызметкерлерінің объектіге еркін кіруін, сондай-ақ жұмыс істеу үшін қажетті жағдайларды (қызметтік үй-жайдағы жұмыс орны және объект бойынша орнын ауыстыру үшін көлік) қамтамасыз ету;

1.8.16. егер Тапсырыс беруші себебін көрсете отырып, бұл туралы өтінсе, мердігердің немесе қосалқы мердігердің (қосалқы мердігерді тартқан жағдайда) қызметкері болып табылатын тұлғаны объектіден 72 сағат ішінде Алып тастау, содан кейін осы тұлғаның шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысы болмауы тиіс;

1.8.17. Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне және өз қызметкерлерінің денсаулығына залал келтірумен немесе залал келтірумен, сондай-ақ шарттың орындалуы барысында және салдарынан туындайтын өз қызметкерлерінің қаза табуымен байланысты барлық тәуекел үшін жауапты болады.

1.9. Мердігердің жұмыс жүргізу кестесінде көрсетілген жұмыс көлемін мерзімінен бұрын орындауына (тапсыруына) Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

1.10. Тапсырыс беруші міндеттенеді:

1.10.1. Шарттың талаптарына сәйкес орындалған жұмыс көлемдерін қабылдауды және оларға ақы төлеуді жүргізу;

1.10.2. дайын объектіні Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен пайдалануға қабылдауды жүргізу;

1.10.3. жұмыстарды бақылауды және техникалық қадағалауды қамтамасыз ету, оның ішінде өз қалауы бойынша тәуелсіз техникалық қадағалауды тарту.

1.11. Тапсырыс беруші құқылы:

1.11.1. кез келген уақытта жұмыстың барысы мен сапасын, сондай-ақ пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың сапасын тексеру;

1.11.2. мердігерден Шартты орындау шеңберінде орындалған жұмыс көлемінде жергілікті қамту бойынша есептілікті растайтын құжаттардың көшірмелерін сұратуға құқылы.

1.12. Егер бұл өткізілген сатып алу шарттарында көзделген болса, жұмыстардың жекелеген түрлерін орындау үшін мердігер тендерлік өтінімде көрсетілген тізбе және көлемде жұмыстар берілетін қосалқы мердігерді (-лерді) тартады. Бұл ретте мердігердің жиынтығында жұмыстар құнының (шарттың жалпы сомасының) төрттен бірінен (1/4) астамын қосалқы мердігерлікке беруге құқығы жоқ. Мердігер олардың біліктілігін және белгіленген талаптарға сәйкестігін растаған және Шартқа тиісті қосымша келісім жасасқан жағдайда Тапсырыс берушімен жазбаша келісім бойынша қосалқы мердігерді (-лерді) ауыстыруға жол беріледі.

1.13. Объектіге арналған материалдар мен жабдықтардың үлгілерін, каталогтарын Тапсырыс берушінің өкілі оларды мердігер ұсынғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде жазбаша түрде мақұлдауы немесе ескертулерімен қайтаруы тиіс. Мердігер Тапсырыс берушіні сертификаттармен және/немесе Жұмыс алаңына жеткізілетін материалдардың, жабдықтар мен аксессуарлардың сапасын сынау нәтижелерінің хаттамаларымен және олардың нормаларға сәйкестігін растайтын деректермен қамтамасыз етеді.

1.14. Мердігер материалдардың, конструкциялардың, жабдықтардың, орындалған жұмыс көлемдерінің сапасы үшін толық жауапты болады және нормалар талаптарына сәйкес келмейтін материалдар мен жабдықтарды ауыстыруға, ақауды өз есебінен жоюға міндетті.

1.15. Егер тапсырысшының өкілі мұндай жұмысты қабылдаса, мердігер Тапсырысшының талап етуі бойынша жұмыстың бір бөлігін өз есебінен ашады.

1.16. Мердігер Жұмыс алаңында жұмыстар басталған сәттен бастап және олар аяқталғанға дейін жұмыстар жүргізу журналын жүргізеді, ол объектіні пайдалануға тапсыру кезінде ұсынылатын жұмыс құжаттамасының ажырамас бөлігі болып табылады.





1.17. Тапсырыс берушінің өкілі барлық жұмыс кезеңі ішінде кез келген уақытта кез келген жұмысқа жұмыс алаңының барлық учаскелеріне еркін қол жеткізе алуы тиіс.

1.18. Егер шартта ескерілмеген, бірақ жұмысты аяқтау үшін қажет жұмыстардың кез келгені анықталса, мердігер қолда бар күштермен және барынша қысқа уақыт кезеңінде шарттың жалпы сомасын ұлғайтпай, өз қаражаты есебінен шартқа қосымшаларда ескерілмеген қосымша жұмыстарды орындайды. Кез келген жағдайда мердігерде Тапсырыс берушіден қосымша жұмыстарды орындауға жұмсалған қаражатты өтеуді талап ету құқығы туындамайды.

1.19. Мердігер өз есебінен және тәуекелмен кепілдік береді:

1.19.1. пайдаланылатын материалдардың, конструкциялардың, жабдықтар мен жүйелердің тиісті сапасы. Олардың жобалау ерекшеліктеріне, мемлекеттік стандарттар мен техникалық шарттарға сәйкестігі, оларды тиісті сертификаттармен, техникалық паспорттармен және олардың сапасын куәландыратын басқа да құжаттармен қамтамасыз ету;

1.19.2. жобалау құжаттамасына және қолданыстағы нормалар мен техникалық шарттарға сәйкес жұмыстарды орындау сапасы;

1.19.3. дайын объектіні пайдалануға қабылдау кезінде және оны кепілдікті пайдалану кезеңінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды уақтылы жою;

1.19.4. объектіні пайдалану кезінде инженерлік жүйелер мен жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуі.

1.20. Ақаулар мен кемшіліктерді белгілейтін актіні жасауға қатысу, оларды жою тәртібі мен мерзімдерін келісу үшін Тапсырыс беруші анықталған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмей мердігерге өз өкілін жіберу ұсынысымен жазбаша хабарлама жіберуге міндетті. Мердігердің өкілі Тапсырыс берушінің хабарламасын алғаннан кейін күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмей келуге міндетті (егер хабарламада өзге мерзім көрсетілмесе). Бұл жағдайда кепілдік мерзімі тиісінше ақаулар мен кемшіліктерді жою кезеңіне ұзартылады. Хабарламада көрсетілген мерзімде мердігердің өкілі келмеген не мердігер анықталған ақаулар мен кемшіліктер актісін жасаудан немесе оған қол қойудан бас тартқан кезде оларды растау үшін Тапсырыс беруші сараптама тағайындайды. Сараптама жүргізу жөніндегі шығыстарды мердігер көтереді.

1.21. Мердігер жұмыстарды орындау және Объектіні пайдалану үшін қажетті материалдарға, жабдықтарға, жиынтықтаушы бұйымдарға лицензиялар (сертификаттар) алуға байланысты барлық шығыстарды көтеруге міндеттенеді.

1.22. Мердігер қажетті материалдар мен мүлікті құрылыс алаңына тасымалдауды және оларды өз қалауы бойынша және өз есебінен және тәуекелімен әкетуді жүзеге асырады.

1.23. Дайын объектіні пайдалануға қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және жұмыс аяқталған кезде қолданыстағы нормалармен жүзеге асырылады.

1.24. Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні бекіткен күннен бастап Объект пайдалануға қабылданды деп есептеледі.

1.25. Кемшіліктер Шартта көзделген кепілдік мерзімі ішінде анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші өз таңдауы бойынша Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 635-бабында көзделген құқықтардың бірін іске асыруға құқылы.

1.26. Шарттың 8-бөлімінде белгіленген шартты бұзу талаптарынан басқа, егер Мердігер Шарттың талаптарын бұзған болса, Тапсырыс беруші кез келген уақытта біржақты тәртіппен шартта көрсетілген мерзімге дейін шартты орындаудан толық немесе ішінара бас тарта алады.

1.27. Мердігердің Шарт талаптарын бұзуы мыналарды қамтиды, бірақ көрсетілгендермен шектелмейді:

1) жұмыстарды жүргізу кестесін бұзу;

2) жұмыстарды күнтізбелік 30 (отыз) күннен астам мерзімге тоқтата тұру, бұл ретте Тапсырыс беруші тоқтатуға санкция бермеген;

3) Тапсырыс беруші айқындаған Негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақаулар мен кемшіліктерді жоймау;

4) ПД мен Шартта көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтар мен талаптарын сақтамау;



5) қосалқы мердігерді (-лерді) тарту шарттарының бұзылуы болып табылады.

1.28. Тараптар арасындағы шартта көзделмеген жаңа міндеттер мен құқықтарға әкеп соғатын кез келген уағдаластықты Тараптар Шартқа қосымша келісім түрінде жазбаша нысанда ресімдеуге тиіс. Шартта көрсетілген барлық қосымшалар оның ажырамас бөлігі болып табылады.

1.29. Мердігер Тапсырысшыны жұмыстардың нәтижесінде үшінші тұлғалардың шеккен залалын өтеу жөніндегі талап-арыздардан және талап-арыздардан қорғайды.

1.30. Тараптардың бірде-бірінің шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

1.31. Шартты орындаудан біржақты бас тартудың кез келген жағдайында Шартты орындаудан біржақты бас тарту туралы хабарлама Тапсырыс беруші тарапынан мердігерге Шартты орындаудан біржақты бас тартудың болжамды күніне дейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

1.32. Қандай да бір Тараптың атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген, банктік және басқа да деректемелері өзгерген (толықтырылған) жағдайда, ол бұл туралы басқа Тарапты жазбаша хабардар етуге міндетті. Мұндай өзгерістер (толықтырулар) жазбаша хабарламаны алған күннен бастап не осындай хабарламада көрсетілген күннен бастап, бірақ хабарлама күнінен бұрын емес, екінші Тарап үшін жарамды болып есептеледі. Бұл жағдайда Тараптардың Шартқа қосымша келісімге қол қоюы талап етілмейді.

1.33. Өсімпұлды / айыппұлды төлеуді Тараптар басқа Тараптан тиісті талапты алған күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде жүзеге асырады.

1.34. Шарт жасалғаннан кейін ол шарттың мәні мен өзге де талаптарына қатысты тараптардың толық уағдаластығын білдіреді және ауызша және/немесе жазбаша нысанда шарттың мәні мен өзге де талаптарына қатысты Тараптар арасындағы барлық алдыңғы уағдаластықтарды алмастырады.

1.35. Техникалық ерекшелікке қосымша – жұмыстардың негізгі көлемі Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

1.36. Жалпы деректер.

Жұмыстарды орындау орны: Қазақстан Республикасы, Манғыстау облысы, Тұпқарағия ауданы (Қаламқас – Қаражанбас – Ақтау мұнайқұбырының 0-23 км учаскесі, «Қаламқас» БМАС (0 км) және «Қаражанбас» МАС (62,1 км) арасында орналасқан.

1.37. Жұмыстарды орындау мерзімдері-шартқа қол қойылған күннен бастап, дайындық кезеңін ескере отырып, 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін аяқталады.

1.38. Барлық орындалатын жұмыстарға мердігер жұмыстарды орындаудың егжей-тегжейлі кестесімен жұмыс жүргізу жобасын (ЖАЖ) жасайды, ол Тапсырыс берушімен, қиылысатын инженерлік құрылыстарды/коммуникацияларды пайдаланушы ұйымдармен және Қазақстан Республикасының (бұдан әрі – ҚР) бақылаушы органдарымен келісіледі.

1.39. Жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық материалдарды, жабдықтарды, бұйымдарды, мүкәммалды және т.б. Тапсырыс берушімен алдын ала келісім бойынша мердігер сатып алады және объектіге жеткізеді. Материалдарды жұмыстарды орындау орнына жеткізуді мердігер жүргізеді.

1.40. Жұмыстар басталғанға дейін Мердігер Тапсырыс берушімен: шарттық баға ведомосін, шарттық баға ведомосіне Жабдықтың түсіндірмесін әзірлейді және келіседі.

1.41. Мердігер мамандандырылған ұйыммен құрылыс қоқысы мен бұйымдарын бөлшектеуден шығаруға және көмуге шарт жасасады.

1.42. Мердігер атқарушылық құжаттаманы қағаз және электрондық жеткізгіште 2 данада ресімдейді, оның ішінде сызбалар, схемалар және басқа да графикалық ақпарат цифрлық түрде ресімделеді.

1.43. Мердігер жұмыстар басталғанға дейін құжаттаманы 6636-1901-ақ СТ сәйкес ресімдейді-039-2.005-2019 " магистральдық мұнай құбырлары. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастағаны туралы сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органды хабардар ету үшін қажетті құжаттарды Тапсырыс берушіге ұсынады, БКС журналы, жұмыстарды жүргізу журналдары, жұмыстарды жүргізуге және наряд-рұқсаттама, еңбекті қорғау

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



және қауіпсіздік техникасы бойынша жауаптыларды тағайындау туралы бұйрықтар, құрылыс-монтажда жұмыстарын жүргізуді бастау туралы сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органды хабардар ету үшін бас мердігердің жұмыстарды жүргізуге жауапты басшыны тағайындау туралы, Тапсырыс берушінің қолданыстағы өндіріс аумағында құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат беру актісі.

1.44. Объектідегі жұмыстарға рұқсат беру үшін Мердігер Тапсырыс берушіге тапсырыс берушінің объектілеріндегі өткізу және объектішілік режимдер туралы тиісті нұсқаулықта, «Азаматтық қорғау туралы» ҚР Заңында, ҚР ҚН көзделген құжаттарды ұсынады 1.03-05-2011 «Құрылыстағы Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы», ҚР СТ 2081-2011 «Магистральдық мұнай құбырлары. Пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптары», ҚР СТ 2079-2010 «Магистральдық мұнай құбырлары. Газға қауіпті жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру», ҚР СТ 2080-2010 «Магистральдық мұнай құбырлары. Өрт қауіпсіздігі», ҚР ҚН 1.03-00-2022 «Құрылыс өндірісі. Кәсіпорындар, ғимараттар мен құрылыстар салуды ұйымдастыру» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы №1019 бұйрығымен бекітілген Қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды, оларға нұсқау беруді және білімдерін тексеруді жүргізу қағидалары мен мерзімдеріне және объектілерде қауіпсіз жұмыс жағдайларын қамтамасыз ететін басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады.

1.45. Мердігер ҚР аумағында қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға, дайындауға (оның ішінде шетелдік) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның рұқсатын береді.

1.46. Құрылыс аумағында жұмыс істеп тұрған жерүсті және жерасты коммуникациялары бар, сондықтан мердігер жұмыстарды орындауды бастағанға дейін коммуникациялардың орналасуын нақтылайды және жұмыстарды орындау кезінде олардың сақталуын қамтамасыз етеді.

1.47. Жер учаскелерін уақытша бөлуді (жинауға, уақытша қалашықтар құруға және т.б.) мердігер орындайды.

1.48. Мердігер объектіде қолданылатын жабдыққа, материалдар мен бұйымдарға өнімнің ҚР-ға сәйкестігін растайтын сертификаттарды береді.

1.49. Мердігер жаңадан сатып алған барлық өлшеу құралдарын ҚР МӨЖ тізіліміне енгізуі, түрін бекіту туралы сертификаттары, тексеру әдістемесі, ҚР мемлекеттік үлгідегі тексеру туралы қолданыстағы сертификаттары болуы тиіс.

1.50. Жобалық құжаттамаға сәйкес, Мердігер келесі сипаттамаларға ие цифрлық радиографиялық кешеннің көмегімен дәнекерленген қосылыстарды тексеруді жүзеге асыруы керек: құжатталған Diconde/DCM форматындағы тексеру объектісінің цифрлық бейнесі, координаттарды жазатын GPS сенсорының болуы. тексеру нүктесі, жоғары сапалы тексеру (ISO 17636-2 бойынша В класы), ГОСТ 7512-82 бойынша 1 сезімталдық класы.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	СТ КТО-2.005-2019 «Магистральдық мұнай құбырлары. Мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар»

4. Субмердігерлік ұйымдарды қатыстыру туралы мәліметтер

ЖСН /БСН	Субмердігердің/бірлесіп орындаушының атауы	Субмердігерлікке берілетін жұмыстардың/қызметтердің түрі	Субмердігерлік көлемі %
190140 009412	«Digital Pipeline Services (Дижитал Пайплайн Сервисез)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	дәнекерленген қосылыстарды бұзбайтын сынау	1.00
020540 005379	"Д.А.С.-Контроль-Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	дәнекерленген қосылыстарды бұзбайтын сынау	1.00



Қол қоюшылар:

Недзе Александр Александрович, Управляющий директор по капитальному строительству

Аргингазин Асет Конысбекович, Директор департамента контрактов и развития местного содержания

Друзь Елена Сергеевна, Руководитель службы комплаенс - контроля

Абдирова Гульнар Кайырбековна, Главный специалист службы комплаенс-контроля

Оринбеков Арман Канатович, Начальник управления правовой экспертизы договоров

Турумбетов Ержан Жаксыбаевич, Начальник отдела планирования и консолидации

Кабулов Аскар Темирбекович, Директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и ЧС

Кабдуллина Алтын Рахметолловна, Начальник управления налогового планирования и учета

Нуралина Диана Токтаровна, Главный специалист департамента бизнес-планирования и экономического анализа

Темирбаев Мухан Дильбарханович, Начальник отдела промышленной, транспортной безопасности и окружающей среды

Салимов Нурали Нуртаевич, Заместитель директора департамента контрактов и развития местного содержания

Панов Руслан Атажанович, Начальник управления КС и КР

Укасов Жанибек Талгатович, Начальник отдела строительства и ремонта

Джаксылыкова Айсулу Жуматаевна, Начальник отдела закупок и мониторинга договоров производственного назначения департамента контрактов и развития местного содержания

Кудайбергеноулы Данияр, Главный специалист (сектора аутстаффинга) управления правовой экспертизы договоров

ШАЙМЕНОВ НУРЛАН АЛМАСБАЕВИЧ, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Дополнительное соглашение 964925/2025/1-2
к договору №964925/2024/1

21.10.2025 г.

Акционерное общество "КазТрансОйл", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Управляющий директор по капитальному строительству Недзе Александр Александрович, действующего на основании Доверенность №4267514633 от 05.05.2025, , с одной стороны, и Консорциум в составе Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн" совместно с Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақ-Береке 2030", Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн" именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генеральный директор ШАЙМЕНОВ НУРЛАН АЛМАСБАЕВИЧ, действующего на основании Приказ №315Л от 15.05.2023г., , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Иные причины, не изменяющие содержание условий проведенной закупки, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Стороны по взаимному согласию договорились внести в договор о закупке работ от 31 мая 2024 года №964925/2024/1 (далее - Договор) следующие изменения:

1.1.1. подпункт 2.1.1 пункта 2.1 Договора изложить в следующей редакции: «2.1.1. Сумма Договора, указанная в пункте 2.1 Договора, подлежит оплате стороне Консорциума ТОО «Транс Азия Констракшн» согласно пункта 3.1 договора о создании консорциума №1 от 14 марта 2024 года на реквизиты, указанные в статье 19 Договора, в следующих пропорциях:

2.1.1.1. стороне Консорциума ТОО «Транс Азия Констракшн» - сумма в размере 6 067 868 571 (шесть миллиардов шестьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят один) тенге 45 тиын, включая НДС по ставке 12% в размере 650 128 775 (шестьсот пятьдесят миллионов сто двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят пять) тенге 51 тиын.

2.1.1.2. стороне Консорциума ТОО «Бақ-Береке 2030» - сумма в размере 606 847 (шестьсот шесть тысяч восемьсот сорок семь) тенге 54 тиын, включая НДС по ставке 12% в размере 65 019 (шестьдесят пять тысяч девятнадцать) тенге 38 тиын.»;

1.1.2. подпункт 4.1.24 пункта 4.1. Договора изложить в следующей редакции: «4.1.24. В целях налогообложения объем выполненных Работ распределить с учетом долей участия согласно договора о создании консорциума №1 от 14 марта 2024 года в следующем порядке: ТОО «Транс Азия Констракшн» 99,99%, ТОО «Бақ-Береке 2030» 0,01%.

При этом в случае возникновения споров между участниками Консорциума по определению долей участия при выполнении Работ в Консорциуме Консорциум ограждает Заказчика от претензий и исков, связанных со спорами между участниками Консорциума по распределению объемов выполненных Работ по Договору.».

1.2. Обязательства Сторон по Договору не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и подлежат исполнению Сторонами.

1.3. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу со дня подписания Сторонами.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "КазТрансОйл"
г. Астана, район "Нұра", Проспект Тұран, здание 20, н.п. 12
БИН 970540000107
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ536010111000012185
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-5298
Управляющий директор по капитальному строительству
Недзе Александр Александрович

Консорциум в составе Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн" совместно с Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақ-Береке 2030", Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн" Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, улица Елеу Кошербаев, 94
БИН 050740006657
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ136010201000029924
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (724) 224-5034
Генеральный директор ШАЙМЕНОВ НУРЛАН АЛМАСБАЕВИЧ

21.10.2025 09:42:19

21.10.2025 11:01:17






4946385400

Приложение №1
к Договору №964925/2025/1-2 от 21.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строк и ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к- во	Год	К-во	Ед. изм	Признак НДС РК	Сумма	Итоговая сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
3 Р	Работы по ремонту магистральных трубопроводов	МН "Каламкас-Каражанбас-Актау" Ø530мм.	1.000	2024	1.000	-	Да	3 181 087 260.08	6 068 475 418.99	КАЗАХСТА Н, Мангистауск ая область, Мангистауск ая область	-	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2025	Предоплата - 20%, Промежуточ ный платеж - 70%, Окончательн ый платеж - 10%
		Реконструкция трубопровода на участке 0-23 км (ДУП)	1.000	2025	1.000	-	Да	2 887 388 158.91					





к Договору №964925/2025/1-2 от 21.10.2025 г.

по закупке 964925
способом Открытый тендер

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Подрядчик: Консорциум в составе Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн" совместно с Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақ-Береке 2030", Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"

Наименование	Значение
Номер строки	3 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту магистральных трубопроводов
Дополнительная характеристика	МН "Каламкас-Каражанбас-Актау" Ø530мм. Реконструкция трубопровода на участке 0-23 км (ДУП)
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 20%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 10%

1. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики


1.1. Проектная документация (далее – ПД) по работам предоставляется Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора. Состав и содержание ПД, передаваемой Подрядчику, определяются в соответствующем акте приема – передачи (накладной).

1.2. Подрядчик обязуется в соответствии с предоставленной Заказчиком ПД и графиком производства работ (являющимся неотъемлемой частью Договора) за свой риск, имеющимися силами, инструментами, механизмами, а также необходимыми материалами и оборудованием полностью завершить работы и в срок по 31 декабря 2025 года сдать готовый Объект в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

1.3. Общая сумма Договора может быть изменена в пределах стоимости, предусмотренной проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы. Общая сумма Договора включает все затраты, оговоренные в Договоре: разработку проектно-сметной документации, ее экспертиза, разработку проекта производства работ; строительство нефтепровода по разработанной и утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации, другие составляющие цены Подрядчика; получение необходимых технических условий на подключение Объекта к инженерным коммуникациям (по временной и постоянной схемам); все согласования с заинтересованными организациями и уполномоченными государственными органами Республики Казахстан; комплектацию Объекта оборудованием и материалами; сооружение объектов инфраструктуры; транспортировку всех материалов от поставщика (завода-изготовителя) до места выполнения работ; выполнение демонтажных, строительно-монтажных работ; разработку программы или мероприятий по испытанию устанавливаемого оборудования, согласованных органами надзора и Заказчиком; восстановление (при нарушении) ЛЭП, КИПиА, ВОЛС и др. коммуникаций (на участке где выполнялись работы); гидроиспытание трубопроводов, в том числе стоимость воды, необходимых для проведения работ; стоимость транспортировки и погрузки/разгрузки оборудования, материалов, охраны объектов, стоимость перемещения и хранения оборудования, стоимость хранения объектов, стоимость строительства

Осы құжаттың мақсаты – Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарындағы өзгерістер мен толықтырулардың негізінде қазақстандықтардың құқықтары мен еркіндіктерінің қорғалуына қолдау көрсету.

Данный документ соответствует требованиям 3-й части приказа 2013-г. № 330-н «Об утверждении документов, являющихся равнозначными подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1.4. Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование до начала работ обоснование с расчетом проекта договорной цены к Договору (ведомость договорной цены), согласно номенклатуре сводного сметного расчета. Заказчик согласовывает ведомость договорной цены, которая является неотъемлемой частью Договора.

1.6. Подрядчик приступает к выполнению работ по Договору в соответствии с графиком производства работ.

1.8. Для выполнения работ Подрядчик обязуется:

1.8.2. применять все необходимые для осуществления Договора материалы и оборудование, нести ответственность за их приемку, хранение и использование;

1.8.4. обеспечить за свой счет охрану строительной и рабочей площадки;

1.8.5. обеспечить за свой счет очистку строительной и рабочей площадки, сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора в специально отведенные места, согласованные с местными исполнительными органами, с оформлением соответствующих документов, как в период выполнения работ, так и после их завершения;

1.8.6. представлять ежемесячно Заказчику точную и полную информацию о работах, которые уже выполнены, вести накопительную ведомость работ, всю исполнительную и отчетную документацию;

1.8.7. представлять Заказчику на согласование спецификации материалов и оборудования;

1.8.8. обеспечить за свой счет все меры противопожарной безопасности, техники безопасности и экологической защиты во время выполнения работ на Объекте;

1.8.9. представлять Заказчику еженедельные и ежемесячные прогрессивные отчеты, в том числе конъюнктурный обзор о выполненных работах;

1.8.10. выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные в Договоре и приложениях к нему, и сдать готовый Объект в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

1.8.11. производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами (СНиП) Республики Казахстан (далее – Нормы) и иными внутренними документами Заказчика, предоставленными им;

[illegible]

Осы құжаттардың маңызын жою, тарату немесе оларды қолдануға рұқсат бермеу, Ресми ақпарат заңының 10-бабына сәйкес қылмыстық жауапкершілікке тартылады.

Данный документ соответствует подлиннику, хранящемуся в архиве, от 30.05.2019 г. № 30/05-19/001/2019 «Об утверждении Положения о порядке проведения выборов в органы местного самоуправления муниципального образования «Городской округ Щербинка» Московской области» (подписи) равнозначен документу на бумажном носителе



1.8.13. осуществить за свой счет все виды обязательного страхования в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

1.8.14. использовать на ключевых должностях работников, имеющих профильную квалификацию. При замене этих лиц на других получать согласие Заказчика на такую замену;

1.8.15. обеспечить работникам Заказчика, осуществляющим технический надзор, свободный доступ на Объект, а также необходимые условия для работы (рабочее место в служебном помещении и транспорт для перемещения по Объекту);

1.8.16. удалить в течение 72 часов с Объекта лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика (в случае привлечения субподрядчика), если об этом просит Заказчик с указанием причины, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору;

1.8.17. нести ответственность за весь риск, связанный с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

1.9. Досрочное выполнение (сдача) Подрядчиком объемов работ, указанных в графике производства работ, допускается только с письменного согласия Заказчика.

1.10. Заказчик обязуется:

1.10.1. производить приемку выполненных объемов работ и их оплату в соответствии с условиями Договора;

1.10.2. произвести приемку готового Объекта в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

1.10.3. обеспечить контроль и технический надзор за работами, в том числе по своему усмотрению привлечь независимый технический надзор.

1.11. Заказчик вправе:

1.11.1. в любое время проверять ход и качество работ, а также качество используемых материалов и оборудования;

1.11.2. запрашивать у Подрядчика копии документов, подтверждающих отчетность по местному содержанию в выполненном объеме работ в рамках исполнения Договора.

1.12. В случаях, если это было предусмотрено условиями проведенных закупок, для выполнения отдельных видов работ Подрядчик привлекает субподрядчика (-ов), которому (-ым) будут переданы работы по перечню и в объеме, указанных в тендерной заявке. При этом, Подрядчик не вправе передавать на субподряд в совокупности более одной четвертой (1/4) стоимости работ (Общей суммы Договора). Допускается по письменному согласованию с Заказчиком производить замену субподрядчика (-ов), при условии подтверждения Подрядчиком их квалификации и соответствия установленным требованиям и заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

1.13. Образцы, каталоги материалов и оборудования для Объекта должны быть одобрены или возвращены с замечаниями представителем Заказчика в письменном виде в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления их Подрядчиком. Подрядчик обеспечивает Заказчика сертификатами и/или протоколами результатов испытаний качества материалов, оборудования и аксессуаров, поставляемых на рабочую площадку, и данными, подтверждающими их соответствие Нормам.

1.14. Подрядчик несет полную ответственность за качество материалов, конструкций, оборудования, выполненных объемов работ и обязан заменять не соответствующие требованиям Норм материалы и оборудование, устранять брак за свой счет.

1.15. Подрядчик за свой счет вскрывает часть работы по требованию Заказчика, если такая работа не принята представителем Заказчика.

1.16. Подрядчиком на рабочей площадке ведется журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения, который является неотъемлемой частью договора подрядка, предоставляется Заказчику по запросу Заказчика.



1.17. Представитель Заказчика в течение всего периода работ должен в любое время иметь свободный доступ на все участки рабочей площадки на любые работы.

1.18. Если обнаружена любая из работ, которая не учтена в Договоре, но необходима для завершения работ, Подрядчик имеющимися силами и в наиболее возможный кратчайший период времени выполнит дополнительные работы, не учтенные в приложениях к Договору, за счет собственных средств, без увеличения общей суммы Договора. В любом случае у Подрядчика не возникает права требования от Заказчика возмещения средств, израсходованных на выполнение дополнительных работ.

1.19. Подрядчик гарантирует за свой счет и риск:

1.19.1. надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем. Соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечение их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

1.19.2. качество выполнения работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

1.19.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке готового Объекта в эксплуатацию и в период его гарантийной эксплуатации;

1.19.4. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации Объекта.

1.20. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня обнаружения направить Подрядчику письменное извещение с предложением направить своего представителя. Представитель Подрядчика обязан явиться не позднее 5 (пяти) календарных дней после получения извещения Заказчика (если иной срок не указан в извещении). Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков. При неявке представителя Подрядчика в указанный в извещении срок либо отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недостатков для их подтверждения, Заказчик назначает экспертизу. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.

1.21. Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации Объекта.

1.22. Подрядчик осуществляет транспортировку необходимых материалов и имущества на строительную площадку и их вывоз по своему усмотрению и за собственный счет и риск.

1.23. Приемка в эксплуатацию готового Объекта осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и действующими на момент завершения работ Нормами.

1.24. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня утверждения Заказчиком акта о приемке Объекта в эксплуатацию.

1.25. В случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока, предусмотренного Договором, Заказчик имеет право по своему выбору реализовать одно из предусмотренных в статье 635 Гражданского кодекса Республики Казахстан прав.

1.26. Помимо условий расторжения Договора, установленных разделом 8 Договора Заказчик может в любое время в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора до срока, указанного в Договоре, если Подрядчиком совершено нарушение условий Договора.

1.27. Нарушение Подрядчиком условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

- 1) нарушение графика производства работ;
- 2) приостановление работ на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;





- 3) неустранение дефектов и недостатков, указанных Заказчиком, в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
- 4) несоблюдение правил производства работ, инструкций и положений, указанных в ПД и Договоре;
- 5) нарушение условий привлечения субподрядчика (-ов).

1.28. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязанности и права, не предусмотренные Договором, должна быть оформлена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

1.29. Подрядчик ограждает Заказчика от исков и претензий на возмещение ущерба, понесенного третьими лицами в результате работ.

1.30. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, без письменного согласия на то другой Стороны.

1.31. В любом случае одностороннего отказа от исполнения Договора уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора должно быть направлено Подрядчику со стороны Заказчика не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты одностороннего отказа от исполнения Договора.

1.32. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, изменения (дополнения) банковских и других реквизитов какой-либо из Сторон, она обязана письменно уведомить об этом другую Сторону. Такие изменения (дополнения) будут считаться действительными для другой Стороны с даты получения письменного уведомления либо с даты, указанной в таком уведомлении, но не ранее даты уведомления. В этом случае подписание Сторонами дополнительного соглашения к Договору не требуется.

1.33. Уплата пени/штрафа осуществляется Сторонами в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения от другой Стороны соответствующего требования.

1.34. После заключения Договора он представляет собой полную договоренность Сторон в отношении предмета и иных условий Договора и заменяет собой все предыдущие договоренности между Сторонами в отношении предмета и иных условий Договора в устной и/или письменной форме.

1.35. Приложение к технической спецификации – основные объемы работ, является неотъемлемой частью Договора.

1.36. Основные данные:

Месторасположение объекта: Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, НПС «Каражанбас» (участок 0-23 км нефтепровода Каламкас-Каражанбас-Актау, расположенного между ГНПС «Каламкас» (0км) и НПС «Каражанбас» (62,1км) .

1.37. Сроки выполнения работ – начало с даты подписания договора, окончание по 31 декабря 2025 года с учетом подготовительного периода.

1.38. На все выполняемые работы Подрядчиком составляется проект производства работ (ППР) с детальным графиком выполнения работ, который согласовывается Заказчиком, организациями, эксплуатирующими пересекаемые инженерные сооружения/коммуникации и контролирующими органами Республики Казахстан (далее – РК).

1.39. Все материалы, оборудование, изделия, инвентарь и т.д., необходимые для выполнения работ, приобретаются и поставляются на объект Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком. Доставка материалов до места выполнения работ производится Подрядчиком.

1.40. До начала работ Подрядчиком разрабатывается и согласовывается с Заказчиком: Ведомость договорной цены, Расшифровка оборудования к Ведомости договорной цены.

1.41. Подрядчик заключает договор со специализированной организацией на вывоз и захоронение строительного мусора и изделий от демонтажа.



1.42. Исполнительная документация Подрядчиком оформляется в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителе, в том числе чертежи, схемы и другая графическая информация в цифровом виде.

1.43. Подрядчик до начала работ оформляет документацию в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и иными внутренними документами Заказчика, и представляет Заказчику документы, необходимые для уведомления уполномоченного государственного органа в сфере архитектурно-строительного контроля и лицензирования о начале производства строительно-монтажных работ, журнал 6КС, журналы производства работ, приказы о назначении ответственных за производство работ и по наряд-допускам, охране труда и технике безопасности, уведомление от генерального подрядчика о назначении ответственного руководителя за производство работ, акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производства Заказчика.

1.44. Для допуска к работам на объекте Подрядчиком предоставляются Заказчику документы, предусмотренные соответствующей инструкцией о пропускном и внутри объектном режимах на объектах Заказчика, Законом РК «О гражданской защите», СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», СТ РК 2081-2011 «Магистральные нефтепроводы. Требования безопасности при эксплуатации», СТ РК 2079-2010 «Магистральные нефтепроводы. Организация безопасного проведения газоопасных работ», СТ РК 2080-2022 «Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность», СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», Правилами и сроками проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, утвержденными приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019 и другими нормативными документами, обеспечивающими безопасные условия работы на объектах.

1.45. Подрядчик предоставляет разрешение уполномоченного органа в области промышленной безопасности на применение, изготовление (в том числе иностранных) на территории РК технологий, технических устройств, оборудования и других конструкций, имеющих самостоятельное значение (приборы учета и прочее), материалов.

1.46. На территории строительства находятся действующие надземные и подземные коммуникации, поэтому до начала выполнения работ Подрядчиком производится уточнение расположения коммуникаций и обеспечивается их сохранность во время выполнения работ.

1.47. Временный отвод земельных участков (под складирование, создание временных городков и т.п.) выполняются Подрядчиком.

1.48. Подрядчик предоставляет на применяемые на объекте оборудование, материалы и изделия сертификаты, подтверждающие соответствие продукции в РК.

1.49. Все вновь приобретенные средства измерения подрядчиком должны быть внесены в реестр ГСИ РК, иметь сертификаты об утверждении типа, методики поверки, действующие сертификаты о поверке государственного образца РК.

1.50. В соответствии с проектной документацией Подрядчик должен провести контроль сварных стыков с использованием комплекса цифровой радиографии со следующими характеристиками: цифровое изображение объекта контроля в документируемом формате Diconde/«DCM», наличие датчика GPS, фиксирующего координаты точки контроля, высокое качество контроля (класс В по ISO 17636-2), 1 классом чувствительности по ГОСТ 7512-82.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	СТ КТО-2.005-2023 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям»

4. Сведения по привлечению субподрядных организаций

ИИН /БИН	Наименование субподрядчика/соисполнителя	Вид передаваемых на субподряд работ/услуг	Объем субподряда %
19014000 9412	ТОО «Digital Pipeline Services (Дижитал Пайплайн Сервисез)»	неразрушающий контроль сварных соединений	1.00
02054000 5379	Товарищество с ограниченной ответственностью "Д.А. С.-Контроль-Сервис"	неразрушающий контроль сварных соединений	1.00



Подписывающие:

Недзе Александр Александрович, Управляющий директор по капитальному строительству

Аргингазин Асет Конысбекович, Директор департамента контрактов и развития местного содержания

Друзь Елена Сергеевна, Руководитель службы комплаенс - контроля

Абдирова Гульнар Кайырбековна, Главный специалист службы комплаенс-контроля

Оринбеков Арман Канатович, Начальник управления правовой экспертизы договоров

Турумбетов Ержан Жаксыбаевич, Начальник отдела планирования и консолидации

Кабулов Аскар Темирбекович, Директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и ЧС

Кабдуллина Алтын Рахметолловна, Начальник управления налогового планирования и учета

Нуралина Диана Токтаровна, Главный специалист департамента бизнес-планирования и экономического анализа

Темирбаев Мухан Дильбарханович, Начальник отдела промышленной, транспортной безопасности и окружающей среды

Салимов Нурали Нуртаевич, Заместитель директора департамента контрактов и развития местного содержания

Панов Руслан Атажанович, Начальник управления КС и КР

Укасов Жанибек Талгатович, Начальник отдела строительства и ремонта

Джаксылыкова Айсулу Жуматаевна, Начальник отдела закупок и мониторинга договоров производственного назначения департамента контрактов и развития местного содержания

Кудайбергеноулы Данияр, Главный специалист (сектора аутстаффинга) управления правовой экспертизы договоров

ШАЙМЕНОВ НУРЛАН АЛМАСБАЕВИЧ, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе