

График освоения выделенных средств.

по объекту: "Ремонт столовой ПУ «Жетыбаймунайгаз»"

№ п/п	Вид работ	месяц выполнения работ (с даты подписания договора)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		процент выполнения от стоимости объекта (не менее)											
1	Подготовительные работы	0%											
2	Производство ремонтных работ		2%	5%	5%	15%	15%	20%	15%	10%	8%	5%	
3	Уборка территории, демобилизация												0%

Примечание:

В случае просрочки Подрядчиком Календарного графика освоения выделенных средств, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый календарный день просрочки но не более 10% от общей суммы Договора.

Директор ДКС АО "ММГ" _____ Иземенов Ф.А.

Зам. директора ДКС АО "ММГ" _____ Сюе Цзюнь

Начальник ПТО ДКС _____ Коразов К.С.

Бөлінген қаражаттарды игеру күнтізбелік кестесі.

объект: «"Жетібаймұнайгаз" ӨБ-ның асханасын жөндеу жұмыстарын орындау»

№ п/п	Жұмыс түрі	жұмыстарды орындау айы (шартқа қол қойылған күннен бастап)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		объект құнының орындалу пайызы (көлеміне)											
1	Дайындық жұмыстары	0%											
2	Жөндеу жұмыстарын жүргізу		2%	5%	5%	15%	15%	20%	15%	10%	8%	5%	
3	Аумақты жинау, демобилизация жасау												0%

Ескерту:

Мердігер бөлінген қаражатты игерудің күнтізбелік кестесін кешіктірген жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге уақтылы орындалмаған жұмыстар құнының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті, мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - ған аспайды.

"ММГ" АҚ КҚД директоры  Ф.А. Иземенов

"ММГ" АҚ КҚД директорының орынбасары  С.Юе Цзюнь

КҚД ӨТБ-нің бастығы  К.С. Коразов

