Приложение №7
к договору _________ от «____» __________ 20___г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по «Разработка проектно-сметной документации на "Монтаж программно-технического комплекса АСУ ТП парового котла заводской №10 ПТиЭЭ"»

	Номер этапа работ
	Наименование этапа работ
	Сроки выполнения
	Процент оплаты от общей стоимости работ 
	Примечание

	1
	Этап 1. Предпроектное обследование, сбор исходных данных.
	не более 1 месяца
с даты заключения  договора
	25%
	Оплата производится на основании согласованного отчета и подписанного АВР

	2
	Этап 2. Разработка и согласование рабочего проекта.
	не более 3 месяцев 
с даты заключения  договора
	60%
	Оплата производится на основании согласованного отчета и подписанного АВР

	3
	Этап 3. Прохождение Госэкспертизы
	с даты заключения договора 
до 31.12.2025 г.
	15%
	Оплата производится на основании согласованного отчета и подписанного АВР



		Заказчик										Исполнитель

_______________________								_____________________


Қосымша №7
шартқа _________ бастап "____» __________ 20___қ.

КЕСТЕ ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ
бойынша «"№10 ЖжЭЭӨ зауыттық бу қазандығының ТП АБЖ бағдарламалық-техникалық кешенін монтаждауға " жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу»

	Жұмыстар кезеңінің нөмірі
	Жұмыстар кезеңінің атауы
	Орындалу мерзімдері
	Жұмыстардың жалпы құнының төлем пайызы 
	Ескертпе

	1
	Кезең 1. Жобалау алды зерттеу, бастапқы деректерді жинау.
	[bookmark: _GoBack]артық емес 1 ай
күннен бастап қорытындылар  шарттардың
	25%
	Төлем негізінде жүзеге асырылады келісілген есеп және қол қойылған АДБ

	2
	Кезең 2. Жұмыс жобасын әзірлеу және келісу.
	артық емес 3 айлар 
күннен бастап қорытындылар  шарттардың
	60%
	Төлем келісілген есеп негізінде және АДБ қол қойған жағдайда жүзеге асырылады

	3
	Кезең 3. Өту Мемлекеттік сараптамалар
	шарт жасалған күннен бастап 
31.12.2025 ж. дейін
	15%
	Төлем келісілген есеп негізінде және АДБ қол қойған жағдайда жүзеге асырылады



		Тапсырыс беруші										Орындаушы

_______________________								_____________________

