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График оказания Услуг
	п/п
	Порядок разработки МВИ
	Срок оказания услуг

	1 
	Формирование исходных данных для МВИ
	10 рабочих дней с момента подписания договора

	
2 
	Выбор методов, средств измерений и вспомогательного оборудования
	15 рабочих дней с момента подписания договора

	

3
	Разработка программы проведения экспериментальных метрологических исследований по определению характеристик погрешности измерений МВИ
	
25 рабочих дней с момента подписания договора

	4
	Установление приписанных характеристик погрешности измерений
	2 месяца с момента подписания договора

	
5
	Разработка процедур и установление нормативов контроля точности результатов измерений
	2 месяца с момента подписания договора

	6
	Разработка проекта документа на МВИ
	4 месяца с момента подписания договора

	7
	Формирование отчета
	5 месяцев с момента подписания договора

	8
	Метрологическая экспертиза документа на МВИ (согласование, утверждение)
	6 месяцев с момента подписания договора

	9
	Метрологическая аттестация МВИ
	7 месяцев с момента подписания договора

	10
	Регистрация МВИ
	8 месяцев с момента подписания договора



Шартқа № 7 қосымша
                                          Қызмет көрсету кестесі
	п/п
	ӘӘО әзірлеу тәртібі
	Қызмет көрсету мерзімі

	1 
	ӘӘО үшін бастапқы деректерді қалыптастыру
	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 10 жұмыс күні

	  2 
	Әдістерді, өлшеу құралдарын және қосалқы жабдықты таңдау
	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 жұмыс күні

	
  3
	ӘӘО өлшеу қателігінің сипаттамаларын анықтау бойынша эксперименттік метрологиялық зерттеулер жүргізу бағдарламасын әзірлеу
	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 25 жұмыс күні

	4
	Өлшеу қателігінің сипаттамаларын анықтау
	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 2 ай

	  5
	Рәсімдерді әзірлеу және сапаны бақылау нормативтерін белгілеу өлшеу нәтижелері
	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 2 ай

	6
	ӘӘО-де құжат жобасын әзірлеу
	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 4 ай

	7
	Есепті қалыптастыру
	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 5 ай

	8
	ӘӘО құжатының метрологиялық сараптамасы (келісу, бекіту)
	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 6 ай

	9
	ӘӘО метрологиялық аттестаттау
	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 7 ай

	10
	ӘӘО тіркеу
	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 8 ай



