Приложение №6
к договору №__________ 
от «____» ___________20__г.
График выполнения работ по проектированию
«Модернизация системы пароснабжения, сбора и возврата парового конденсата 
производства компаундирования 
[bookmark: _GoBack]и отгрузки нефтепродуктов» г. 
Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1 ТОО «ПНХЗ»

	№
	Наименование работ
	Срок исполнения (календарные дни) с даты подписания договора
	Продолжительность
(календарных дней)
	Стоимость работ

	1
	Сбор исходных данных
	1-15
	15
	

	1
	Разработка проектно-сметной документации
	16-120
	105
	

	2
	Получение всех необходимых согласований и положительных заключений уполномоченных государственных органов РК на рабочий проект.
	101-200
	80
	

	3
	Сопровождение проекта до положительного заключения комплексной вневедомственной и государственной экологической экспертиз (загрузка проекта на портал, прохождение процедуры проверки комплектности рабочего проекта и предоставление ответов на мотивированные замечания экспертной организации).
	201-300
	100
	

	
	ИТОГО:
	300
	300
	



	Заказчик:

_____________ 
	Подрядчик: 

____________





