                                                                    «Ақсын-Қаламқас жерасты сулары кенорны технологиялық сызбасын іске асыруды  авторлық қадағалау» қызметтерін сатып алу туралы   
№_____________ шартқа ____ ._____ 2025ж. 
№9 қосымша




Күнтізбелік жоспар


	№ р/с
	Жұмыстың түрлері
	Орындау мерзімі

	1
	Дайындық кезеңі (Ақсын-Қаламқас жерасты сулары сужинағын тексеру, гидрогеологиялық және техникалық құжаттармен танысу, мониторинг және су өндіру есептерін зерттеу, бақылау өлшемдері және су құрамы қасиеттерін саралау).
	сәуір- маусым 2025ж.

	2
	Өңделетін жұмыстар (Сужинақты пайдалану туралы есептерді жинақтап талдау, қосымша мәліметтер жинау, ағымдағы өңдеу жұмыстары, әдістемелік әдебиеттерді оқу). Ақпарттық баяндамаларды дайындау
	маусым- қазан 2025ж.

	3
	Авторлық қадағалау бойынша жасалынған жұмыстардың есебін жасап  ҒТК қарауына ұсыну. 

	қараша 2025ж.





	Тапсырыс беруші:                                                             
	 Орындаушы:

	«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 

                    
Бас директор
                        
                  ________________   
                                 
Бас директордың бірінші орынбасары
                         
                    ______________       

                             
                                  
           
	 «» ЖШС
                     
 Бас директор

                             _____________ 
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к Договору №_____________ от _____.______2025г. 
о закупах услуг  «Авторский надзор за реализацией
 технологической схемы  по месторождению подземных вод Аксын-Каламкас»



Календарный план


	№ п/п
	Виды работ
	Сроки выполнения. 

	1
	Подготовительный период  (Обследование водозабора подземных вод  Аксын-Каламкас,  ознакомление гидрогеологической и технической документацией, изучение отчетов по мониторингу и добыче воды, контрольные замеры и анализы качества воды)
	апрель-июнь 2025г.

	2
	Камеральные работы  (Обобщение и анализ отчетных материалов по эксплуатации водозабора, сбор дополнительных материалов, текущая  обработка, изучение методической литературы). Подготовка информационных докладов.
	июнь-октябрь 2025г.

	3
	Составление и представление на рассмотрение НТС  отчета за проделанные работы по авторскому надзору. 
	ноябрь 2025г.

	
Заказчик:
	                         
 Исполнитель:

	АО «Мангистаумунайгаз»

Генеральный директор
                        
                       ________________ 


Первый заместитель генерального директора

                      ______________     
                         

	ТОО «»
                        
 Генеральный директор

                         
                          ____________    .А.
                          



