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Список сокращений

	АРМ
	-
	Автоматизированное рабочее место

	АСКУЭ
	-
	Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии

	АО«KEGOC»
	-
	АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»

	ЦБД
	
	Центральная База Данных

	ДЦ
	-
	Диспетчерский центр

	ИВК
	-
	Информационно-вычислительный комплекс (счетчики эл. энергии)

	ИВКЭ
	-
	Информационно вычислительный комплекс электроустановки (УСПД)

	ИИК
	-
	Измерительно-информационный комплекс (УСПД-Сервер-ПО)

	ИС
	
	Измерительная система

	ИКУЭ
	-
	Измерительный комплекс учёта электроэнергии

	КИ
	-
	Комплексные испытания

	МИ
	-
	Методика испытаний

	МП
	-
	Методика поверки

	ОПИ
	-
	Опытно-промышленные испытания

	ОЭ
	-
	Опытная эксплуатация

	ОРЭ
	-
	Оптовый рынок электроэнергии

	ПО
	-
	Программное обеспечение

	РК
	-
	Республика Казахстан

	СО
	-
	Системный оператор

	ТЗ
	-
	Техническое задание

	ТП
	-
	Технический проект

	ТУ
	-
	Технические условия

	УСПД
	-
	Устройство сбора и передачи данных (промконтроллер)

	УССВ
	-
	Устройство синхронизации системного времени

	ФЕ
	-
	Функциональные единицы

	ЖКИ
	
	Жидко-кристаллический индикатор

	ЭД
	-
	Эксплуатационная документация

	ЭСП
	
	Электросетевые правила

	Пф
	
	Показатель функциональности

	FTP
	
	(англ. File Transfer Protocol — протокол передачи файлов) — протокол, предназначенный для передачи файлов в компьютерных сетях.

	ИСО
	
	ISO (International Organization for Standardization, в русской транскрипции именуемая ИСО) -  международная неправительственная организация, образованная в 1947 году с целью разработки международных стандартов. 

	МЭК
	
	1. Международная электротехническая комиссия (МЭК; англ. International Electrotechnical Commission, IEC) — международная некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий.

	
	
	2. 


Назначение документа
Настоящий документ - «Программа опытно-промышленной испытаний» (далее «Программа»), устанавливает порядок организации и проведения Опытно-промышленных испытаний (далее ОПИ) Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) перед ее сдачей в Опытную эксплуатацию (далее ОЭ) в соответствии с рекомендациями АО «KEGOC» по созданию АСКУЭ в РК.

1. Наименование объекта и условное обозначение.

Объектом ОПИ является Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, законченная пуско-наладочными работами на объектах автоматизации ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром» (г.Актау)

Обозначение (условно): АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром».

2.  Цели и задачи

Целью ОПИ является подтверждение работоспособности АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» ее соответствие требованиям Технического задания, проектной и нормативно-технической документации, регламентирующей работу систем АСКУЭ в РК, полноты эксплуатационной документации.

В процессе ОПИ выполняются измерения электроэнергии/мощности, осуществляется испытания, выявляются и устраняются замечания к работе оборудования, программного обеспечения, вычислительной технике, к каналам и средствам связи, отрабатываются навыки работы персонала пользователя с АСКУЭ, включая передачу данных в ЦБД СО ОРЭ РК.

3. Общие положения

3.1 Перечень нормативной документации

Перечень документов, на основании и в соответствии с требованиями которых проводятся ОПИ:

· Приказ о проведении ОПИ АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром».

· Программа ОПИ АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром».

· Квалификационные свидетельства, должностные инструкции персонала пользователя (субъекта ОРЭ).

· Приказ о назначении ответственных за обслуживание и эксплуатацию АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром».

· Технические условия на подключение АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» к АСКУЭ СО ОРЭ.

· Техническое задание на АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром».

· Рабочий проект на АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром».

· Эксплуатационная документация на АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром».

· Паспорта заводов изготовителей на ФЕ АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром»  (счетчики, УСПД, УССВ, вычислительную технику).

3.1 Перечень предъявляемых на испытание документов

Перечень эксплуатационной документации, предъявляемой на испытание:

· АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» Проект 01-01-13/1349-2015-ТЭС:

· 01-01-13/1349-2015-ТЭС.01 – Общие данные,
· 01-01-13/1349-2015-ТЭС.02 – Схема автоматизации,

· 01-01-13/1349-2015-ТЭС.03 – Схема структурная комплекса технических средств,

· 01-01-13/1349-2015-ТЭС.04 – Схема электрическая принципиальная,

· 01-01-13/1349-2015-ТЭС.05 – Схема соединения внешних проводок.
· 01-01-13/1349-2015-ТЭС.С – Спецификация оборудования, изделий и материалов.
· 01-01-13/1349-2015-ТЭС.КБ – Кабельный журнал.
· ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОЧЕК УЧЕТА АСКУЭ.
· АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» Проект 01-01-13/1349-2015-ТЭЦ-1:

· 01-01-13/1349-2015- ТЭЦ-1.01 – Общие данные,
· 01-01-13/1349-2015-ТЭС-1.01.01 – Схема структурная комплекса технических средств,
· 01-01-13/1349-2015- ТЭЦ-1.02 – Схема автоматизации,

· 01-01-13/1349-2015- ТЭЦ-1.03 – Схема структурная комплекса технических средств,

· 01-01-13/1349-2015- ТЭЦ-1.04 – Схема электрическая принципиальная,

· 01-01-13/1349-2015- ТЭЦ-1.05 – Схема соединения внешних проводок.
· 01-01-13/1349-2015-ТЭЦ-1.С – Спецификация оборудования, изделий и материалов.
· 01-01-13/1349-2015-ТЭЦ-1.КБ – Кабельный журнал.
· ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОЧЕК УЧЕТА АСКУЭ.
· АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» Проект 01-01-13/1349-2015-ТЭЦ-2:

· 01-01-13/1349-2015- ТЭЦ-2.01 – Общие данные,

· 01-01-13/1349-2015- ТЭЦ-2.02 – Схема автоматизации,

· 01-01-13/1349-2015- ТЭЦ-2.03 – Схема структурная комплекса технических средств,

· 01-01-13/1349-2015- ТЭЦ-2.04 – Схема электрическая принципиальная,

· 01-01-13/1349-2015- ТЭЦ-2.05 – Схема соединения внешних проводок.
· 01-01-13/1349-2015-ТЭЦ-2.С – Спецификация оборудования, изделий и материалов.
· 01-01-13/1349-2015-ТЭЦ-2.КБ – Кабельный журнал.
· ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОЧЕК УЧЕТА АСКУЭ.
· АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» Проект 01-01-13/1349-2015- ЦРП-1:

· 01-01-13/1349-2015- ЦРП-1.01 – Общие данные,

· 01-01-13/1349-2015- ЦРП-1.02 – Схема автоматизации,

· 01-01-13/1349-2015- ЦРП-1.03 – Схема структурная комплекса технических средств,

· 01-01-13/1349-2015- ЦРП-1.04 – Схема электрическая принципиальная,

· 01-01-13/1349-2015- ЦРП-1.05 – Схема соединения внешних проводок.
· 01-01-13/1349-2015- ЦРП-1.С – Спецификация оборудования, изделий и материалов.
· 01-01-13/1349-2015- ЦРП-1.КБ – Кабельный журнал.
· ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОЧЕК УЧЕТА АСКУЭ.
3.2 Сроки и исполнители работ.

Сроки и исполнители проведения ОПИ устанавливаются Приказом по ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром» - «О проведение ОПИ системы АСКУЭ». 

Первый этап ОПИ – Комплексные испытания (КИ) проводятся пользователем системы (субъектом ОРЭ) при участии в работе Комиссии представителей СО ОРЭ РК, проектной и подрядных организаций, выполнявших монтажно-наладочные работы, а так же, представителей подразделений субъекта ОРЭ, ответственных за эксплуатацию и техническое обслуживание системы АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Рекомендуемей срок  - 2-3 календарных дня.

Второй этап ОПИ – проводится персоналом пользователя (субъектом ОРЭ). 

Для выполнения метрологических поверок ФЕ системы АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» привлекаются специализированные организации Госстандарта РК. 

Устранение выявленных в процессе ОПИ замечаний/недостатков, выполняется организациями, ответственными за выполнение работ по созданию и внедрению системы АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» (проектирование, поставки оборудования, монтаж, наладка).

Рекомендуемый срок  - 1-2 месяца.

Фактическая продолжительность ОПИ определяется периодом, необходимым для устранения выявленных недостатков (замечаний) к работе АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром», проведением необходимых проверок/поверок и освидетельствованием ИКУЭ.

По завершению ОПИ составляется АКТ – «О завершении ОПИ АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром»» с рекомендациями  - о проведении ОЭ АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром».

3.3  Участники работ.

В работах участвуют следующие организации:

· ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром» - пользователь системы (субъект ОРЭ);

· ТОО «ЭнергоРемСервис-Алматы» - проектировщик;
· Подрядная организация
· АО «KEGOC» - в лице системного оператора  ОРЭ РК;
· Другие заинтересованные организации – по желанию пользователя системы (Заказчика).
 4.  Объём испытаний.

4.1 Перечень испытаний и проверок.

В период ОПИ проводятся:

Первым этапом, проверяется оценка функциональной полноты АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» по десяти показателям согласно МИ (Приложение №1) 

Таблица 1.

	№ п.п.
	Наименование вида испытания
	Показатель

	11.
	Оценка достаточности нормативно-технической и эксплуатационной документации – наличие согласованных и утвержденных в установленном порядке ТУ, ТЗ, ТП, ЭД.
	(Пф1)

	22.
	Оценка соответствия пользователя (субъекта ОРЭ) квалификационным требованиям производителя оборудования и организационно-техническая готовность пользователя (субъекта ОРЭ) к эксплуатации и обслуживанию системы АСКУЭ – наличие свидетельств о прохождении обучения, наличие соответствующих Приказов по предприятию по обслуживанию и эксплуатации системы)
	(Пф2)

	33.
	Оценка функциональной полноты – возможность проведения измерений величин приращение активной электроэнергии
	(Пф3)

	44.
	Оценка функциональной полноты – возможность проведения измерений величин время и интервалы времени
	(Пф4)

	55.
	Оценка функциональной полноты – возможность коррекции времени в счётчиках, ИВКЭ и ИВК
	(Пф10)

	66.
	Оценка функциональной полноты  – возможность сбора информации – результатов измерения
	(Пф13)

	77.
	Оценка функциональной полноты  – цикличность измерений – 15 минутные приращения
	(Пф16)

	88.
	Оценка функциональной полноты  – цикличность сбора – 1 раз в сутки
	(Пф24)

	99.
	Оценка степени автоматизации – возможность сбора информации – результатов измерений
	(Па9)

	110.
	Оценка степени требованиям СО по передаче данных коммерческого учёта электроэнергии на АСКУЭ СО ЭСП
	(Па10)


Вторым этапом, осуществляется мероприятия связанные с метрологическим обеспечением  системы (первичная поверка ФЕ и ИВК АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» на объекте (месте) использования – Таблица 2), а так же проводится освидетельствование ИКУЭ АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» с целью установления соответствия погрешности измерительных комплексов требованиям «Электросетевых правил РК» (а ФЭ, сертификатам на средства измерений).

Освидетельствование ИКУЭ проводится субъектом ОРЭ на договорной основе юридическими лицами, аккредитованными на право поверки средств измерений, входящих в состав измерительных комплексов, в соответствии с СТ РК ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
  Таблица 2.

	№ п.п.
	Наименование поверок
	Показатель

	11.
	Поверка счетчиков (по паспортам завода изготовителя)
	Клеймо поверителя о первичной поверке в заводских условиях. Срок очередной поверки.

	22.
	Поверка измерительных трансформаторов тока и напряжения (по паспортам завода изготовителя или по имеющимся у пользователя свидетельствам о поверке)
	Клеймо поверителя о первичной поверке в заводских условиях. Срок очередной поверки.

	33.
	Паспорта-протоколы ИКУЭ. Освидетельствования ИКУЭ
	Акты освидетельствования

Срок очередного освидетельствования


На протяжении всего периода ОПИ, ответственными лицами пользователя (назначенные Приказом субъекта ОРЭ) выполняется наблюдение за работой системы (по показателям Таблицы 3) АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» с внесением ежедневных данных в «Журнал ОПИ» (Приложение №3).

Таблица 3.

	№

п/п
	Наименование ежедневных проверок

	1.
	Проверка функционирования счетчиков

	2.
	Проверка функционирования УСПД

	3.
	Проверка функций опроса Сервером счетчиков

	4.
	Проверка синхронизации времени

	5.
	Проверка сбора данных на сервере АСКУЭ

	6.
	Проверка передачи данных по каналам связи на уровне объекта

	7.
	Проверка передачи данных в ЦБД АСКУЭ СО ОРЭ


При выявлении неисправности ФЕ системы АСКУЭ, пользователем (субъектом ОРЭ) оформляется соответствующее извещение по установленной форме (Приложение №4), которое направляется в адрес подрядчика АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром».

ОПИ должна завершиться маркированием (опломбированием) ИКУЭ АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» для защиты их от несанкционированного доступа с составлением соответствующих  Актов «О ревизии и маркированию ИК АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром»».

5. Условия и порядок проведения испытаний

5.1. Порядок проведения.

В период ОПИ АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» должна работать в штатном режиме эксплуатации и обслуживаться назначенным персоналом пользователя АСКУЭ (субъекта ОРЭ).

В качестве исходной информации для тестов АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» используется реальные данные измерений электроэнергии полученной ТОО «МАЭК-Казатомпром».

ОПИ АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» проводится на основании Приказа по ТОО «МАЭК-Казатомпром». Приказом определяется:

· председатель комиссии;

· члены комиссии;

· ответственные за проведение испытаний;

· сроки проведения испытаний.

ОПИ  АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» должны осуществляться в два этапа.

· В объеме первого этапа проводятся предварительные (комплексные) испытания системы (КИ).

· КИ проводятся согласно МИ (Приложение №1) в целях проверки готовности пользователя (Субъекта ОРЭ) и работоспособности основных ФЕ АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром»: ИКУЭ, ИВКЭ, ИВК, а также проверка работоспособности АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» в целом. 

· По результатам КИ составляется «Протокол КИ АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром»», подписываемый членами Комиссии.

· В объеме второго этапа проводится собственно испытания работы системы АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» в штатном режиме, отрабатываются навыки работы персонала ТОО «МАЭК-Казатомпром» с оборудованием и ПО АСКУЭ, ведется «Журнал ОПИ АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром»» (Приложение №2)  с ежедневными записями о работе системы и ее компонентов (ФЕ).

На заключительной стадии ОПИ, пользователем (субъектом ОРЭ) комплектуется отчетная и исполнительная документация по результатам ОПИ (Приказы, Должностные инструкции, Протоколы, Акты, Свидетельства о поверке, Журнал ОПИ и пр.).
5.2 Условия начала и завершения опытно-промышленных испытаний

Условиями начала и завершения ОПИ АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» являются:

НАЧАЛО:

· Акт завершения пуско-наладочных работ АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» и готовность персонала и системы к проведению ОПИ (КИ).

· Приказ по АО «ТОО «МАЭК-Казатомпром»» - о назначении ответственных за эксплуатацию и обслуживание системы АСКУЭ.

· Приказ по  ТОО «МАЭК-Казатомпром» о проведении ОПИ.

ЗАВЕРШЕНИЕ:

· Протокол КИ системы АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром».

· Акт ТОО «МАЭК-Казатомпром» об устранении замечаний (указанных в Журнале ОПИ).

· Освидетельствование ИКУЭ системы АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» в полном объеме.

· Письменное подтверждение СО ОРЭ РК (АО «KEGOC») - о наладке канала и автоматизированного взаимообмена (приема/передачи) данных  из АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» на сервер БД системы АСКУЭ СО ОРЭ (АО «KEGOC») в тестовом режиме.

· Акт пломбирования (маркирования) ИКУЭ системы АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром».

· Акт о завершении ОПИ АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» и письменное извещение (уведомление) СО ОРЭ РК (АО «KEGOC») - о готовности системы к проведению Опытной эксплуатации (ОЭ).

5.3 Требования к техническому обслуживанию

В период ОПИ техническое обслуживание АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» проводится в соответствии с Эксплуатационной документацией АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром».

5.4 Требования к персоналу, проводящему эксплуатацию

К эксплуатации и техническому обслуживанию АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» допускается персонал, назначенный приказом по ТОО «МАЭК-Казатомпром», прошедший соответствующее обучение (консультации), проверку знаний и допущенный к самостоятельной работе. Персонал должен быть аттестован не менее чем на 3 квалификационную группу по технике безопасности при работе с электроустановками до 1000В.

6. Материально-техническое обеспечение

ОПИ АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» проводится на смонтированном (установленном) на объектах автоматизации ТОО «МАЭК-Казатомпром» оборудовании и программном обеспечении АСКУЭ, законченном пуско-наладочными работами, а так же, на вспомогательном оборудовании и программном обеспечении, входящим в комплект поставки системы АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Ремонт оборудования, согласно обязательствам производителя (паспорт на изделие).

6.1 Дополнительные организационно-технические мероприятия
Таблица 4.

	№
п/п
	Работы и организационные мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный
Исполнитель

	1
	Приобретение знаков визуального контроля (марок).
	В период ОПИ
	ТОО «МАЭК-Казатомпром»

	2
	Пломбирование цепей учета для защиты от несанкционированного доступа
	В период ОПИ


	ТОО «МАЭК-Казатомпром»

	3
	Организация выделенных, коммутируемых каналов связи Интернет от сервера базы данных АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» в ДЦ СО ОРЭ РК
	В период ОПИ
	ТОО «МАЭК-Казатомпром»

	4
	Отработка регламента информационного обмена (прием/передача) АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» с АСКУЭ СО ОРЭ РК
	В период ОПИ


	ТОО «МАЭК-Казатомпром»
Подрядная организация


7. Отчётность
Во время ОПИ ведётся прошнурованный и пронумерованный «Журнал опытно-промышленных испытаний АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром»» (Приложение 2), в который заносятся сведения о продолжительности функционирования АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром», отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта автоматизации, проводимых корректировках документации и программных средств, наладке технических средств. 

Сведения фиксируются в журнале с указанием даты и ответственного лица ТОО «МАЭК-Казатомпром». В журнал могут быть занесены замечания персонала по удобству эксплуатации АСКУЭ.

8. Завершение

ОПИ системы АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» завершаются составлением соответствующего Акта – «О завершении ОПИ АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром»». Один экземпляр Акта направляется СО ОРЭ РК (АО «KEGOC»), второй хранится у потребителя (субъекта ОРЭ – АО «ТОО «МАЭК-Казатомпром»»). Вместе с Актом, СО ОРЭ РК (АО «KEGOC»),  направляется письменное извещение -  «О готовности АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» к вводу в опытную эксплуатацию (ОЭ)».

9. Приложения
1. Методики испытаний системы АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» - 16 л.

2. Форма Журнала опытной эксплуатации системы АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» - 1 л.

3. Форма Извещения о неисправности ФЭ системы АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» - 1 л.

4. Перечень и идентификационные коды точек коммерческого системы АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» - 4л.
    ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

    Лист регистрации изменений

                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                                                                к Программе ОПИ АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром»
   МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ 
АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром»
                    Перечень методик испытаний (МИ)

	1
	Методика проверки требований к проведению измерений приращений активной электроэнергии (Пф 3)


	2
	Методика проверки требований к проведению измерений времени и интервалов времени (Пф 4)



	3
	Методика проверки требований к коррекции времени в ИИК, ИВК АСКУЭ (Пф 10)



	4
	Методика проверки требований к возможности сбора информации результатов измерений АСКУЭ (Пф 13)



	5
	Методика проверки требований к цикличности измерений 15 минут (Пф 16)



	6
	Методика проверки требований к цикличности измерений 1 раз в сутки (Пф24)



	7
	Методика проверки требований к сбору информации о результатах 

измерений (Па 9)



	8
	Методика проверки соответствия требованиям СО по подключению АСКУЭ субъекта к АСКУЭ СО ОРЭ РК (формирование, передача/прием данных  коммерческого учёта электроэнергии в соответствии с ТУ АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром», выданными АО «KEGOC») (ПФ 10).




1. Методика проверки требований к проведению измерений приращений активной электроэнергии (Пф3)

Компоненты АСКУЭ, на которых проводят испытания:

· Измерительные компоненты ИКУЭ – измерительные трансформаторы тока и напряжения

·  Измерительный компонент ИКУЭ – счетчики электрической энергии

· Вычислительный компонент ИВК ПС – УСПД (промконтроллер).

· Вычислительный компонент ИВК – УСПД (промконтроллер), сервер.

Методика испытаний:

1. Проверить соответствие технических и метрологических характеристик измерительных трансформаторов тока и напряжения, электросчетчиков, УСПД RTU325 (промконтроллера) и Сервера Техническим требованиям, прописанных в Электросетевых правилах РК (ЭСП) по показателю ПФ3.(Возможность проведения измерений приращений активной электроэнергии).

2. Проверить выполнение  системой проведение измерений приращений активной электроэнергии. Для удобства испытаний разобьем это действие на задачи:

2.1. Автоматическое измерение физической величины:
Способ контроля: снятие графиков нагрузки электросчетчиков посредством программного обеспечения (ПО) Альфа Центр.
Для этого при помощи оптического преобразователя АЕ2 подключить инженерный пульт через оптопорт к счетчику (функция "коррекция времени" счетчика должна быть отключена) и выполнить программой Альфа Центр - снятие графика нагрузки на глубину 45 суток, руководствуясь нижеописанной последовательностью действий:
На странице "Точки опроса" выделить строку, соответствующую нужному счетчику и нажать кнопку опроса устройства. 

Дождаться окончания опроса. Убедиться в отсутствии сообщений об ошибках на панели протокола опроса.

На странице "Объекты" выделить нужный счетчик и нажать кнопку "Коммерческий интервал".

В открывшемся окне:

выбрать режим "Период";

указать даты начала и конца контролируемого интервала;

нажать кнопку выполнения запроса;

Убедиться в наличии данных по указанному счетчику в архиве программы "Альфа Центр" за указанный интервал времени.

Критерий отказа: отсутствие записи в профиле нагрузки ИКУЭ за один период.

Глубина контроля: 45 суток.

2.2. Автоматический сбор информации об измеренных физических величинах:
Способ контроля: контроль архива RTU с помощью конфигурационной программы.

подключить инженерный пульт к УСПД;

загрузить инженерный пульт с конфигурационного компакт-диска, входящего в комплект поставки УСПД. В качестве имени пользователя указать логин и пароль;

указать способ соединения и связной номер УСПД;

в разделе "Архивы"  выбрать пункт меню "Данные по счетчикам" и указать наименование нужного счетчика и требуемый период времени (конфигуратор производит выборку не более 2000 значений, что примерно соответствует 46 суткам. При необходимости просмотра данных за больший период времени просмотр следует выполнять в несколько этапов);

в сформированном отчете проконтролировать наличие всех 15-минутных значений приращения энергии за выбранный промежуток времени. 

Критерий отказа: коммерческая информация не получена в ИВК ПС  за один период.

Глубина контроля: 45 суток.

2.3. Формирование значений профиля нагрузки:
Способ контроля: контроль профилей нагрузки по фидерам с помощью ПО Альфа Центр.

Критерий отказа: в ИВК не сформирован профиль хотя бы за один период.

Глубина контроля: 45 суток.

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно сделать вывод о соответствии АСКУЭ Техническим требованиям ЭСП:
Установление соответствия  Техническим требованиям ЭСП  по показателю ПФ3 должно подтверждаться:

Заводскими паспортами на электросчетчики. 

Проверкой возможности проведения измерения приращений активной электроэнергии в соответствии с Методикой проверки данной функции.

Время, необходимое для проведения испытаний:

1 час на каждый отдельный электросчетчик.

Результат испытаний:

Протокол испытаний 

на соответствие АСКУЭ требованиям ЭСП  по показателю ПФ3
--------------------------

2. Методика проверки требований к проведению измерений времени и интервалов времени (Пф4)

Компоненты АСКУЭ, на которых проводят испытания:

Измерительный компонент ИКУЭ – электросчетчики 

Вычислительный компонент ИВК – УСПД (промконтроллер), сервер.

Методика испытаний:

1. Проверить соответствие технических характеристик по измерению параметров времени электросчетчиков, УСПД (промконтроллера), Сервера, указанных в технических описаниях Техническим требованиям ЭСП по показателю ПФ4. (Возможность проведения измерений величин: времени и интервалов времени).

2. Проверить выполнение  системой возможности проведения измерений параметров времени:

Электросчетчики (на всех ИКУЭ) - проверить на ЖКИ счетчика отображение текущего времени.

УСПД - проверить на ЖКИ УСПД  отображение текущего времени.

Сервер БД – проверить на мониторе отображение текущего времени.

3.  При проведении проверок по п.2 производить сравнение показаний времени счетчика, УСПД и Сервера базы данных с эталонным секундомером.
Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно сделать вывод о соответствии АСКУЭ Техническим требованиям ЭСП:

1. Установление соответствия  Техническим требованиям ЭСП по показателю ПФ4 должно подтверждаться:

Проверкой возможности проведения  измерений времени и интервалов времени (отсчёт времени) в соответствии с Методикой проверки данной функции.

Время, необходимое для проведения испытаний:

0,5 часа на каждый отдельный прибор.

Результат испытаний:

Протокол испытаний 

на соответствие АСКУЭ  требованиям ЭСП   по показателю ПФ4 

--------------------------

3. Методика проверки требований к коррекции времени в ИКУЭ, ИВК (Пф10)

Компоненты АСКУЭ, на которых проводят испытания:

          Измерительный компонент ИКУЭ – электросчетчики 

          Вычислительный компонент ИВК  – УСПД (промконтроллер).
          Вычислительный компонент ИВК – УСПД (промконтроллер), сервер.

Методика испытаний:

1. Проверяется соответствие технических характеристик по возможности коррекции времени электросчетчиков, УСПД (промконтроллера), Сервера на соответствие Техническим требованиям ЭСП по показателю ПФ10. (Оценка функциональной полноты АСКУЭ - возможность коррекции времени в ИКУЭ, ИВК ПС или ИВК).

2. Со счетчика снимается отсчет диагностических данных, в котором присутствуют текущая дата и время счетчика. Проводится сравнение полученного отсчета с астрономическим временем, полученным от любого достоверного источника.
3. Убедиться в возможности коррекции времени в УСПД по Руководству пользователя на программное обеспечение для конфигурирования УСПД.
4. Произвести присоединение переносного пульта к УСПД, с помощью программного обеспечения для конфигурирования УСПД считать текущие дату и время с УСПД. Затем провести сравнение полученного времени с текущим астрономическим, полученным от любого достоверного источника.
5. Сравнивают время и дату, считанные из сервера с текущим астрономическим, полученным от  любого достоверного источника.
Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно сделать вывод о соответствии АСКУЭ Техническим требованиям ЭСП:

1. Установление соответствия  Техническим требованиям ЭСП по показателю ПФ10 должно подтверждаться.
2. Проверкой возможности коррекции времени электросчётчиков, всех УСПД, Сервера в соответствии с Методикой проверки данной функции.

Время, необходимое для проведения испытаний:

1 час.

Результат испытаний:

Протокол испытаний

на соответствие АСКУЭ   требованиям ЭСП   по показателю ПФ10.
------------------------

4. Методика проверки требований к возможности сбора информации результатов измерений АСКУЭ (Пф13)

Компоненты АСКУЭ, на которых проводят испытания:

1. Измерительный компонент ИКУЭ в части:

· формирования и передачи результатов измерений в ИВК по запросу.

2. Вычислительный компонент ИВК АСКУЭ в части:

· сбора результатов измерений от ИКУЭ.

3. Технические средства передачи результатов измерений от ИКУЭ в ИВК.

4. Технические средства приема результатов измерений в ИВК от ИКУЭ.

5. Каналы связи ИКУЭ – ИВК АСКУЭ.

Применяемые приборы и оборудование:

          Электросчетчики;

          УСПД (промконтроллер);

          Сервер.

Методика испытаний:

1. Проверить соответствие характеристик ПО на  уровнях ИКУЭ; ИВК ПС и ИВК в плане возможности сбора и передачи  результатов измерений Техническим требованиям ЭСП.

2. Произвести испытания системы в плане возможности сбора и передачи результатов измерений.

2.1 Уровень ИКУЭ. 

Проверка формирования информации по всем ИКУЭ производится путем последовательного опроса электросчетчиков (входящих в АСКУЭ) через оптический порт посредством переносного инженерного пульта и оптического преобразователя АЕ2 программой Альфа Центр следующим образом:

На странице "Точки опроса" выделить строку, соответствующую нужному счетчику и нажать кнопку опроса устройства. Дождаться окончания опроса. Убедиться в отсутствии сообщений об ошибках на панели протокола опроса.

На странице "Объекты" выделить нужный счетчик и нажать кнопку "Коммерческий интервал".

В открывшемся окне:

· указать текущую дату;

· нажать кнопку выполнения запроса;

· убедиться в наличии данных по указанному счетчику в архиве программы "Альфа Центр Laptop" до текущего времени.

· Через 15 минут повторить процедуру снятия данных со счетчика и убедиться в обновлении архива программы "Альфа Центр" (данных за истекший 15-ти минутный интервал).

Критерий отказа: при наличии нагрузки на данном присоединении в отчете программы "Альфа Центр" наблюдаются нулевые значения потребленной энергии или отсутствие данных.

Глубина контроля: 1 сутки.

2.2 Уровень ИВК ПС.
2.2.1. Формирование запроса на предоставление информации от ИКУЭ в ИВК, передача результатов измерений в ИВК ПС и сохранение принятой информации в архивах ИВК происходит автоматически каждые 15 минут.

Способ контроля формирования запроса на предоставление информации от ИКУЭ в ИВК:

наблюдение за ЖКИ счетчиков вначале любого 15-ти минутного интервала. Появление символов "--------" на ЖКИ сигнализирует об обращении к счетчику по проводному интерфейсу со стороны ИВК.

2.2.2. Контроль сбора информации от ИКУЭ в ИВК производится следующим образом:

· подключить инженерный пульт к УСПД;

· загрузить инженерный пульт с конфигурационного компакт-диска, входящего в комплект поставки УСПД. В качестве имени пользователя указать логин и пароль;

· указать способ соединения и связной номер УСПД;

· в разделе "Архивы"  выбрать пункт меню "Последние данные  "-"  Коммерческий интервал" и зафиксировать дату/время последнего 15-минутного интервала для каждого счетчика.(отображается начало интервала в зимнем времени);

· через 7-10 минут после начала следующего 15-минутного интервала повторить операцию и проконтролировать поступление результатов измерений от всех счетчиков.

Критерий отказа: при повторном формировании отчета не наблюдается обновления данных хотя бы по одному счетчику.

2.2.3. Контроль записи информации от ИКУЭ в ИВК в базу данных ИВК  производится посредством просмотра с помощью конфигурационной программы "Архива авто чтения счетчика". Глубина контроля 45 суток.

Критерий отказа: отсутствие записей на указанную глубину.

2.2.4. Сравнить данные, полученные при опросе  счетчиков ИКУЭ (по всем присоединениям АСКУЭ) программой Альфа Плюс с данными, полученными при просмотре "Архива авто чтения счетчика" ИВК ПС. События, касающиеся уровня ИКУЭ, снятые в одном разрезе времени, должны быть идентичны как по составу измерительных каналов, так  и по составу интервалов времени и значениям результатов измерений. 

2.3 Уровень ИВК.
2.3.1. Формирование запроса на предоставление информации от ИВК ПС в ИВК АСКУЭ происходит автоматически каждые 15 минут или в принудительном режиме программой Альфа Центр.

Способ контроля формирования запроса на предоставление информации от ИВК ПС в ИВК:

· остановить сервер;

· в модуле "Альфа Центр Администратор" на странице "Точки опроса" выделить УСПД и нажать кнопку выполнения опроса устройства;

· по протоколу опроса, отображаемому в правой части экрана, убедиться в формировании запросов к УСПД и получении ответов;

· запустить коммуникационный сервер.

Критерий отказа: запросы к УСПД не формируются или не поступают ответы.

2.3.2. Контроль сбора информации ИВК ПС в ИВК АСКУЭ производится  посредством контроля поступления результатов измерений в базу данных ИВК следующим образом:

· запустить программу Альфа Центр;

· нажать кнопку "Старт" и в появившемся окне – кнопку "Отчеты";

· выбрать отчет "Последние данные по фидерам объекта" и зафиксировать дату/время последнего поступления результатов измерений по каждому счетчику;

· через 7-10 минут после начала следующего временного интервала повторить операцию и убедиться в поступлении результатов измерений от всех счетчиков.

Критерий отказа: при повторном формировании отчета не наблюдается обновления данных хотя бы по одному счетчику.

2.3.3. Сравнить результаты измерений,  хранящиеся в архиве ИВК, полученные посредством просмотра в конфигурационной программе Архива профиля электроэнергии на коммерческом интервале, с аналогичной информацией, хранящейся в базу данных ИВК за одинаковый период времени (1 сутки). 

При этом указанные информации в одном разрезе времени должны быть идентичны, как по количеству, так и по составу переданных результатов измерений по измерительным каналам и интервалам времени.

Сравнить значения результатов измерений для всех измерительных каналов и интервалов времени.

Критерий отказа: значения результатов измерений не совпадают.

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно сделать вывод о соответствии АСКУЭ Техническим требованиям ЭСП:

1. Установление соответствия  Техническим требованиям ЭСП по показателю ПФ13 должно подтверждаться:

· Проверкой возможности сбора информации результатов  измерений в соответствии с Методикой проверки данной функции.

Время, необходимое для проведения испытаний:

1 час.

Результат испытаний:

Протокол испытаний на соответствие АСКУЭ  требованиям ЭСП  по показателю ПФ13
-------------------------------

5. Методика проверки требований к цикличности измерений 15 минут (Пф16)

Компоненты АСКУЭ, на которых проводят испытания:

Измерительный компонент ИКУЭ;

         Вычислительный компонент ИВК ПС –УСПД;

         Вычислительный компонент ИВК – УСПД, Сервер.

Применяемые приборы и оборудование:

          Переносной компьютер;

          Программное обеспечение;

          Оптический преобразователь AE2.

Методика испытаний:

1. Проверить соответствие технических характеристик по возможности проведения измерений 15-ти минутных приращений электроэнергии - электросчетчиков, УСПД (промконтроллера), Сервера на соответствие Техническим требованиям ЭСП  по показателю ПФ16, с целью подтверждения возможности использования показателя ПФ16 при расчете класса качества АСКУЭ. (Оценка функциональной полноты АСКУЭ - цикличность измерений - 15 минутные приращения).

2.  Проверить выполнение системой показателя ПФ16 в плане 15 минутной цикличности измерений.

2.1. Уровень ИКУЭ:
При помощи переносного инженерного пульта, с установленным ПО Альфа Центр и оптического преобразователя АЕ2 скачать измерительную информацию через оптический порт  электросчетчика. И убедиться, что происходит измерение электроэнергии с нарастающим итогом и вычислением усредненной мощности за 15-ти минутные интервалы (достаточно, выборочно проконтролировать 2 ÷ 3 счетчика).

Проверка 15-минутной цикличности измерений по всем ИКУЭ производится путем последовательного опроса электросчетчиков, входящих в АСКУЭ, через оптический порт посредством переносного инженерного пульта и оптического преобразователя АЕ2 программой Альфа Центр следующим образом:

На странице "Точки опроса" выделить строку, соответствующую нужному счетчику и нажать кнопку опроса устройства. Дождаться окончания опроса. Убедиться в отсутствии сообщений об ошибках на панели протокола опроса.

На странице "Объекты" выделить нужный счетчик и нажать кнопку "Коммерческий интервал".

В открывшемся окне:

· указать текущую дату;

· нажать кнопку выполнения запроса;

· убедиться в наличии графика нагрузки с 15-минутным интервалом.

Критерий отказа: при наличии нагрузки на данном присоединении в отчете программы Альфа Центр наблюдаются нулевые значения потребленной энергии или отсутствие данных.

Глубина контроля: 1 сутки
2.2. Уровень ИВК ПС. 

Формирование запроса на предоставление информации от ИКУЭ в ИВК, передача результатов измерений в ИВК ПС и сохранение принятой информации в архивах ИВК происходит автоматически каждые 15 минут.

Подключить инженерный пульт к УСПД, выполнив следующие действия:

· подключить инженерный пульт к УСПД;

· выполнить загрузку инженерного пульта с конфигурационного компакт-диска RTU-325, входящего в комплект поставки УСПД. 

· при прохождении процедуры входа в систему указать имя пользователя логин и пароль, тип соединения с УСПД, связной номер УСПД.

· убедиться в успехе запуска конфигурационной программы и наличии связи с УСПД.

Дальнейшие действия выполняются в конфигурационной программе в соответствии с Руководством по конфигурированию УСПД типа RTU-325:

· в разделе "Архивы"  выбрать пункт меню "Последние данные "-" Коммерческий интервал" и зафиксировать дату/время последнего 15-минутного интервала для каждого счетчика.(отображается начало интервала в зимнем времени);

· через 7-10 минут после начала следующего 15-минутного интервала повторить операцию и проконтролировать поступление результатов измерений от всех счетчиков.

Критерий отказа: при повторном формировании отчета не наблюдается обновления данных хотя бы по одному счетчику.

Убедиться, что происходит измерение электрической энергии с нарастающим итогом и вычислением усредненной мощности за заданные временные интервалы. (Проверку произвести выборочно по нескольким точкам учета).

2.3. Уровень ИВК.
2.3.1. Произвести контроль автоматического получения сервером измерительной информации, выборочно по нескольким точкам учета, автоматически каждые 15 минут или в принудительном режиме с помощью программы "Альфа Центр Администратор". 

Способ контроля формирования запроса на предоставление информации от ИВК ПС в ИВК АСКУЭ:

· остановить сервер;

· в модуле "Альфа Центр Администратор" на странице "Точки опроса" выделить УСПД и нажать кнопку выполнения опроса устройства;

· по протоколу опроса, отображаемому в правой части экрана, убедиться в формировании запросов к УСПД и получении ответов;

· запустить сервер.

Критерий отказа: запросы к УСПД не формируются или не поступают ответы.

2.3.2. Контроль сбора информации от ИВК в ИВК АСКУЭ производится  посредством контроля поступления результатов измерений в базу данных ИВК следующим образом:

· запустить программу "Альфа Центр";

· нажать кнопку "Старт" и в появившемся окне – кнопку "Отчеты";

· выбрать отчет "Последние данные по фидерам объекта" и зафиксировать дату/время последнего поступления результатов измерений по каждому счетчику;

· через 7-10 минут после начала следующего интервала повторить операцию и убедиться в поступлении результатов измерений от всех счетчиков.

Критерий отказа: при повторном формировании отчета не наблюдается обновления данных хотя бы по одному счетчику

Убедиться, что происходит измерение электрической энергии с нарастающим итогом и вычислением усредненной мощности за 15 минутные временные интервалы.

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно сделать вывод о соответствии АСКУЭ Техническим требованиям ЭСП:
1. Установление соответствия  Техническим требованиям ЭСП  по показателю Пф16 должно подтверждаться:

· Проверкой возможности проведения измерений 15-ти минутных приращений электроэнергии в соответствии с Методикой проверки данной функции.

Время, необходимое для проведения испытаний:

2 - 3 часа.

Результат испытаний:

Протокол испытаний

 на соответствие АСКУЭ требованиям ЭСП   по показателю ПФ16
-----------------------------
6. Методика проверки требований к цикличности измерений 1 раз в сутки (Пф24)

Компоненты АСКУЭ, на которых проводят испытания:

АСКУЭ в целом.

Применяемые приборы и оборудование:

· Измерительный компонент ИКУЭ;

· Вычислительный компонент ИВК –УСПД;

Методика испытаний:

1. Проверить соответствие технических характеристик компонентов АСКУЭ (электросчетчиков, УСПД (промконтроллера)), Сервера Техническим требованиям ЭСП с целью подтверждения возможности использования показателя ПФ24 при расчете класса качества АСКУЭ. (Оценка функциональной полноты АСКУЭ - цикличность  сбора  - 1 раз в сутки).

2. Проверка выполнения системой функции автоматического сбора измерительной информации (с периодичностью не более 1 суток) производится в два этапа, с интервалом между ними 24 часа:

· в программе "Альфа Центр" составить отчет "15-минутные профили по фидеру" для каждого счетчика;

· зафиксировать дату и время последнего 15-минутного приращения энергии, содержащегося в базу данных АСКУЭ  (для каждой измеряемой величины);

· через 24 часа повторить процедуру и убедиться в наличии дополнительных 96 значений для каждой измеряемой величины.

Критерии отказа: при повторном формировании отчета не наблюдается обновления результатов измерений в базу данных АСКУЭ    

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно сделать вывод о соответствии АСКУЭ:

1. Установление соответствия  Техническим требованиям ЭСП  по показателю Пф24  должно подтверждаться:

· Руководством пользователя программного обеспечения "Альфа-центр"

· Проверкой возможности проведения сбора результатов измерений с периодом 1 сутки в соответствии с Методикой проверки данной функции.

Время, необходимое для проведения испытаний:

1 час.

Результат испытаний:

Протокол испытаний на соответствие АСКУЭ  требованиям ЭСП  по показателю ПФ24
____________________

7. Методика проверки требований к сбору информации о результатах измерений (Па9)

Компоненты АСКУЭ, на которых проводят испытания:

1. Измерительный компонент – ИКУЭ точек измерений электроэнергии, в части:

- автоматического формирования и передачи результатов измерений в ИВК по запросу.

2. Вычислительный компонент  ИВК, в части:

- автоматического сбора информации о результатах измерений от ИКУЭ точек измерений;

- автоматического формирования и передачи результатов измерений в ИВК АСКУЭ по запросу.

3. Вычислительный компонент - ИВК, в части:

- автоматического сбора результатов измерений от ИВКЭ.

4. Технические средства передачи результатов измерений от ИКУЭ в ИВК.

5. Каналы связи ИКУЭ - ИВКЭ.

6. Технические средства приема информации о состоянии средств измерений в ИВКЭ от ИКУЭ.

7. Технические средства передачи информации о состоянии средств измерений от ИВКЭ в ИИК АСКУЭ.

8. Каналы связи ИВКЭ  – ИИК АСКУЭ.

9. Технические средства приема информации о состоянии средств измерений  от ИВКЭ.

Методика испытаний:

1. Проверить соответствие характеристик ПО на  уровнях ИКУЭ; ИВКЭ и ИИК в плане возможности автоматического сбора и передачи  результатов измерений Техническим требованиям ЭСП 

2. Произвести испытания системы в плане возможности автоматического сбора и передачи результатов измерений.

2.1 Уровень ИКУЭ. 

Проверка автоматического формирования информации о результатах измерений по всем ИКУЭ производится путем последовательного опроса электросчетчиков (входящих в АСКУЭ) через оптический порт посредством переносного инженерного пульта и оптического преобразователя АЕ2 программой Альфа Плюс следующим образом:

На странице "Точки опроса" выделить строку, соответствующую нужному счетчику и нажать кнопку опроса устройства. Дождаться окончания опроса. Убедиться в отсутствии сообщений об ошибках на панели протокола опроса.

На странице "Объекты" выделить нужный счетчик и нажать кнопку "Коммерческий интервал".

В открывшемся окне:

· указать текущую дату;

· нажать кнопку выполнения запроса;

· убедиться в наличии данных по указанному счетчику в архиве программы "Альфа Центр Laptop" до текущего времени.

· через 15 минут повторить процедуру снятия данных со счетчика и убедиться в обновлении архива программы "Альфа Центр Laptop" (данных за истекший интервал времени).

Критерий отказа: при наличии нагрузки на данном присоединении изменение электроэнергии с нарастающим итогом не происходит.

Глубина контроля: 1 сутки.

2.2 Уровень ИВКЭ.
2.2.1. Формирование запроса на предоставление информации от ИКУЭ в ИВКЭ происходит автоматически каждые 15 минут.

Способ контроля автоматического формирования запроса на предоставление информации от ИКУЭ в ИВКЭ:

· Посредством конфигурационной программы просмотреть "Архив профиля электроэнергии на коммерческом интервале" ИВКЭ. Контроль произвести по всем точкам.  Глубина просмотра 1 сутки.

Критерий отказа: автоматический сбор информации не происходит.

2.2.2. Контроль сбора информации от ИКУЭ в ИВКЭ производится следующим образом:

· подключить инженерный пульт к УСПД;

· загрузить инженерный пульт с конфигурационного компакт-диска, входящего в комплект поставки УСПД. В качестве имени пользователя указать "rtu325", пароль "askue";

· указать способ соединения и связной номер УСПД;

· в разделе "Архивы"  выбрать пункт меню "Последние данные"-"Коммерческий интервал" и зафиксировать дату/время последнего 15-минутного интервала для каждого счетчика;

· через 7-10 минут после начала следующего 15-минутного интервала повторить операцию и проконтролировать поступление результатов измерений от всех счетчиков.

Критерий отказа: при повторном формировании отчета не наблюдается обновления данных хотя бы по одному счетчику.

2.2.3. Контроль автоматической записи информации от ИКУЭ в базу данных ИВКЭ производится посредством просмотра с помощью конфигурационной программы "Архива авто чтения счетчика". Глубина контроля 45 суток.

Критерий отказа: отсутствие записей на указанную глубину.

2.2.4. Сравнить данные, полученные при опросе  счетчиков ИКУЭ (по всем присоединениям АСКУЭ) программой Альфа Плюс с данными, полученными при просмотре "Архива авто чтения счетчика" ИВКЭ.

События, касающиеся уровня ИКУЭ, снятые в одном разрезе времени, должны быть  идентичны как по составу  измерительных каналов, так  и по составу интервалов времени и значениям результатов измерений. 

2.3 Уровень ИИК.
2.3.1. Формирование запроса на предоставление информации от ИВКЭ в ИИК происходит автоматически каждые 15-ти минут или в принудительном режиме программой "Альфа Центр Администратор"

Способ контроля автоматического формирования запроса на предоставление информации от ИВКЭ в ИИК:

· остановить сервер;

· в модуле "Альфа Центр Администратор" на странице "Точки опроса" выделить нужное УСПД и нажать кнопку выполнения опроса устройства;

· по протоколу опроса, отображаемому в правой части экрана, убедиться в формировании запросов к УСПД и получении ответов;

· запустить сервер.

Критерий отказа: запросы к УСПД не формируются или не поступают ответы.

2.3.2. Контроль автоматического сбора информации от ИВКЭ в ИИК АСКУЭ производится  посредством просмотра на Сервере журнала событий в ПО "Альфа-Центр" раздела "Отчеты" на глубину 45 суток, для этого:

· запустить программу "Альфа Центр";

· нажать кнопку "Старт" и в появившемся окне – кнопку "Отчеты";

· выбрать отчет "Последние данные по фидерам объекта" и зафиксировать дату/время последнего поступления результатов измерений по каждому счетчику;

· через 7-10 минут после начала следующего временного интервала повторить операцию и убедиться в поступлении результатов измерений от всех счетчиков.

Критерий отказа: при повторном формировании отчета не наблюдается обновления данных хотя бы по одному счетчику.

Глубина контроля 45 суток.

2.3.3. Контроль автоматической записи результатов измерений в базу данных ИИК АСКУЭ произвести посредством просмотра раздела "Отчеты" на глубину 45 суток.

Критерий отказа: отсутствие результатов измерений за какой-либо период.

2.3.4. Сравнить результаты измерений,  хранящиеся в базе данных ИВКЭ, полученные посредством просмотра в конфигурационной программе Архива профиля электроэнергии на коммерческом интервале, с аналогичной информацией, хранящейся в базе данных ИИК за одинаковый период времени (1 сутки). При этом указанные информации в одном разрезе времени должны быть идентичны, как по количеству, так и по составу переданных результатов измерений по измерительным каналам и интервалам времени.

Сравнить значения результатов измерений для всех измерительных каналов и интервалов времени.

Критерий отказа: значение результатов измерений не совпадают.

Критерии результатов испытаний, на основании которых возможно сделать вывод о соответствии АСКУЭ Техническим требованиям ЭСП :
1. Установление соответствия  Техническим требованиям ЭСП  по показателю П9 должно подтверждаться:

· Руководством пользователя ПО "Альфа-центр";

· Проверкой автоматизированного сбора о результатах  измерений в соответствии с Методикой проверки данной функции.

Время, необходимое для проведения испытаний:

1 час.

Результат испытаний:

Протокол испытаний на соответствие АСКУЭ  требованиям ЭСП   по показателю ПА9
Методика проверки требований по передаче данных ИКУЭ в ЦБД АСКУЭ СО ОРЭ. (Па10)
 Файлы измерений должны формироваться и отправляться каждые 15 минут.

 1.  Проверить работоспособность контроля каналов связи путем отключения каналов связи с провайдером Интернет на 6 часов, при этом файлы данных должны накапливаться в папке FTP сервера АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром», а после восстановления связи должны передаться все файлы. Переданные файлы должны удаляться из папки для исключения дублирования передачи (контроль передачи производится средствами FTP протокола в бинарном режиме).

Критерии отказа: - отсутствие накопленных файлов данных  на сервере АСКУЭ

                     - отсутствие передачи накопленных за 6 часов данных в АСКУЭ  СО    

                       ОРЭ после восстановления связи                           

2. В случае задержки или сбоя связи со счетчиком файл данных должен содержать информацию по всем пропущенным интервалам. Проверяется отключением связи со счетчиком на 1 час.

Критерий отказа: отсутствие в файле данных информации по пропущенным интервалам

3. После передачи файлов измерений в течение 7 суток (с получением подтверждения о правильности формата файлов) средствами программного обеспечения «Альфа Центр» собрать часовые и суточные графики нагрузки по 3 точкам учета за 7 суток и отправить по электронной почте (формат Microsoft Excel) СО ОРЭ для анализа и сравнения с полученными данными.

Критерий отказа: значение результатов измерений не совпадают.

3. Проверить формирование и передачу файлов событий точки измерения (события согласно документации по счетчикам) путем имитации на счетчике. 

Критерии отказа: - отсутствие  файла событий точки измерения   на сервере АСКУЭ

- отсутствие передачи файла событий в АСКУЭ СО  ОРЭ

Время, необходимое для проведения испытаний:

7 суток

Результат испытаний:

Протокол испытаний на соответствие АСКУЭ требованиям ЭСП  и  СО  показателю ПА10                        

________________

Приложение №3

к Программе ОПИ АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром»
В Подрядную организацию
от  ТОО «МАЭК-Казатомпром»
Система АСКУЭ   ТОО «МАЭК-Казатомпром»                                 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о неисправности

«___» ________ 20___г.

Извещение принимается к рассмотрению при условии заполнения всех 12 пунктов.

Заявителю необходимо поставить отметку и  заполнить пункты 1-12 настоящего  ИЗВЕЩЕНИЯ.

УСТАНОВЛЕНА НЕИСПРАВНОСТЬ:
              - приборов учета                                                       - ПО приборов учета                                                                         



- УСПД                                                                      - ПО УСПД 



- вычислительной техники АСКУЭ                       - ПО АльфаЦЕНТР/дополнительные модули

              

              - оборудования связи (каналов связи)                    - ПО Laptop (ИПП)

1. Тип оборудования:          

2. Серийный номер:            

3. Описание характера неисправности: 
4. Обстоятельства возникновения неисправности: 

5. Кто установил неисправность ____________________________________

                                                                                           (Ф.И.О., должность)

6. Контактный телефон   _________________________                 
7. Заявитель      

       _____________________________________________________               __________________   

                            (должность заявителя)         (Ф.И.О. заявителя)                     (подпись заявителя)

	Заключение по неисправности:  

(наименование организации)                                                                      - гарантийный случай                 ____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата)                                                                              - не гарантийный случай 

Рекомендации:    ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________




Приложение №4
к Программе ОПИ АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром»
Перечень и идентификационные коды точек учета АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром»
	№ пп
	Наименование приисоединения
	Установка счетчика коммерческого учета
	Наличие границы раздела
	Идентификационный код

	1
	2
	3
	4
	5

	СУЩЕСТВУЮЩИЕ

	1
	Л-110-Г-3
	нет
	нет
	131110180 01001 0001

	2
	Л-110-Г-4
	нет
	нет
	131110180 01001 0002

	3
	Л-110-3-1
	нет
	нет
	131110180 01001 0003

	4
	Л-110-Ф-2
	нет
	нет
	131110180 01001 0004

	5
	Л-110-Ш-1(
	да
	да
	131110180 01001 0005

	6
	Л-110-Ш-2
	да
	да
	131110180 01001 0006

	7
	Л-110-К-1
	нет
	нет
	131110180 01001 0007

	8
	Л-110-К-2
	нет
	нет
	131110180 01001 0008

	9
	ОВ-110-1
	да
	нет
	131110180 01001 0009

	10
	Л-110-Ф-1
	нет
	нет
	131110180 01001 0010

	11
	Л-110-3-2
	нет
	нет
	131110180 01001 0011

	12
	ОВ-110-2
	да
	нет
	131110180 01001 0012

	13
	Л-110-А-3
	нет
	нет
	131110180 01001 0013

	14
	Л-110-А-4
	нет
	нет
	131110180 01001 0014

	15
	Резервная ячейка
	нет
	нет
	131110180 01001 0015

	16
	Резервная ячейка
	нет
	нет
	131110180 01001 0016

	17
	Л-110-П-3
	да
	да
	131110180 01001 0017

	18
	Л-110-П-4
	да
	да
	131110180 01001 0018

	19
	Генератор №1 (Г-1)
	нет
	нет
	131110180 02001 0001

	20
	Генератор №2 (Г-2)
	нет
	нет
	131110180 02001 0002

	21
	Генератор №3 (Г-3)
	нет
	нет
	131110180 02001 0003

	22
	Генератор №4 (Г-4)
	нет
	нет
	131110180 02001 0004

	23
	Генератор №5 (Г-5)
	нет
	нет
	131110180 02001 0005

	24
	С-6-1
	нет
	нет
	131110180 02002 0001

	25
	С-6-2
	нет
	нет
	131110180 02002 0002

	26
	С-6-3
	нет
	нет
	131110180 02002 0003

	27
	С-6-4
	нет
	нет
	131110180 02002 0004

	28
	С-6-5
	нет
	нет
	131110180 02002 0005

	29
	С-6-6
	нет
	нет
	131110180 02002 0006

	30
	ТЗ-Р
	нет
	нет
	131110180 02003 0001

	31
	ТЗ
	нет
	нет
	131110180 02003 0002

	32
	Т4
	нет
	нет
	131110180 02003 0003

	33
	Л-35-Б-2
	нет
	нет
	131110180 02003 0004

	34
	Л-35-Б-1
	нет
	нет
	131110180 02003 0005

	35
	Т1-А
	нет
	нет
	131110180 02003 0006

	36
	СВ-35-А
	нет
	нет
	131110180 02003 0007

	37
	Т2-А
	нет
	нет
	131110180 02003 0008

	38
	Л-35-О-2
	нет
	нет
	131110180 02003 0009

	39
	Л-35-О-1
	нет
	нет
	131110180 02003 0010

	40
	Л-35-В-2
	нет
	нет
	131110180 02003 0011

	41
	Л-35-В-1
	нет
	нет
	131110180 02003 0012

	42
	Л-110-Г-1
	нет
	нет
	131110180 02004 0001

	43
	Л-110-Г-2
	нет
	нет
	131110180 02004 0002

	44
	Л-110-М-1
	нет
	нет
	131110180 02004 0003

	45
	Л-110-М-2
	нет
	нет
	131110180 02004 0004

	46
	ОВ-110-1
	нет
	нет
	131110180 02004 0005

	47
	Генератор №1 (Г-1)
	нет
	нет
	131110180 03001 0001

	48
	Генератор №2 (Г-2)
	нет
	нет
	131110180 03001 0002

	49
	Генератор №3 (Г-3)
	нет
	нет
	131110180 03001 0003

	50
	Генератор №4 (Г-4)
	нет
	нет
	131110180 03001 0004

	51
	Генератор №5 (Г-5)
	нет
	нет
	131110180 03001 0005

	52
	Генератор №6 (Г-6)
	нет
	нет
	131110180 03001 0006

	53
	Генератор №7 (Г-7)
	нет
	нет
	131110180 03001 0007

	54
	Генератор №8 (Г-8)
	нет
	нет
	131110180 03001 0008

	55
	Генератор №9 (Г-9)
	нет
	нет
	131110180 03001 0009

	56
	Генератор №10 (Г-10)
	нет
	нет
	131110180 03001 0010

	57
	Т1
	нет
	нет
	131110180 03002 0001

	58
	Т2
	нет
	нет
	131110180 03002 0002

	59
	ФСН-9,10
	нет
	нет
	131110180 03003 0001

	60
	ФСН-11,12
	нет
	нет
	131110180 03003 0002

	61
	ФСН-13
	нет
	нет
	131110180 03003 0003

	62
	Л-110-А-1
	нет
	нет
	131110180 03004 0001

	63
	Л-110-А-2
	нет
	нет
	131110180 03004 0002

	64
	Л-110-С-2
	нет
	нет
	131110180 03004 0003

	65
	Л-110-С-1
	нет
	нет
	131110180 03004 0004

	66
	Л-110-Ц-1
	нет
	нет
	131110180 03004 0005

	67
	Л-110-Ц-2
	нет
	нет
	131110180 03004 0006

	68
	ОВ-110-1
	да
	нет
	131110180 03004 0007

	69
	Л-110-Р-1
	да
	да
	131110180 03004 0008

	70
	Л-110-Р-2
	да
	да
	131110180 03004 0009

	71
	Л-110-Ж-1
	да
	да
	131110180 03004 0010

	72
	Л-110-Ж-2
	да
	да
	131110180 03004 0011

	73
	ОВ-110-2
	да
	нет
	131110180 03004 0012

	74
	Л-110-Н-1
	нет
	нет
	131110180 03004 0013

	75
	Л-110-Н-2
	нет
	нет
	131110180 03004 0014

	76
	Л-110-АТ-2
	нет
	нет
	131110180 03004 0015

	77
	Л-110-Н-3
	да
	да
	131110180 03004 0016

	78
	Л-110-С-4
	нет
	нет
	131110180 03004 0017

	79
	Генератор №1 (Г-1)
	нет
	нет
	131110180 04001 0001

	80
	Генератор №2 (Г-2)
	нет
	нет
	131110180 04001 0002

	81
	Генератор №3 (Г-3)
	нет
	нет
	131110180 04001 0003

	82
	21Т
	нет
	нет
	131110180 04001 0004

	83
	31 ТВ
	нет
	нет
	131110180 04001 0005

	84
	22Т
	нет
	нет
	131110180 04001 0006

	85
	32ТВ
	нет
	нет
	131110180 04001 0007

	86
	23Т
	нет
	нет
	131110180 04001 0008

	87
	33 ТВ
	нет
	нет
	131110180 04001 0009

	88
	ФП-12РА
	нет
	нет
	131110180 04002 0001

	89
	ФП-12РБ
	нет
	нет
	131110180 04002 0002

	90
	ФП-34РА
	нет
	нет
	131110180 04002 0003

	91
	ФП-34РБ
	нет
	нет
	131110180 04002 0004

	92
	Л-110-Ц-3
	нет
	нет
	131110180 04003 0001

	93
	ШОВ-110-2
	да
	нет
	131110180 04003 0002

	94
	Л-110-Ц-4
	нет
	нет
	131110180 04003 0003

	95
	Л-110-П-1
	да
	да
	131110180 04003 0004

	96
	Л-110-П-2
	да
	да
	131110180 04003 0005

	97
	ШОВ-110-1
	да
	нет
	131110180 04003 0006

	98
	Л-220-Б-3
	да
	да
	131110180 04003 0007

	99
	Л-110-Б-4
	да
	да
	131110180 04003 0008

	100
	Л-220-АТ-1
	нет
	нет
	131110180 04004 0001

	101
	Л-220-У-2
	да
	да
	131110180 04004 0002

	102
	Л-220-АТ-2
	нет
	нет
	131110180 04004 0003

	103
	Л-220-У-1
	да
	да
	131110180 04004 0004

	104
	ОВ-220
	да
	нет
	131110180 04004 0005

	105
	Л-207
	да
	да
	131110180 04004 0006

	106
	Л-208
	да
	да
	131110180 04004 0007

	ПРОЕКТИРУЕМЫЕ

	ТЭЦ-1

	107
	В-35-Т-3
	нет
	
	Проект

	108
	В-35-Т-4
	нет
	
	Проект

	109
	ШСВ-35
	нет
	
	Проект

	110
	ШСВ-110
	нет
	
	Проект

	111
	В-110-Т-5
	нет
	
	Проект

	112
	Л-110-С-1
	да
	
	Проект

	113
	Л-110-С-2
	да
	
	Проект

	114
	Л-6-БН-1
	да
	
	Проект

	115
	Л-6-БН-2
	да
	
	Проект

	116
	Л-6-501
	да
	
	Проект

	117
	Л-6-501-2
	да
	
	Проект

	118
	Л-6-502
	да
	
	Проект

	ТЭЦ-2

	119
	Л-110-С-1
	нет
	
	Проект

	120
	Л-110-С-2
	нет
	
	Проект

	121
	Л-110-Т-4
	нет
	
	Проект

	122
	Л-110-Т-5
	нет
	
	Проект

	123
	Л-110-Т-6
	нет
	
	Проект

	124
	Л-110-Т-8
	нет
	
	Проект

	125
	Л-110-Т-9
	нет
	
	Проект

	126
	Л-110-Т-10
	нет
	
	Проект

	127
	ШСВ-110-1
	нет
	
	Проект

	128
	ШСВ-110-2
	нет
	
	Проект

	129
	СВ-110-1
	нет
	
	Проект

	130
	СВ-110-2
	нет
	
	Проект

	131
	В-6-Т-1
	нет
	
	Проект

	132
	В-6-Т-2
	нет
	
	Проект

	133
	СВ-6-Т-1-2
	нет
	
	Проект

	134
	СВ-6-Т-2-3
	нет
	
	Проект

	135
	Возб. ТГ ст.№10
	да
	
	Проект

	136
	Возб. ТГ ст.№9
	да
	
	Подключить по проекту

	137
	ЯЧ.№19
	да
	
	Проект

	138
	ЯЧ.№21
	да
	
	Проект

	139
	Л-110-АТ-2
	да
	
	Проект

	140
	Л-110-С-4
	да
	
	Проект

	141
	ОВ-220
	да
	
	Замена по проекту

	142
	Л-110-АТ-1
	да
	
	Проект

	ТЭС

	143
	Л-110-АТ-1
	нет
	
	Проект

	144
	Л-110-С-4
	нет
	
	Проект

	145
	В-110-20Т
	нет
	
	Проект

	146
	ШСВ-220
	нет
	
	Проект

	ЦРП-1

	147
	ШСВ-110-1
	нет
	
	Проект

	148
	ШСВ-110-2
	нет
	
	Проект

	149
	СВ-110-1
	нет
	
	Проект

	150
	СВ-110-2
	нет
	
	Проект

	151
	Л-110-Ц-1
	да
	
	Проект

	152
	Л-110-Ц-2
	да
	
	Проект

	153
	Л-110-Ц-3
	да
	
	Проект

	154
	Л-110-Ц-4
	да
	
	Проект


__________________
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