



Приложение 1 к Технической спецификации 

Техническое задание
на комплексные работы по строительству «под ключ» 
«Модульное здание временного пункта таможенного и пограничногоконтроля АО «НК «АМТП»  
  с местом размещения: Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 7, участок 43»)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В настоящем Техническом задании приведены основные требования к выполнению работ по изыскательским, проектным работам, выполнению строительно-монтажных работ и вводу в эксплуатацию Объекта  «Модульное здание временного пункта таможенного и пограничного контроля АО «НК «АМТП» с местом размещения: Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 7, участок 43») » (далее – Объект).
 В соответствии с данным Техническим заданием, необходимо выполнить изыскательские работы, в объеме необходимом для разработки проектно-сметной документации, разработать проектно-сметную документацию, в соответствии с Заданием на проектирование и требованием законодательства Республики Казахстан (далее – РК), получить положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы по проектам строительства, обеспечить получение иных необходимых экспертиз и заключений, требуемых законодательством РК, выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы по проектам строительства и утвержденной в порядке, установленном законодательством РК, ввести в эксплуатацию, передав Заказчику готовый Объект, а также устранить недостатки и дефекты, выявленные на Объекте в период устранения недостатков в порядке установленном Договором. 
Подрядчик настоящим осознает и принимает, что представленные Заказчиком исходные данные (при их наличии) являются достаточной документацией для начала выполнения работ по Договору. Сбор и формирование дополнительных исходных и иных данных/документов для надлежащего выполнения работ должен быть осуществлен силами Подрядчика.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА ЗАСТРОЙКИ
	Участки, выделенные для проведения проектно-изыскательских работ, для разработки проектно-сметной документации и выполнения строительно-монтажных работ по Объекту, находятся в Мангистауской области, г. Актау, промышленная зона №7, участок 43.
	По климатическим условиям, район строительства Объекта относится к району с резко континентальным, аридным - с жарким засушливым летом и морозной короткой зимой, сопровождающейся сильными ветрами, преимущественно восточного направления. Характерны значительные суточные и годовые амплитуды колебаний температур воздуха. Отмечается большая продолжительность теплого периода, обилие солнечных дней, малое количество атмосферных осадков при высокой испаряемости. 

3. СОСТАВ ОБЪЕКТА
Состав Объекта должен соответствовать проектно-сметной документации, задания на проектирование, получившей положительное заключение  комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства.    

4. ОБЪЕМ РАБОТ 
[bookmark: _Hlk124438693]Объем Работ на выполнение комплексных работ по проектированию и строительству должен соответствовать утвержденной проектно-сметной документации Объекта.

4.1. Разработка проектно-сметной документации является одним из важных этапов объема работ и должна включать следующее, но не ограничиваясь нижеперечисленным:
· подготовка и согласование с Заказчиком Графика на выполнение проектно-изыскательских работ;
· получение разрешений и заключений соответствующих государственных органов и услуг, необходимых для проектно-изыскательских работ;
работы по разработке проектно-сметной документации на строительные работы (инженерно-геодезические изыскания, геологические изыскания и т.д.), должны проводиться в соответствии с CH РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», и других нормативных документов, и законодательных актов, действующих в Республике Казахстан.  
· использование номенклатуры материальных ресурсов и инженерного оборудования с каталога АГСК-3 (Архитектурный, градостроительный и строительный каталог 3 «Перечень строительных конструкций, изделий и строительных материалов»), а для отсутствующего технологического Оборудования и Материалов прохождение процедуры внесения в указанный каталог;
· на стадии проектирования максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей;
· направление проектно-сметной документации и получение положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы по проектам строительства в соответствии с законодательством РК;
· получение разрешения на строительно-монтажные работы в соответствии с законодательством РК;
· установление охранных и санитарных зон Объекта ;
· любые другие работы и услуги, связанные с выполнением объема по проектированию, материально-техническому обеспечению и управлению строительством или необходимые для его выполнения в соответствии с законодательством РК.
Все проектно-изыскательские работы должны проводиться в соответствии с законодательством РК, включая все технические и строительные нормы и правила.

4.2. Поставка Материалов включает следующее, но не ограничиваясь нижеперечисленным:
· производство или закуп Материалов в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, включая все соответствующие проверки, лабораторные испытания и обеспечение качества/контроль качества;
· упаковка и погрузка, транспортировка, проверка и испытание Материалов до и на строительной площадке(и), включая любые разрешения, необходимые для транспортировки материалов Подрядчика, а также любые иные расходы, необходимые для обеспечения транспортировки материалов Подрядчика до пункта доставки;
· получение необходимых разрешений в государственных органах, необходимых для организации и поставки материалов (при необходимости);
· получение разрешительных документов государственных органов на Материалы (свидетельство о государственной регистрации продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору; сертификат об утверждении типа средств измерения;
· любые другие услуги и/или расходы по закупу и поставке Материалов, связанных или необходимых для указанного выше в соответствии с требованиями законодательства РК.
Поставка материалов должна соответствовать требованиям законодательства РК, включая все технические и иные правила и нормы.

4.3. Управление строительством (включая строительно-монтажные работы и сдача в эксплуатацию) должно включать следующее, но не ограничиваясь:
· подготовка Календарного графика выполнения строительно-монтажных работ под «ключ» и его согласование с Заказчиком;
· техническая инспекция в соответствии с требованиями Законодательства РК;
· надзор и предоставление отчетов по всем работам, выполняемым Подрядчиком, начиная со строительной деятельности и заканчивая финальной готовностью, с целью выявления любых дефектов и несоответствий строительных работ, проектно-сметной документации подтверждения соблюдения Подрядчиком своих обязательств;
· рассмотрение и предоставление комментариев по всем чертежам, спецификациям и иным документам, проверка соответствия данных документов Графику выполнения работ;
· выполнение работ по сдаче в эксплуатацию совместно с Заказчиком и Эксплуатирующей организацией (при наличии);
- оказание поддержки Заказчику в предоставлении ответов на запросы и/или письма, включая требования, поступающие от уполномоченных и/или компетентных органов РК по выполняемым Работам и/или от иных юридических и/или физических лиц, и при необходимости, защите Заказчика от любых претензий от указанных выше лиц.
Строительно-монтажные работы должны отвечать требованиям законодательства РК, включая все технические и иные нормы и правила.
Все работы, услуги и действия должны осуществляться Подрядчиком в соответствии с Договором, включая соблюдение охраны труда и техники безопасности, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, а также иные требования.

4.4. Основные требования к материалам

Поставляемые Подрядчиком материалы должны соответствовать проектным заказным спецификациям согласованными с Заказчиком в установленном порядке.


4.5. Объем основных работ (включая, но не ограничиваясь) *:
Таблица 1
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Разработка проектно-сметной документации Объекта в соответствии с требованиями CH РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», и других нормативных документов, и законодательных актов, действующих в Республике Казахстан.
 
	Комплекс работ
	1

	2
	 Подготовка основания под строительство.
	Комплекс работ
	1

	2.1
	Подготовительные работы к строительству.
	
	

	2.1.1
	Оформление разрешений на производство работ на земельных участках в порядке, установленном действующим законодательством и нормативными документами.
	Комплекс работ
	1

	2.1.2
	Получение в территориальном управлении ГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» и территориальном управлении охраны окружающей среды экологического разрешения на воздействие на окружающую среду в период строительства.
	Комплекс работ
	1

	2.1.3
	Регистрация в территориальном подразделении уполномоченного органа контроля промышленной безопасности (при необходимости).
	Комплекс работ
	1

	2.1.4
	Разработка проекта производства работ, согласование его с Заказчиком и контролирующими организациями.
	Комплекс работ
	1

	2.1.5
	Согласование выбранного материала при проектировании с Заказчиком.
	Комплекс работ
	1

	2.1.6
	Размещение заказов на материалы, оборудование, технику и т.д.
	Комплекс работ
	1

	2.1.7
	Обустройство производственных баз и жилых городков (при необходимости), с обеспечением всех необходимых коммунально-бытовых условий (вода, тепло, электроэнергия и пр.), с установлением телефонной и интернет связи, периметрального видеонаблюдения и т.п. на строительной площадке с возможностью удаленного доступа Заказчика.
	Комплекс работ
	1

	2.1.8
	Обеспечение условий для персонала Заказчика (5 чел.) включая оборудованное системами отопления, кондиционирования, освещения, связи, интернета, а также укомплектованное мебелью, холодильником, эл. чайником, компьютерным оборудованием, МФУ, системой проведения удаленных видеоконференций отдельное административное помещение для проведения рабочих совещаний, питьевой водой, и т.д.
	Комплекс работ
	1

	2.1.9
	Обеспечение энергетическими ресурсами строительной площадки.
	Комплекс работ
	1

	2.1.10
	Организация перевозки техники, оборудования и основного персонала.
	Комплекс работ
	1

	2.1.11
	Устройство временных подъездных дорог к производственной базе и жилому городку (при необходимости), переездов через действующие инфраструктурные сети и коммуникации, площадок складирования материалов.
	Комплекс работ
	1

	2.1.12
	Доставка, приемка и складирование материалов на складских площадках производственных баз.
	Комплекс работ
	1

	2.1.13
	Вынос трасс в натуру, создание геодезической разбивочной основы трасс линий трубопроводов и участков подключений. 
	Комплекс работ
	1

	2.1.14
	Обеспечение авторского надзора за ходом строительно-монтажных работ.
	
	

	2.2
	Строительно-монтажные работы.
	Комплекс работ
	1

	2.3
	Рекультивация нарушенных земель.
	Комплекс работ
	1

	2.4
	Иные работы.
	
	

	2.4.1
	Организовать вывоз строительных отходов на Полигон, согласно Договора с принимающей стороной.
	Комплекс работ
	1

	2.4.2
	Передача Заказчику всей технической и исполнительной документации (оформляется в четырех экземплярах).
	Комплекс работ
	1

	3
	Организация работ по приемке объектов в эксплуатацию Мероприятия по устранению недоделок и замечаний. 
	Комплекс работ
	1

	4
	Ввод в эксплуатацию и передача Объекта Заказчику/Эксплуатирующей организации.
	Комплекс работ
	1


Примечание:
- Заказчик обеспечит сопровождение строительно-монтажных работ техническим надзором.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ
Методология выполнения работ должна учитывать важность тщательно продуманного Календарного графика выполнения работ, эффективную документацию и отлаженные коммуникации, а также методы управления проектированием и строительством, что должно способствовать качественному выполнению работ в рамках бюджета и в соответствии с установленным сроком.
На всех стадиях работ, Заказчик вправе привлекать Консультанта по управлению и сопровождению Проектом.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
При проведении изыскательских работ и разработке проектно-сметной документации (проектные работы) по строительству Объекта необходимо руководствоваться нормативными правовыми актами РК, строительными нормами и правилами, а также нормативными документами, регулирующими деятельность в области проведения изыскательских работ и разработки проектно-сметной документации.
  Подрядчик должен использовать мировой опыт проектирования с учетом внедрения новейших технологий и обладать высококвалифицированными специалистами в области проектирования и строительства аналогичных объектов.
Подрядчик должен разработать архитектурно-планировочные и конструктивные решения Объекта, согласно требованиям «Архитектурно-планировочного задания», «Задания на проектирование Объекта» (Приложение 2 к Технической спецификации).
Подрядчик должен обеспечить получение положительного заключения государственной экспертной организации (а именно передачи полного комплекта проектно-сметной документации соответствующего требованиям, устранение всех выданных замечаний и постоянный мониторинг качества устранения указанных замечаний, до получения положительного заключения государственной экспертной организации), а также обеспечить получение других необходимых экспертиз и заключений, требуемых законодательством РК для данного вида Работ. 
В переписке, документации, расчетах, чертежах, измерениях и т.д. должна использоваться международная система единиц (СИ). 
Все представляемые расчеты, данные и документация должны быть на русском языке.
Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Представителем Заказчика перечень используемого компьютерного, программного обеспечения для выполнения проектных работ. Все чертежи должны быть выполнены на программном обеспечении AutoCAD, сметная документация должная быть выполнена в программе ABC. 
Обозначение чертежей выполняется по форме, согласованной с Заказчиком.
  
Вся необходимая техническая документация передается на бумажном носителе и в электронном виде на русском языке в не редактируемых, редактируемых и исходных форматах в 4-х экземплярах (каждый):
· чертежи – PDF и АUTOCAD;
· текстовый материал – PDF и MS Word;
· спецификации и таблицы – PDF и MS Excel;
· фотографии - PDF либо JPG.
Вся передаваемая в адрес Заказчика техническая документация в электронном виде должна полностью соответствовать информации, представляемой на бумажном носителе. 

7. СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Подрядчик должен представить:
· отчет по изыскательским работам, оформленный согласно требованиям СН и CП;
· проектно-сметную документацию, получившую положительное экспертное заключение государственной экспертной организации (состав которой оговорен в задании на проектирование), а также другие экспертизы, требующиеся для подобных Работ в соответствии с законодательством РК;


8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
При производстве строительно-монтажных работ Объекта, необходимо руководствоваться нормативными правовыми актами РК, строительными нормами и правилами, а также иными государственными нормативными документами РК, регулирующими деятельность в области производства строительно-монтажных работ.
Подрядчик в рамках исполнения обязательств по Договору обязан обеспечить наличие временных офисных помещений (полностью меблированные, оснащенные системой отопления и кондиционирования, с доступом в интернет), расположенных на строительной площадке, и доступ к ним Представителей Заказчика для проведения совместных рабочих совещаний и планерок на Объекте. Планировку и оснащение офисных помещений Подрядчик должен согласовать с Заказчиком. При этом стоимость услуг Подрядчика по предоставлению офисных помещений и их содержанию (коммунальные услуги, техническое обслуживание, услуги по уборке и прочее) и автотранспорта и его содержанию (техническое обслуживание, ГСМ, услуги водителя и прочее), телефонной связи и интернета входит в Цену Договора. Подрядчик обязан обеспечить весь персонал, находящийся на строительной площадке, средствами индивидуальной защиты.

Работы, подлежащие выполнению, должны соответствовать разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком Проектно-сметной документации, проекту производства работ (ППР), «Календарному графику выполнения работ».
  

9.  СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Подрядчик должен предоставить:
· отчет(ы) по форме, согласованной с Заказчиком на бумажном и электроном носителе (к промежуточному этапу выполнения работ и по завершению работ);
· комплект исполнительной документации по строительству Объекта согласно требованиям СН и СП, а также в электронном виде с разбивкой по видам работ. Исполнительная документация предоставляется на бумажном и электронном носителе;
· комплект чертежей по факту завершения строительно-монтажных работ «как построено», согласованный Заказчиком, техническим и авторским надзором;
иные документы в соответствии с нормативными требованиями

 



	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:

	
	

	

	




