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ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ

Настоящим приложением представлена процедура осуществления закупки Подрядчиком при выполнении Объектов/Работ по Договору (далее – Процедура закупки).

Процедура закупки является вспомогательным и сопутствующим документом и не должна противоречить положениям Условий Договора. 
Настоящее приложение является неотъемлемой частью Требований Заказчика и все термины, содержащиеся в настоящем приложении должны толковаться в соответствии с определениями таких терминов, предусмотренных Условиями Договора, если иное не указано в настоящем приложении. 



1     ЦЕЛЬ

В настоящем документе описывается процедура закупок при выполнении Объектов/Работ по Договору в рамках Проекта «Внешнее газоснабжение» (далее именуемый в настоящем Приложении – Проект).
Настоящая процедура охватывает объем работ Подрядчика по закупке и поставке всего Оборудования и Материалов, необходимых для реализации Проекта в рамках Договора. Подрядчиком будет проведен предварительный квалификационный отбор поставщиков товаров и услуг среди резидентов и нерезидентов Страны в соответствии с Процедурой предварительного квалификационного отбора, которая должна быть разработана Подрядчиком в соответствии с Условиями Договора. Подрядчик обеспечит максимизацию местного содержания и стандартизацию, за исключением комплектного пакета систем поставщика при закупке товаров и услуг для нужд Проекта.

2     ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая процедура применяется к закупочной деятельности Подрядчика на всех этапах Проекта в рамках Договора. Процедура должна соответствовать документам, предусмотренным Договором, касающимся поставки Оборудования и Материалов.

Термин «Закупки» включает в себя все необходимые мероприятия, по размещению заказов на поставку, инспекции (в том числе инспекционный орган), экспедированию, таможенной очистке, поставкам и обслуживанию на Строительной площадке, а также координацию работ по управлению складами и материалами, осуществляемые Группой по закупкам Подрядчика.
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Следующие сокращения с указанными значениями могут быть применены при осуществлении закупочной деятельности Сторонами в рамках Договора:

Поставщик	Лицо, которое поставляет товары и связанные с ними услуги в качестве Субподрядчика;
Субпоставщик	          Лицо, которое поставляет товары и услуги  
                                                     Поставщику.
ПУТ                                               Приглашение на участие в тендерных предложениях
	ЗНМ
	          Пакет заявки на материал

	ЗНП
	          Заказ на поставку

	ТОЗ
	          Техническая оценка заявки

	КОТП
	          Коммерческая оценка тендерных предложений

	ООТП
	          Окончательная оценка тендерных предложений

	ПОН
	          Письмо о намерении

	СС
	          Стартовое совещание

	СЗЧВ
	          Список запасных частей и взаимозаменяемости

	АН
	          Акт несоответствия

	ППИ
	          План праверок и испытаний

	ОВО
	          Ожидаемое время отправки

	ОВП
	Ожидаемое время прибытия

	ЗНИ
	Запрос на проведение инспекции

	ПС
	Прединспекционное совещание

	УПРО
	Уведомление проверки и разрешения на отгрузку

	АВИНП
	Акт о выявлении излишка, недостачи и повреждения 

	СДП
	Сборник данных поставщика

	ИСУЗ	 
	Интегрированная система управления закупками

	ОСЗ
ЕОХЗ
	Отчет о состоянии закупок
Ежемесячный отчет о ходе закупок

	ПТДП
	Перечень требований к документации поставщика
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Группу закупок Подрядчика должен руководить Директор проекта, Руководитель проекта и Начальник отдела.
Основными задачами Группы закупок Подрядчика являются:
· Присуждение заказов на покупку на покупку по наилучшей стоимости всех запрошенных материалов/услуг в соответствии с планом и сроком поставки по Договору;
· Достижение удовлетворительного качества и времени доставки;
· Получение от поставщиков приемлемой документации, коммерческой документации и гарантий;
· Выполнение транспортировки приобретенных товаров от пункта доставки до конечного пункта назначения (Строительная площадка).
[bookmark: bookmark8]	
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ГРУППЫ ЗАКУПОК ПОДРЯДЧИКА 
 
Подрядчик должен предоставить организационную структуру Группы закупок  Подрядчика после подписания Договора в течение 28 календарных дней.
	
5 ОСНОВНОЙ ГРАФИК ЗАКУПОК 

Подрядчик должен предоставить основной гафик закупок после подписания Договора в течение 28 календарных дней.
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6.1 [bookmark: bookmark18]Список поставщиков

Перед началом процесса закупок Подрядчиком, Стороны должны согласовать Утвержденные Списки Поставщиков (далее УСП), которые Подрядчик представляет на утверждение Заказчику. До представления Заказчику УСП, Подрядчик должен разработать и представить Заказчику на согласование Процедуру предварительного квалификационного отбора.
Все участники тендера, включая поставщиков, принимающие участие в запросе, выбираются из УСП.
Любые потенциальные поставщики, не перечисленные в УСП, должны пройти предварительную квалификацию в соответствии с Процедурой предварительного квалификационного отбора Подрядчика.
Подрядчик несет ответственность за квалификацию любого поставщика, отсутствующего в УСП, но, вероятно, участвующего в запросе.
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6.2.1 Документы для Заявки на материалы

Пакет Заявки на материал должен включать, но не ограничиваться:
· Листы данных;
· Технические спецификации; 
· Заявка на материалы;
· Перечень требований к документации поставщика (ПТДП).

	Как минимум, пакет Заявки на материал должен содержать информацию:
· Содержание, которое должно включать все необходимые результаты, такие как описание изделия, чертежи, спецификации;
· Общие сведения о материалах или объеме поставки;
· Объем работ;
· Уровень критичности;
· Определение сокращений и используемых терминов;
· Справочные документы;
· Применимые нормы и стандарты проектирования в соответствии с Законодательством Страны;
· Предоставление запасных частей и расходных материалов;
· Требования к документации с критериями тестирования и принятия;
· Обеспечение качества и требования ПИИ;
· Техническая спецификация;
· Другие требования в отношении безопасности, технического обслуживания, продолжительности хранения на строительной площадке, транспортировке и т. д.

6.2.2 Классификация Оборудования/Материалов

Оборудование/Материалы классифицируются согласно Уровню критичности. В соответствии с Уровнем критичности Оборудования/Материалов, Менеджер по закупкам вместе с Координатором по ускорению сроков закупки Подрядчика составляют Уровень контроля сроков исполнения работ по Оборудованию/Материалам для выполнения сроков исполнения.
Менеджер по закупкам Подрядчика вместе с Инженером по контролю качества, Инженером по дисциплине и Координатором инспекции Подрядчика подготавливают ППИ и определяют уровень инспекции Оборудования/Материалов в соответствии с Уровнем Критичности Оборудования/Материалов для проведения инспекций.

При разработке документации Стадии «Рабочий проект», все Оборудование и Материалы должны быть разделены на три уровня критичности: Категории A, B и C. Для категорий A и B Подрядчиком должны проводиться официальные запросы Заказчику по оценке технической части предложений с последующим согласованием. Для категории C приемлема внутренняя оценка на основании базы данных Подрядчика.
Детализация данной классификации представлена ниже в таблице.
	A –  Изделия с длительным сроком изготовления и критические изделия
	Б -  Критические и  дорогостоящие изделия
	В –  Некритические изделия

	Кран шаровой под приварку Ду500 Ру100 с пневмогидроприводом, подземной установки с дистанционным правлением, тип среды - газ, герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 - класс А
	Прожекторные мачты в комплекте с солнцезащитой.
	Трубы диаметра от 219 мм и ниже.

	Труба 530х14 с заводским трехслойным полимерным покрытием усиленного типа (II категория)
	Тройник ТШРС 1067 (19.1 К60) х 530 (14 К52)
	Инертные материалы

	Труба прямошовная изолированная с трехслойным заводским полимерным покрытием 426х12 (II категория)
	Приборы КИПиА
	Вяжущие материалы

	Труба прямошовная изолированная с трехслойным заводским полимерным покрытием 426х9 (III категория)
	Система комплексной автоматизации газопровода (в т.ч. SCADA).
	Изоляционные материалы

	Изолирующая монолитная муфта Ду 500 Ру 100
	
	Антикоррозийные материалы

	Изолирующая монолитная муфта Ду 400 Ру 100
	
	ЖБИ (плиты, лотки, фундаменты)

	Трубные фасонные изделия (отводы, тройники, переходы)
	
	Устройство камеры запуска внутритрубных средств для трубопроводов, Ду 400 Ру 10,0 МПа в комплекте


	Краны шаровые Ду 400,100, 80 Ру 10,Мпа в подземном исполнении.
	
	Камера приема в блочно-комплектном исполнении для газопровода Ду 400, Ру 10,0 МПа в комплекте

	АГРС (заводская блочно-модульная установка)
	
	ВОЛС

	
	
	Силовые кабеля

	
	
	Станции катодной защиты

	
	
	Трансформаторной подстанций КТПН-10/0,4 кВ




Стоимость Оборудования/Материалов необходимо определять в соответствии с действующими сметными расценками, указанными в ресурсной сметно-нормативной базе Страны. В случае отсутствия соответствующих расценок на необходимые Материалы/Оборудование в ресурсной сметно-нормативной базе Страны, их стоимость необходимо определять на основании утверждённых печатью и росписью прайс-листов и коммерческих предложений на поставку не менее двух производителей, либо официально их представляющих дистрибьюторов.

Согласно пункту 65 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Стране, сметная стоимость Оборудования должна формироваться как сумма всех затрат на приобретение и доставку этого Оборудования на приобъектный склад или место передачи Оборудования в монтаж. В сметную стоимость Оборудования включаются:
       1) отпускная цена, включающая в себя стоимость запасных частей, стоимость тары, упаковки и реквизита; 
       2) транспортные расходы; 
       3) заготовительно–складские расходы; 
       4) таможенные пошлины и налоги; 
       5) стоимость шефмонтажа (для оборудования, поставляемого на условиях шефмонтажа). 

Таможенные пошлины и налоги, включаемые в сметную стоимость Оборудования, исчисляются в соответствии с таможенным и налоговым Законодательством Страны.

Стоимость услуг по шефмонтажу Оборудования определяется производителями-поставщиками в индивидуальном порядке, калькуляцией своих затрат по принятым в фирме нормативам, и включается в общую прайсовую стоимость Оборудования отдельной строкой. 

Обязательным условием для потенциальных поставщиков Оборудования является указание в прайс-листах расшифровки общей стоимости Оборудования по вышеперечисленным составляющим по их наличию.

6.2.3 Процесс разъяснения технических вопросов

После того, как полный пакет Заявки на материал с основными параметрами стоимости будет рассмотрен для применения в соответствии с Законодательством Страны и утвержден Заказчиком, Подрядчик начинает процесс разъяснения технических вопросов с выбранным поставщиком. В итоге Подрядчик должен рассмотреть Перечень требований к документации поставщика и предоставить рекомендации на утверждение Заказчику.

6.2.4 Процесс покупки

После того, как Перечень требований к документации поставщика будет проверена Подрядчиком и утверждена Заказчиком, поставщик считается одобренным Заказчиком, и Подрядчик должен немедленно приступить к осуществлению закупок у выбранного поставщика.

6.2.5 Стандартизация Материалов

Подрядчик должен объяснить Заказчику стратегию стандартизации Материалов для ограничения разнообразия на Постоянных объектах.
В случае неблагоприятного результата, Подрядчик должен продемонстрировать Заказчику, что такая стандартизация не будет выгодна в данном конкретном случае.
В случае закупки у одного поставщика единицу/линейку Оборудования и/или Материалов, Подрядчик должен объяснить и доказать Заказчику преимущества для Проекта. Такие Материалы включают, но не ограничиваются:
• Компрессоры;
• Вентиляторы;
• Рабочие насосы;
• Электродвигатели;
• Все типы клапанов;
• Предохранительные клапаны
• Управляющие клапаны;
• Приборы;
• Механические уплотнения;
• Подшипники;
• Соединительные муфты;
• Смазочный материал;
• Смазочные масла;
• Трансформаторы.

6.2.6 Специальная инструкция касательно местного содержания

Поскольку Проект осуществляются на территории Страны, одним из ключевых требований в Договоре является максимизация местного содержания в закупках. Необходимо, чтобы в ценовых предложениях участников торгов – резидентов Страны или участников торгов, которые имеют закупочные активы и/или работу и услуги в Стране, содержались данные о разбивке стоимости местного содержания. В эту стоимость включается стоимость оборудования и/или материалов, изготовленных в Стране, а также работ и/или услуг, закупаемых в Стране.

Для того, чтобы выполнить требование в отношении местного содержания, Подрядчик должен вовлечь в запрос больше поставщиков-резидентов Страны, прошедших квалификацию.

6.3 Инспекция

Процедура инспекции закупок должна быть разработана Подрядчик и утверждена Заказчиком до производства Оборудования.

6.4 Получение и обработка Оборудования/Материалов 

Оборудование/Материалы будут получены представителями Подрядчика и Заказчика на Строительной площадке и должны быть занесены в Сертификат о получении (СП). Сертификат о получении подписывается инженером по закупке или представителем отдела закупок и направляется Подрядчику, отделу по контролю закупочной документации, менеджеру по закупкам и менеджеру по строительству.

После поставки Оборудования/Материалов, представитель участка Подрядчика должен проверить на отсутствие повреждений и на соответствие данным, указанным в упаковочных листах. В случае выявления избытка, нехватки или повреждения, оформляется АВИНП. АВИНП должен быть отправлен ​​по факсу поставщику Подрядчика и Заказчика. Инженер-строитель Подрядчика должен вести журнал для учета всех оформленных АВИНП, а также устраненных и разрешенных проблем, обозначенных в АВИНП.
Подрядчик должен обеспечить, чтобы все проблемы, обозначенные в АВИНП были своевременно устранены поставщиком. Подрядчик контролирует все последующие мероприятия и мероприятия по ускорению работ.
После разрешения/устранения проблем, обозначенных в АВИНП, Подрядчик должен составить протокол приемки и направить соответствующим сторонам.
Представитель участка Подрядчика должен предоставить Заказчику журнал по учету всех полученных Материалов, оформленных АВИНП и протоколов приемки в конце месяца.
В случае, если проблемы, указанные в АВИНП не могут быть устранены, Подрядчик должен организовать встречу с продавцом и изучить пути и варианты разрешения этих проблем без каких-либо дополнительных затрат для Проекта и без увеличения Цены Договора.
Все Оборудование/Материалы должны быть проверены в стране происхождения. В дополнение к выдаче справки о вывозе для принятых Материалов или Оборудования, инспектор проводит физическую инспекцию чтобы утвердить, что Материалы/Оборудование могут быть идентифицированы на Строительной площадке.

Управление складами и материалами на Строительной площадке должно выполняться Подрядчиком.

6.5 Предоставление отчетности и статуса закупок

Подрядчик должен представить отчет о состоянии закупок, который составляется ИСУЗ и передается Заказчику на еженедельной основе.

Ежемесячный отчет о результатах закупок должен обновляться в конце каждого месяца. ЕОХЗ должен содержать основные виды деятельности и подробный статус этого месяца и план на следующий месяц.

Формы вышеуказанных отчетов должны быть согласованы Сторонами после Даты начала работ.

6.6 Логистика

Для обеспечения правильного выполнения процедуры ЗнП поставщиком (поставщиками), Подрядчик должен ускорить выполнение каждого требования, а также создать и вести Отчет по материалам/Протокол цехового контроля. Такой отчет будет выдаваться Заказчику еженедельно и, как минимум, в нем должно четко указана следующая информация в табличном формате для всех Оборудования/Материалов:

· Номер изделия;
· Краткое описание изделия;
· Номер заказа на поставку и дата заказа;
· Название поставщика и страна;
· Программа доставки (обещанных) от запланированных;
· Последняя дата контроля сроков исполнения работ и текущий статус производства/ изготовления;
· Ожидаемые даты инспекции/проверки для всех этапов;
· Фактические даты проверки;
· Дата выдачи свидетельства об отгрузке инспектором, включая инспекторов третьей стороны Заказчика, если применимо;
· Вес, размеры, объем и информация об упаковке;
· Полная информация о местонахождении Материалов/Оборудования, готовых к отгрузке;
· Любая дополнительная информация о доставке, необходимая для отгрузки;
· Требования к хранению во время перевозки и на Строительной площадке, согласно спецификации поставщика;
· Фактические даты отгрузки;
· Дата, в которую получен груз на Строительной площадке. 

В случае задержки программы доставки (обещанных) от запланированных сроков поставки Оборудования/Материалов, Подрядчик должен немедленно сообщить Заказчику о задержке, а также, принятые меры во избежание отставания от общего утвержденного графика по Договору. Подрядчик несет ответственность за соблюдение даты поставки Оборудования/Материалов и графика по Договору. 

Подрядчик разработает процедуру по логистике и транспортировке, где будет отражена порядок осуществления логистики, транспортировки, экспедирования, движения Оборудования/Материалов, а также порядок и форма предоставления отчетов по логистике, и другие детали по требованию Заказчика. 

7 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

В соответствии с Договором, Подрядчик должен приобрести следующие виды запасных частей: 
· Специальные инструменты;
· Запасные части, необходимые для проведение испытаний, пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию Оборудования и Объектов/Работ.

Вышеупомянутые запасные части должны быть приобретены и поставлены вместе с основным Оборудованием, и должны быть упакованы отдельно с четкими пометками на наружной стороне упаковок.

Кроме того, Подрядчик должен предоставить Заказчику перечни запасных частей и специальных инструментов, необходимых для бесперебойной и надлежащей эксплуатации Оборудования и Объектов/Работ в течение 2 (двух) лет после сдачи-приемки Объектов/Работ.
Запасные части для испытаний, пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию Оборудования и Объектов/Работ, которые доставляются на Строительную площадку, но не используются Подрядчиком к дате завершения Механической готовности, не должны вывозиться со Строительной площадки и должны быть переданы Заказчику, и считаться частью Объектов/Работ.

При разработке документации Стадии «Рабочий проект», все запасные части, не включая запасные части и специальные инструменты для бесперебойной и надлежащей эксплуатации Оборудования и Объектов/Работ в течение 2 (двух) лет, должны быть указаны в коммерческих предложениях поставщиков. Содержание этих запасных частей должно быть указано следующим образом:
· Краткое описание каждой части
· Предлагаемое количество запчасных частей
· Цены за единицу и общие цены на запасные части.
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При необходимости Подрядчик должен обеспечить содействие поставщика на Строительной площадке во время подготовки к пуско-наладочным работам, пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию Оборудования/Объектов/Работ. Объем обслуживания на Строительной площадке будет подтверждено Подрядчиком и согласовано с Заказчиком. Подрядчик самостоятельно должен покрыть расходы поставщика за обслуживание Оборудования и Объектов/Работ.

9 ГАРАНТИЯ

В дополнение к условиям Договора о гарантиях, Подрядчик официально передает гарантийные документы для всех изделий, срок гарантии которых превышает сроки, указанные в Договоре.

10 КОММУНИКАЦИЯ
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Вся коммуникация с Заказчиком по закупочной деятельности должна соответствовать Процедуре коммуникации, приложенной к Условиям Договора.

Группа закупок Подрядчика несет ответственность за все коммуникации с поставщиками, и вся коммуникация с поставщиками о закупках должна соответствовать настоящей Процедуре закупки. 

В удостоверение чего, Стороны подписывают настоящее приложение:

		От имени Заказчика
	От имени Подрядчика

	ТОО «ПГУ Туркестан» 







Кусаинов А.А.
Председатель Правления

__________________________
               м.п
	Товарищество 
с ограниченной ответственностью 






Директор ТОО « »

______________________________ 
              м.п.
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