    №8 қосымша 
                                                                     шартқа №___
бастап "__" ______ 2024 жыл

ВУ-5 ұңғымасындағы жұмыстардың құнын бөлу және күнтізбелік кестесі
кесте 1.
	Кезең
	Жұмыстардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Көлемі
	Жұмыстардың құны шарттың жалпы құнынан пайызбен
	ҚҚС-сыз теңгемен жұмыс құны

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	ВУ-5 ұңғымасын игеруге жұмылдыру және дайындық жұмыстары-13 тәулік
	      Кезең
	      1  
	27.36
	*

	II
	ВУ-5 ұңғымасын игеру-10 күн
	     кезең
	       1
	47,17
	*

	III
	ВУ-5 ұңғымасындағы қорытынды жұмыстар және демобилизация – 7 күн, оның ішінде:
	 
	 
	25,47
	*

	
	1) Бөлшектеу және демобилизация
	 
	 
	 
	* 

	
	2) Сұйық қалдықтарды шығару
	 
	 
	 
	* 

	
	3) Бұрғылау ерітіндісін шығару
	 
	 
	 
	* 

	
	4) Сұйық қалдықтарды шығару
	 
	 
	 
	* 

	
	5) Қатты қалдықтарды шығару
	 
	 
	 
	* 

	
	6) Ластанған топырақты шығару
	 
	 
	 
	* 

	
	7) Сұйық қалдықтарды кәдеге жарату
	       кезең
	       1
	 
	* 

	
	8) Қатты қалдықтарды кәдеге жарату
	 
	 
	 
	* 

	
	9) Ұңғыманың 2,5 га аумағын, сондай-ақ мердігердің жұмысы салдарынан топырақтың бұзылуы байқалатын барлық іргелес аумақтарды техникалық рекультивациялау
	 
	 
	 
	* 

	
	Барлығы:
	 
	 
	100
	*



Ескерту:
1. * Шарт жасасу кезінде мердігер 1-кестеде (6-бағанда) ҚҚС-сыз теңгемен соманы көрсетеді.

Кесте 2
	Кезең
	Жұмыстардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Көлемі
	Ұзақтығы

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Көтергіш қондырғыны жұмылдыру және монтаждау, шығарындыларға қарсы жабдықты монтаждау, авариялық-құтқару қызметтерінен рұқсат ала отырып, шығарындыларға қарсы жабдықты сығымдау, ұңғыманы игеруге дайындық жұмыстары
	күн
	1
	13

	II
	Ұңғыманы игеру бойынша жұмыстар,
оның ішінде:
	күн
	1
	10

	
	Ұңғыманы сынама алумен тұз-қышқылды өңдеу жүргізілгеннен кейін өңдеу.
	күн
	 
	10 тәуліктен артық емес

	III
	Заключительные работы в скважине и демобилизация (в т.ч. вывоз и утилизация ЖБО, ТБО, демонтаж оборудования, техническая и биологическая рекультивация)
	күн
	1
	7

	барлығы:
	күн
	 
	30






