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Шартқа күнтізбелік кесте

	№      р / с
	Жұмыстардың атауы 
	Жұмыс ұзақтығы

	1
	Жұмыс алаңын дайындау
	Шарт бойынша жұмыстарды орындаудың басталу күні оған қол қойылған күн болып есептеледі.

	2
	Қызметкерлерді жұмылдыру
		

	Шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 1-ден 5 күнге дейінгі кезеңде.




	3
	Бөлшектеу жұмыстары
	Қызметкерлерді жұмылдыру аяқталғаннан кейін күнтізбелік 1-ден 15 күнге дейінгі кезеңде.

	4
	Материалдар мен жабдықтарды жеткізу
	1-ден 75 күнтізбелік күнге дейінгі кезеңде жөндеу жұмыстарымен қатар орындалады.

	5
	Жөндеу жұмыстары
	1-ден 85 күнтізбелік күнге дейінгі кезеңде, бөлшектеу жұмыстары аяқталғаннан кейін.

	6
	Объектіні тапсыру
	-











