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План-график выполнения работы по разработке технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на подъездном пути ТОО «Атырауский НПЗ», подъездном пути АУТН ТОО «Атырауский НПЗ» и на подъездном пути производственной базы ТОО «АНПЗ».

	№ этапа
	Наименование работ
	Результирующие документы
	Дата завершения этапа

	1
	-Натурная геодезическая съемка продольного профиля подъездного пути ТОО «АНПЗ»,
-Разработка технического паспорта железнодорожного подъездного пути ТОО «Атырауский НПЗ», примыкающих к станции Промышленная ТОО «РТИ-АНПЗ», примыкающая к станции Тендык и Акжайык филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»-«Атырауское отделение ГП»,
- составление инструкции  о порядке обслуживания  и организации движения на ж/д  подъездном пути ТОО «АНПЗ», примыкающих к станции Промышленная ТОО «РТИ-АНПЗ», примыкающих к станции Тендык и Акжайык филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»-Атырауское отделение ГП
	- Масштабная схема примыкания и продольного профиля подъездного пути ТОО «АНПЗ»;
- План-схема подъездного пути ТОО «АНПЗ», с нанесенными на ней фронта погрузки-выгрузки (разгрузки), с указанием специализации путей и складских площадей;
- Утвержденный технический паспорт ЖД подъездного пути ТОО «АНПЗ», примыкающих к станции Промышленная ТОО «РТИ-АНПЗ», примыкающая к станции Тендык и Акжайык филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»-«Атырауское отделение ГП»,
-Утвержденная Инструкция о порядке обслуживания  и организации движения на ж/д  подъездном пути ТОО «АНПЗ», примыкающих к станции Промышленная ТОО «РТИ-АНПЗ», примыкающих к станции Тендык и Акжайык филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»-Атырауское отделение ГП;
- Отчет выполненных работ.
	30 календарных дней с даты подписания договора

	2
	-Натурная геодезическая съемка продольного профиля подъездного пути АУТН ТОО «АНПЗ»,
-Разработка технического паспорта железнодорожного подъездного пути АУТН ТОО «Атырауский НПЗ», примыкающих к станции Промышленная ТОО «РТИ-АНПЗ», примыкающая к станции Тендык филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»-«Атырауское отделение ГП»,
- составление инструкции  о порядке обслуживания  и организации движения на ж/д  подъездном пути АУТН ТОО «АНПЗ», примыкающих к станции Промышленная ТОО «РТИ-АНПЗ», примыкающих к станции Тендык филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»-Атырауское отделение ГП
	- Масштабная схема примыкания и продольного профиля подъездного пути АУТН ТОО «АНПЗ»;
- План-схема подъездного пути АУТН ТОО «АНПЗ», с нанесенными на ней фронта погрузки-выгрузки (разгрузки), с указанием специализации путей и складских площадей;
- Утвержденный технический паспорт ЖД подъездного пути АУТН ТОО «АНПЗ», примыкающих к станции Промышленная ТОО «РТИ-АНПЗ», примыкающая к станции Тендык филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»-«Атырауское отделение ГП»;
-Утвержденная Инструкция о порядке обслуживания и организации движения на ж/д подъездном пути АУТН ТОО «АНПЗ», примыкающих к станции Промышленная ТОО «РТИ-АНПЗ», примыкающих к станции Тендык филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»-Атырауское отделение ГП;
- Отчет выполненных работ.
	60 календарных дней с даты подписания договора

	3
	-Натурная геодезическая съемка продольного профиля подъездного пути производственной базы ТОО «АНПЗ»;
-Разработка технического паспорта железнодорожного подъездного пути производственной базы ТОО «АНПЗ», примыкающая к станции Акжайык филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»-«Атырауское отделение ГП»;
- составление инструкции  о порядке обслуживания  и организации движения на ж/д  подъездном пути производственной базы ТОО «АНПЗ», примыкающего к станции Акжайык филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»-Атырауское отделение ГП.
	- Масштабная схема примыкания и продольного профиля подъездного пути производственной базы ТОО «АНПЗ»,
- План-схема подъездного пути производственной базы ТОО «АНПЗ», с нанесенными на ней фронта погрузки-выгрузки (разгрузки), с указанием специализации путей и складских площадей;
- Утвержденный технический паспорт ЖД подъездного пути производственной базы ТОО «АНПЗ», примыкающего к станции Акжайык филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»-«Атырауское отделение ГП»,
-Утвержденная Инструкция о порядке обслуживания и организации движения на ж/д подъездном пути производственной базы ТОО «АНПЗ», примыкающего к станции Акжайык филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»-Атырауское отделение ГП;
- Отчет выполненных работ.
- Акт выполненных работ
	90 календарных дней с даты подписания договора
































Шартқа №7 қосымша


Техникалық паспортты және "Атырау МӨЗ" ЖШС кірме жолында, "Атырау МӨЗ" ЖШС АУТН кірме жолында және "АМӨЗ" ЖШС өндірістік базасының кірме жолында қызмет көрсету және қозғалысты ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулықты әзірлеу жөніндегі жұмысты орындаудың жоспар-кестесі.


	№ этапа
	Наименование работ
	Результирующие документы
	Дата завершения этапа

	1
	- "АМӨЗ" ЖШС" кірме жолының - "РТИ-АНПЗ" ЖШС Промышленная станциясына іргелес  - "ҚТЖ-Жүк тасымалы" ЖШС-"Атырау ГП бөлімшесі"филиалының Теңдік және Ақжайық станциясына іргелес. кірме жолының бойлық бейінін заттай геодезиялық түсіру,
-"АМӨЗ" ЖШС темір жол кірме жолының - "РТИ-АМӨЗ" ЖШС Промышленная станциясына іргелес "ҚТЖ-Жүк тасымалы" ЖШС филиалының Теңдік және Ақжайық станциясына іргелес техникалық паспортын әзірлеу, 
-"АМӨЗ" ЖШС т/ж кірме жолында қызмет көрсету және қозғалысты ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулық жасау.
	- "АМӨЗ" ЖШС кірме жолының іргелес және бойлық бейінінің масштабты схемасы;
- "АМӨЗ" ЖШС кірме жолының оған жолдардың мамандануы мен қойма алаңдарын көрсете отырып, тиеу-түсіру орындары жазылған жоспар-схемасы.

- "АМӨЗ" ЖШС кірме жолының "РТИ-АНПЗ"ЖШС Промышленная станциясына іргелес жатқан "ҚТЖ-Жүк тасымалы" ЖШС-"ГП Атырау бөлімшесі" филиалының Теңдік және Ақжайық станциясына іргелес кірме жолының бекітілген техникалық паспорты,

- "АМӨЗ" ЖШС кірме жолының РТИ-АНПЗ" ЖШС Промышленная станциясына іргелес "ҚТЖ-Жүк тасымалы" ЖШС филиалының Теңдік және Ақжайық станциясына іргелес кірме жолында қызмет көрсету және қозғалысты ұйымдастыру тәртібі туралы ГП Атырау бөлімшесімен бекітілген Нұсқаулық-
 - Орындалған жұмыстар есебі.
	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн

	2
	- АУТН "АМӨЗ" ЖШС" кірме жолының - "РТИ-АНПЗ" ЖШС Промышленная станциясына іргелес - "ҚТЖ-Жүк тасымалы" ЖШС-"Атырау ГП бөлімшесі"филиалының Теңдік станциясына іргелес. кірме жолының бойлық бейінін заттай геодезиялық түсіру,
-АУТН "АМӨЗ" ЖШС темір жол кірме жолының - "РТИ-АНПЗ" ЖШС Промышленная станциясына іргелес "ҚТЖ-Жүк тасымалы" ЖШС филиалының Теңдік станциясына іргелес техникалық паспортын әзірлеу. 
-"АМӨЗ" ЖШС Т/Ж кірме жолында қызмет көрсету және қозғалысты ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулық жасау.
	- АУТН "АМӨЗ" ЖШС кірме жолының іргелес және бойлық бейінінің масштабты схемасы;
- АУТН "АМӨЗ" ЖШС кірме жолының оған жолдардың мамандануы мен қойма алаңдарын көрсете отырып, тиеу-түсіру орындары жазылған жоспар-схемасы.

- АУТН "АМӨЗ" ЖШС кірме жолының "РТИ-АНПЗ"ЖШС Промышленная станциясына іргелес жатқан "ҚТЖ-Жүк тасымалы" ЖШС-"ГП Атырау бөлімшесі" филиалының Теңдік станциясына іргелес кірме жолының бекітілген техникалық паспорты,

- АУТН "АМӨЗ" ЖШС кірме жолының РТИ-АНПЗ" ЖШС Промышленная станциясына іргелес "ҚТЖ-Жүк тасымалы" ЖШС филиалының Теңдік станциясына іргелес кірме жолында қызмет көрсету және қозғалысты ұйымдастыру тәртібі туралы ГП Атырау бөлімшесімен бекітілген Нұсқаулық;
 - Орындалған жұмыстар есебі.
	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн

	3
	- "АМӨЗ" ЖШС" өндірістік базасы кірме жолының - "ҚТЖ-Жүк тасымалы" ЖШС-"Атырау ГП бөлімшесі"филиалының Ақжайық станциясына іргелес. кірме жолының бойлық бейінін заттай геодезиялық түсіру,
-"АМӨЗ" ЖШС өндірістік базасы темір жол кірме жолының - "ҚТЖ-Жүк тасымалы" ЖШС филиалының Ақжайық станциясына іргелес техникалық паспортын әзірлеу, 
-"АМӨЗ" ЖШС өндірістік базасы  кірме жолында қызмет көрсету және қозғалысты ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулық жасау.
	- "АМӨЗ" ЖШС өндірістік базасы кірме жолының іргелес және бойлық бейінінің масштабты схемасы;
- "АМӨЗ" ЖШС өндірістік базасы кірме жолының оған жолдардың мамандануы мен қойма алаңдарын көрсете отырып, тиеу-түсіру орындары жазылған жоспар-схемасы;

- "АМӨЗ" ЖШС өндірістік базасы кірме жолының "ҚТЖ-Жүк тасымалы" ЖШС-"ГП Атырау бөлімшесі" филиалының Ақжайық станциясына іргелес кірме жолының бекітілген техникалық паспорты;

- "АМӨЗ" ЖШС өндірістік базасы кірме жолының "ҚТЖ-Жүк тасымалы" ЖШС филиалының Ақжайық станциясына іргелес кірме жолында қызмет көрсету және қозғалысты ұйымдастыру тәртібі туралы ГП Атырау бөлімшесімен бекітілген Нұсқаулық;
 - Орындалған жұмыстар есебі.
 - Орындалған жұмыстар актісі
	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күн
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