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1

Строительство буровой 

площадки и подъездных путей

2

Мобилизация и монтаж буровой 

установки

3

Спуск и крепление обсадной 

колонны 508мм

4

Бурение, крепление, каротаж под 

339,7мм обсадную колонну

5

Бурение, крепление, каротаж под 

244,5мм обсадную колонну

6

Бурение, крепление, каротаж 

(ГИС) под 177,8мм обсадную 

колонну. Отбор керна 120м

7

Освоение и испытание скважины

9

Демонтаж буровой установки, 

техническая рекультивация 

буровой площадки

ПЕРИОД:

24.10.22-04.11.22.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

11 суток.

V-ЭТАП.

Бурение, крепление, каротаж (ГИС) под Ø 177,8мм обсадную 

колонну; Отбор керна 120м; Освоение и испытание 

скважины.

Ноябрь

№  Виды работ

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный  директор

ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ»



________________ Ф.И.О. 

«___»____________ 202__ г.



ПЛАН-ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ №____ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ _____________________________________

«УТВЕРЖДАЮ»: 

Генеральный директор

ТОО «________________________»



________________ Ф.И.О.

«___»____________ 202__ г.



Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

(19+3+26+87+11) =

146 суток

ИТОГО:

«СОГЛАСОВАНО»: 

Заместитель директора по производству

ТОО «______________________»



__________________ Ф.И.О.



«СОСТАВИЛ»: 

Начальник ПТО ТОО «________________»



__________________ Ф.И.О.



«СОГЛАСОВАНО»: 

Главный геолог

ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ»



________________ Ф.И.О. 

        

«СОГЛАСОВАНО»: 

Начальник отдела бурения и КТРС

ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ»



________________ Ф.И.О.



ПЕРИОД:

03.06.22-28.07.22г.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

26 суток.

I-ЭТАП. II-ЭТАП. III-ЭТАП.

ПЕРИОД:

11.06.22-29.06.22.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

19 суток.



Строительство буровой площадки и подъездных путей; 

Мобилизация и монтаж буровой установки; Спуск и крепление 

обсадной колонны Ø 508мм.

Бурение, крепление, каротаж 

под Ø 339,7мм обсадную 

колонну

ПЕРИОД:

30.06.22-02.07.22г.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТ

Ь: 3 суток.

Бурение, крепление, каротаж 

под Ø 244,5мм обсадную 

колонну

ПЕРИОД:

29.07.22-23.10.22г.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТ

Ь:

87суток.

IV-ЭТАП.

Демонтаж буровой установки, 

техническая рекультивация 

буровой площадки


