



Приложение 4 к договору от «___» _____________2020  г.
№______________



Календарный план работ
по объекту «Разработка ПСД «Модернизация ВЧ каналов 
[bookmark: _GoBack]«Кайракты-КарГРЭС-2», «Акчатау-Балхашская», «Кайракты-Акчатау»

	№ п/п
	Наименование работ
	Начало 
работ
	Окончание работ
	Продол-житель-ность

	1
	Обследование   объекта, с составлением протокола обследования
	С даты подписания договора 
	
	

	2
	Разработка и составление проектно-сметной документации (ПСД)
	
	
	

	3
	Рассмотрение разработанного проекта ПСД Заказчиком
	
	
	

	4
	Исправление и доработка ПСД
	
	
	

	5
	Передача Заказчику разработанного проекта для проведения комплексной вневедомственной экспертизы
	
	
	

	6
	Остановка работ - с даты предоставления Заказчику полного комплекта ПСД
	
	
	-

	7
	Возобновление работ - с даты начала экспертных работ
	С даты начала экспертных работ по заключенному Заказчиком договору на проведение комплексной вневедомственной экспертизы
	
	-

	8
	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта
	с даты начала экспертных работ
	Получение заключения комплексной вневедомственной экспертизы
	

	9
	Сдача ПСД Заказчику
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	120 дней
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