Приложение 
Порядок предоплаты 
и оплаты 
к Договору №_______
от «___» _______20__г.

Разбивка Цены Договора и порядок оплаты
1. ЦЕНА ДОГОВОРА
Цена договора составляет _____ тенге, и подлежит корректировке в случае изменении по результатам Государственной экспертизы «Рабочего Проекта» и «ПНР» с учетом скидки, представленной в заявке на участие в закупке, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. По результатам Государственной экспертизы Цена Договора будет фиксированной и не подлежит увеличению в течение всего срока действия настоящего Договора.
Подрядчик соглашается, что при корректировке стоимости Работ по итогам Государственной экспертизы «Рабочего Проекта» и «ПНР» Цена Договора должна быть скорректирована путем заключения дополнительного соглашения к Договору в соответствии с заключением Государственной экспертизы.
2. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Описания в настоящем Приложении «Порядок предоплаты и оплаты» предназначены исключительно для определения элемента Объема работ. Такие описания не содержат подробное описание каждой операции, осуществляемой при выполнении РАБОТ.
2.1. Проектные работы на стадию "РП" и "ПНР" 
За выполнение работ по проектированию, указанных в Приложении «Объем работ», ПОДРЯДЧИК получает оплату в размере _________________ тенге. 
Проектные работы на стадию «РП» и «ПНР» включают в том числе следующие результаты работ, которые должны быть достигнуты в сроки, указанные в таблице 1: 
Таблица 1
	Этап
	№
	Основные вехи
	Сроки

	Проектно-изыскательские работы 
	1.1
	Положительное заключение органов Государственной экспертизы получено на 1 пусковой комплекс.
	не более 350 календарных дней с Даты начала работ

	
	1.2
	Положительное заключение органов Государственной экспертизы получено на 2 пусковой комплекс.
	не более 500 календарных дней с Даты начала работ

	
	1.3
	Положительное заключение органов Государственной экспертизы на проект ПНР.
	не более 600 календарных дней с Даты начала работ


[bookmark: _Hlk142225648]Оплата ПОДРЯДЧИКУ осуществляется по предоставлению положительного заключения органов Государственной экспертизы на проекты пусковых комплексов 1, 2 и проекта ПНР, согласно сметной документации по достижению результатов Работ. Выставление счетов должно быть в соответствии пункта 8.1 - Договора. 
ПОДРЯДЧИК предоставляет всех инженерно-технических работников ПОДРЯДЧИКА, необходимых для выполнения обязательств ПОДРЯДЧИКА по КОНТРАКТУ, если иное не указано явным образом в настоящем документе. Описание и перечень персонала/специальностей и (или) должностей, составляющих инженерно-техническую группу, предоставляется ПОДРЯДЧИКОМ и согласуется/утверждается ЗАКАЗЧИКОМ.
2.2. [bookmark: _Hlk142052600]Закупка и поставка Оборудования и Материалов
ПОДРЯДЧИК выполняет закупку материалов и оборудования, закупаемых/доставляемых для выполнения РАБОТ в соответствии с требованиями, указанными в Приложении «Объем работ», ПОДРЯДЧИК получает оплату в размере _________________ тенге.
Объем работ включает закупку и поставку всех оборудовании и материалов, требуемых для строительства нового газоперерабатывающего завода в г. Жанаозен, включая в том числе:
· Заказы на Оборудования длительного цикла (Перечень оборудования длительного цикла по каждой дисциплине) размещены, протестированы, готовы к отгрузке, и доставлены на участок Заказчика включая соответствующие финальные документации;
· Заказы на Остальные оборудования и материалы (Перечень Оборудования и Материалов по каждой дисциплине) размещены, протестированы, готовы к отгрузке, и доставлены на участок Заказчика включая соответствующие финальные документации.

ЗАКАЗЧИК выплачивает ПОДРЯДЧИКУ за работы по закупкам и поставкам Оборудования и Материалов на основе суммы, которая указана в этом пункте. Данная сумма включает в себя все затраты на закупки и все работы, связанные с выполнением Объема работ, включая (но не ограничиваясь), следующим:
· Поставка материалов, включая всю соответствующую документацию и перевод, при необходимости.
· Инспекции.
· Запасные части для ПРЕДПУСКОВЫХ и ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ.
· Транспортировка.
· Экспедирование.
· Брокерские услуги по таможенному оформлению.
· Сборы таможенных органов/грузоперевозчиков.
· Прочие выплаты ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, относящиеся к любому из вышеперечисленных пунктов.
· Таможенные пошлины и НДС на импорт.
· Хранение на таможенных складах за пределами ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ.
· Все затраты, связанные с получением разрешений и сертификацией, как описано в Объеме работ, включая все затраты на услуги назначенных экспертов ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
Оплата за закуп и поставку Оборудования и Материалов ПОДРЯДЧИКУ осуществляется после монтажа Оборудования на строительной площадке согласно утвержденному Рабочему проекту. Выставление счетов должно быть в соответствии пункта 8.2 - Договора. Все перечисленные выше работы, а также работы, относящиеся к объему работ, но не перечисленные в разбивке стоимости Закупа, включены в цены, приведенные Приложении «Объем работ». Работы должны быть выполнены в сроки, указанные в таблице 2:
Таблица 2
	Этап
	№
	Основные вехи
	Подтверждающие документы о достижении Вехи
	Сроки

	Закуп, Поставка и документация Оборудовании и Материалов
	2.1
	
Оборудования длительного цикла, включая финальные документаций, доставлены на участок Заказчика


	Накладные, Декларации, Счета инвойсы от Поставщиков, Сертификаты, Утвержденный Рабочий проект Исполнительной Документации
	не более 800 календарных дней с Даты начала работ

	
	2.2
	Остальные оборудования и материалы, включая финальные документаций, доставлены на участок Заказчика

	
	


2.3. Строительно-Монтажные работы включая пуско-наладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию
За выполнение РАБОТ по строительству завода включая все коммуникации и работы по врезкам, разработка плана проведения пуско-наладочных работ и проведение пуско-наладочных работ и ввод объекта в эксплуатацию с получением необходимых согласований и положительных заключений в установленном порядке, завершение и передача проекта (включая режимные откладки и обучение персонала) в соответствии с требованиями, указанных в Приложении «Объем работ», ПОДРЯДЧИК получает оплату в размере _________________ тенге, 
Суммы включают в том числе затраты на рабочую силу (включая рабочую силу по СУБПОДРЯДАМ), мобилизацию на площадку, расходные материалы, временные материалы, временные сооружения, вспомогательные монтажные приспособления и т. п., необходимые ПОДРЯДЧИКУ для выполнения всех строительных РАБОТ, включая производство, изготовление, сборку, возведение, монтаж, контроль размеров, испытания, завершение механической части, пуско-наладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию, необходимые для завершения РАБОТ. Выставление счетов должно быть в соответствии пункта 8.3 - Договора. Работы должны быть выполнены в сроки, указанные в таблице 3:
Таблица 3
	Этап
	№
	Основные вехи
	Сроки

	Строительно-Монтажные работы включая пуско-наладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию
	3.1
	Ранние работы завершены, земляные и фундаментные работы начаты по Пусковому комплексу 1 (Электроснабжение) 
	не более 500 календарных дней с Даты начала работ

	
	3.2
	СМР по пусковому комплексу 1 выполнены на 50% 
	не более 650 календарных дней с Даты начала работ

	
	3.3
	СМР по пусковому комплексу 1 выполнены на 100% Акты выполненных работ подписаны согласно утвержденной сметной стоимости 
	не более 750 календарных дней с Даты начала работ

	
	3.4
	Ранние работы завершены, земляные и фундаментные работы завершены по Пусковому комплексу 2 
	не более 700 календарных дней с Даты начала работ

	
	3.5
	СМР по пусковому комплексу 2 выполнены на 50% 
	не более 800 календарных дней с Даты начала работ

	
	3.6
	СМР по пусковому комплексу 2 выполнены на 100% Акты выполненных работ подписаны согласно утвержденной сметной стоимости
	не более 950 календарных дней с Даты начала работ

	
	3.7
	Механическая готовность всего завода. (акт подготовлен)
	не более 950 календарных дней с Даты начала работ

	
	3.8
	Пуско-наладка и тестирование завершены
	не более 1096 календарных дней с Даты начала работ


3. АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ
3.1. Первоначальный Аванс

Для получения Аванса ПОДРЯДЧИК должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить нижеприведенные документы:
· Предоставление банковской гарантии возврата авансового платежа (со сроком действия до полного погашения аванса по Договору в соответствии с Порядком), выданная банком с рейтингом не ниже «ВВВ-»; (на основании пункта 7.1 «Условия Платежей» - «Договора»;
После предоставления выше указанных документов ПОДРЯДЧИК имеет право выставить ЗАКАЗЧИКУ счет на АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ на сумму 40 % от Цены Договора за исключением стоимости Строительно-монтажных работ, что составляет _________________ (прописью) (указать валюту платежа). 
ЗАКАЗЧИК осуществляет АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ ПОДРЯДЧИКУ в течение 20 рабочих дней после получения банковской гарантии возврата авансового платежа и соответствующего счета.
3.2. Промежуточный Аванс
Подрядчик имеет возможность получить дополнительные промежуточные авансы до момента фактической доставки оборудовании и материалов на участок Заказчика от стоимости Закупки и поставки Оборудования и Материалов. 
Для получения Аванса ПОДРЯДЧИК должен по завершении соответствующего основного этапа/вехи проекта указанного в таблице 4 предоставить ЗАКАЗЧИКУ следующие документы:
· Банковскую гарантию возврата авансового платежа (со сроком действия до полного погашения аванса по Договору в соответствии с Порядком), выданная банком с рейтингом не ниже «ВВВ-»; (на основании пункта 7.1 «Условия Платежей» - «Договора». 
· Сертификат о завершении /вехи;
Таблица 4
	Этап
	№
	Основные вехи
	Подтверждающие документы о достижении Вехи
	Сроки

	Закуп, Поставка и документация Оборудовании и Материалов
	2.1
	Заказы на Оборудования длительного цикла (Перечень оборудования длительного цикла по каждой дисциплине) размещены 20%
	Подписанные Договора с Поставщиками, платежные требования, счета, и Согласованный Перечень оборудовании длительного цикла и график Закупок (весь цикл от договора до доставки на НГПЗ)
	не более 350 календарных дней с Даты начала работ


3.2.1. Выставление счетов
Счета выставляются ПОДРЯДЧИКОМ в соответствиях предоставленных документов, перечисленных в пункте 3.2 и процента  этапа/вехи к стоимости Закупки и поставки Оборудования и Материалов пункт 2.2. Соответствующий счет выставляется и оплачивается на расчетный счет Подрядчика в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней.
