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Календарный план работ
Разработка ПСД «Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ «РП 220 кВ «Алтай» – ПС 220 кВ «ТМК»

	№ п/п
	Наименование работ
	Начало 
работ
	Окончание работ
	Продол-житель-ность

	1
	Обследование   объекта, с составлением протокола обследования
	С даты подписания договора
	
	

	2
	Разработка и составление проектно-сметной документации (ПСД)
	
	
	

	3
	Рассмотрение разработанного проекта ПСД Заказчиком
	
	
	

	4
	Исправление и доработка ПСД
	
	
	

	5
	Передача Заказчику разработанного проекта для проведения комплексной вневедомственной экспертизы
	
	
	

	6
	Остановка работ - с даты предоставления Заказчику полного комплекта ПСД
	
	
	

	7
	Возобновление работ - с даты начала экспертных работ
	С даты начала экспертных работ по заключенному Заказчиком договору на проведение комплексной вневедомственной экспертизы
	
	

	8
	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта
	с даты начала экспертных работ
	Получение заключения комплексной вневедомственной экспертизы
	45 дней

	9
	Сдача ПСД Заказчику
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	350 дней





Шартқа қосымша 5
жұмыстарды сатып
алу туралы
 «___» ________20__ ж
№_______________

Күнтізбелік жұмыс жоспары
«Қос тізбекті 220 кВ «220 кВ «Алтай» ТҚ – 220 кВ «ТМК» ҚС» ӘЖ-ні салу» объектісі бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу».

	№ п/п
	Жұмыстардың атауы
	Басталуы 
жұмыс
	Жұмыстың аяқталуы
	Ұзақтығы

	1
	Объектіні тексеру, тексеру хаттамасын жасай отырып
	Шартқа қол қойылған күннен бастап
	
	

	2
	Жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеу және жасау
	
	
	

	3
	Тапсырыс берушінің әзірленген ЖСҚ жобасын қарауы
	
	
	

	4
	ЖСҚ түзету және пысықтау
	
	
	

	5
	Ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу үшін әзірленген жобаны Тапсырыс берушіге беру
	
	
	

	6
	Жұмысты тоқтату - Тапсырыс берушіге ЖСҚ толық жиынтығын ұсынған күннен бастап
	
	
	

	7
	Жұмыстарды қайта бастау - сараптамалық жұмыстар басталған күннен бастап
	Тапсырыс беруші жасаған ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге арналған шарт бойынша сараптама жұмыстары басталған күннен бастап
	
	

	8
	Жобаның ведомстводан тыс кешенді сараптамасын жүргізу
	сараптама жұмыстары басталған күннен бастап
	Ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысын алу
	45 күн

	9
	Тапсырыс берушіге ЖСҚ тапсыру
	
	
	

	
	Барлығы:
	
	
	350 күн



