Договор о закупках комплексных работ
по строительству нового газоперерабатывающего завода в г.Жанаозен
на условиях «под ключ» №__________________
г. Жанаозен                                                                          «___»________________ 2023 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский газоперерабатывающий завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», зарегистрированное в соответствии с Законодательством РК, в лице _______________________, действующего на основании _________, с одной стороны и [Полное наименование поставщика] именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [Должность руководителя поставщика] [ФИО руководителя поставщика], действующего на основании [Основание руководителя поставщика], [Дополнительные утверждающие поставщика], 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше или как «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридических лиц пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденный решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «3» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании [Основание заключения договора] [Номер итогов], заключили настоящий договор о закупках комплексных работ по строительству нового газоперерабатывающего завода в г. Жанаозен на условиях «под ключ» (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

[bookmark: bookmark0]ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее значение:
«Акт о завершении Эксплуатационных гарантийных испытаний» означает акт успешных Эксплуатационных гарантийных испытаний, во время которых тестируемый Завод продемонстрировал соответствие Гарантированным показателям;
«Акт приемки Объекта в эксплуатацию» означает акт, подписанный Заказчиком, Подрядчиком, а также лицами, осуществляющими авторский и технический надзоры на основании декларации о соответствии и заключений о соответствии выполненных работ утвержденной проектно-сметной документации и государственным нормативам, подтверждающий качество строительно-монтажных работ и Полную готовность, а также подписанного Акта о завершении Эксплуатационных гарантийных испытаний;
«Акт входного контроля» - документ установленной формы, подтверждающий факт приемки/отбраковки поставляемого на Строительную площадку Оборудования и Материалов на соответствие условиям Договора, Рабочей и технической документации; 
 «Акт выполненных работ (оказанных Услуг)» означает документ, подписываемый обеими Сторонами и свидетельствующий о факте выполнения всех и/или части Работ Подрядчиком и соответствующем принятии результатов таких Работ Заказчиком; 
«Акта приемки-передачи актива на монтаж» означает документ, подписываемый обеими Сторонами и свидетельствующий о факте передачи Заказчиком Подрядчику для использования в Работах Материалов, Оборудования, также реагентов, теплоносителей, катализаторов и иных материалов, необходимых для пуско-наладки Объекта и Ввода в эксплуатацию, запасных частей для сервисного обслуживания в течение 2 (двух) лет эксплуатации; 
«Акт о приемке актива для установки» означает документ установленной формы, подтверждающий факт приемки Подрядчиком для использования (установки) в Работах Материалов, Оборудования, также реагентов, теплоносителей, катализаторов и иных материалов, необходимых для пуско-наладки Объекта и Ввода в эксплуатацию, запасных частей для сервисного обслуживания в течение 2 (двух) лет эксплуатации;
«Ввод в эксплуатацию»/ «Приемка» означает приемку в эксплуатацию Завода в порядке, установленном Законодательством РК. Датой Ввода в эксплуатацию считается дата подписания Заказчиком Акта приёмки Объекта в эксплуатацию;
 «Внеплощадочные сети и коммуникации» означают трубопроводы (газопроводы, водопроводы, линии канализации), линии электропередачи и коммуникаций необходимые для подключения завода к внешним сетям;
«Временные здания и сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для обеспечения выполнения Работ, которые возводятся и устанавливаются при выполнении Работ и демонтируются после завершения Работ Подрядчиком; 
«Гарантийный период» означает период 24 (двадцать четыре) месяца, в течение которого Подрядчик обязуется за свой счет и своими средствами, исправить Дефекты или брак в выполненных по настоящему Договору Работах, обнаруженные Заказчиком при эксплуатации Объекта; 
«Гарантированные показатели» означают технологические гарантированные показатели Завода, указанные в Приложении Объем работ;
 «Государственная экспертиза» означает комплексный обзор и оценку проектно-сметной документации в Стадии «Рабочий Проект» Республиканским Государственным Предприятием «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК; 
«Дата начала работ»/ «Дата вступления Договора в силу» означает дату,   определяемую в соответствии с условиями пункта 36 Договора;
«Дефект» означает:
1) любой брак, недостаток, ошибку или упущение в Работах, включая любой брак или недостаток какого-либо Оборудования или Материалов, или любой их части;
2) любая часть Работ, которая не соответствует требованиям Договора и Рабочей документации;
3) не достижение Гарантированных показателей;
4) не получено отраслевое экспертное заключение и/или получено отрицательное заключение Государственной экспертизы.
«Договор» означает данный Договор о закупках комплексных работ по строительству нового газоперерабатывающего завода в г. Жанаозен на условиях «под ключ», со всеми приложениями, а также все последующие изменения и дополнения к Договору, оформленные надлежащим образом и являющиеся неотъемлемой частью Договора;
«Завод»/ «Объект» означает в совокупности Технологические установки, Объекты ОЗХ, Внеплощадочные сети и коммуникации, Оборудование, а также все сопутствующие здания и сооружения в рамках Проекта;
«Законодательство РК» означает любые нормативные правовые акта, включая закон, законодательный или подзаконный нормативный правовой акт, также международные договоры и другие акты Евразийского экономического союза в сфере таможенного и таможенно-тарифного регулирования, действующие на территории РК; 
«Исходные данные для проектирования» означает имеющиеся в наличии у Заказчика информация, документы, технические данные Завода, а также письменная информация, переданная Заказчиком Подрядчику на дату подписания Договора, которая необходима в качестве проектных данных для выполнения Подрядчиком Работ в рамках исполнения обязательств по Договору;
«Исполнительная документация» означает журналы учета производства Работ, акты приемки-передачи, акты скрытых Работ, результаты контроля качества и испытаний, а также технические параметры Материалов и Оборудования, комплект чертежей отражающие фактически выполненные работы и другие документы, оформленные в соответствии со строительными нормами, стандартами и регламентами (СНиПами) РК, сформированные Подрядчиком в процессе выполнения условий Договора;
«КазГПЗ» означает действующий Казахский газоперерабатывающий завод, расположенный по адресу: РК, Мангистауская область, город Жанаозен, промзона, включая все его Технологические установки, механизмы, машины, оборудования, здания и сооружения;
 «Коммунальные услуги» означают все коммунальные услуги, включая водо-, газоснабжение, энергоснабжение, вывоз мусора, услуги телекоммуникации, а также другие подобные услуги;
«Комплексный график Работ» означает Приложение 6, являющееся неотъемлемой частью Договора, определяющее Дату начала Работ по настоящему Договору, разбивку по этапам выполнения Работ, очередность выполнения отдельных видов Работ, сроки выполнения отдельных видов Работ, сроки выполнения Работ по настоящему Договору в целом; 
«Материалы» означает все строительные и расходные материалы, которые необходимы для осуществления строительно-монтажных работ, соответствующие требованиям законодательства РК, но не включающие Строительное оборудование и Оборудование; 
 «Оборудование с длительным сроком изготовления» означает оборудование, с длительным сроком изготовления, перечень которого согласовывается с Заказчиком; 
 «Оборудование» означает все машины, механизмы, аппараты, приборы, технические устройства, автоматизированную систему управления технологическими процессами (распределенная система управления, система последовательного управления, системы противоаварийной защиты, пожара и газа обнаружения и тушения) с программным обеспечением или их комплекс (кроме Материалов), включая комплекс конструкторской, технической и иной документации, необходимой для их изготовления и эксплуатации Завода, составляющие часть Работ и являющиеся неотъемлемой частью Объекта и подлежащие оплате Заказчиком Подрядчику в счет Цены Договора;
«Объекты ОЗХ» означают объекты подсобного и обслуживающего назначения, энергетического хозяйства, транспортного хозяйства и связи, объекты теплоснабжения и газоснабжения, санитарно-защитной зоны, сети и сооружения водоснабжения, канализации, предусмотренные в проектно-сметной документации Завода;
«Обеспечение исполнения Договора» означает обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, предоставляемое Подрядчиком Заказчику на условиях настоящего Договора, в виде банковской гарантии и/или денежного взноса со сроками действия до полного исполнения Договора, соответствующие требованиям Договора;
«Обеспечение возврата аванса» - означает обеспечения возврата Подрядчиком аванса, предоставляемое Подрядчиком Заказчику на условиях настоящего Договора, в виде банковской гарантии выданной банком с рейтингом не ниже «ВВВ-», отвечающие условиям Договора;
«Одобрение» означает любые лицензии, разрешения, согласия, заключения, решения, свидетельства и другие документы, которые должны быть получены Подрядчиком (Одобрение Подрядчику) либо Заказчиком (Одобрения Заказчику) от любого Уполномоченного органа РК, полномочия которых распространяется на выполнение Работ или исполнение обязательств Сторонами в соответствии с условиями Договора и действующим Законодательством РК, с целью:
1) выполнения Подрядчиком Работ (включая все те документы, которые требуются для доступа на Строительную площадку, транспортировки Оборудования и Материалов, а также Средств Подрядчика и для иных целей, связанных со строительством Завода); и/или
2) использования или эксплуатации завершенных Работ по целевому назначению, включая любые условия и требования по таким лицензиям, разрешениям, согласиям, решениям, свидетельствам и другим документам.
«Под ключ» означает что подрядчик принимает на себя все обязанности по строительству и его обеспечению и должен сдать заказчику объект, готовый к эксплуатации, согласно договорным условиям; 
«Платежи в бюджет» означает налоги, сборы, платежи, пошлины, платы, а также штрафы, пени, уплачиваемые в государственный бюджет в соответствии с Законодательством РК; 
«Письмо о доступе» означает документ, предоставляющий Подрядчику право доступа на Строительную Площадку, оформленный в соответствии с Приложением 4 Договора;
«Полная готовность» означает стадию выполнения Договора, когда в совокупности:
1) Подрядчиком были получены все Одобрения, которые требуется получить до Приемки;
2) осуществлены и успешно завершены пуско-наладочные работы в соответствии со статьей 21 Договора;
3) Рабочей комиссией передано оформленное в установленном Законодательством РК порядке заключение о проверке вводимого в эксплуатацию объекта с указанием о готовности к Вводу в эксплуатацию;
«Представитель Заказчика» означает представителя Заказчика, должным образом уполномоченного в соответствии с условиями Договора;
«Представитель Подрядчика» означает представителя Подрядчика, должным образом уполномоченного в соответствии с условиями Договора;
 «Проект» означает строительство нового газоперерабатывающего завода в г. Жанаозен;
 «Приемочная комиссия» означает коллегиальный орган, проводящий проверку готовности Объекта, его контрольное испытание и принимающий построенный Объект в эксплуатацию;
 «Промежуточный акт выполнения этапов работ» - означает документ, подписанный Сторонами, подтверждающий выполнение этапов изготовления, сборки и поставки технологического Оборудования Завода, включая разработку комплекса конструкторской, технической и иной документации, находящегося на территории производственной площадки изготовителя Оборудования; 
«Пуско-наладочные работы (или ПНР)» - означает комплекс процессов по проверке, отладке, настройке, тестовому испытанию и вводу в эксплуатацию оборудования, в установленном порядке законодательства РК.
[bookmark: _Hlk91103969][bookmark: _Hlk91103987] «Работы» означают комплексные работы в рамках реализации Проекта, подлежащие выполнению, завершению и передаче Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, в том числе разработка Стадии «Рабочий Проект» и обеспечение получения положительного заключения Государственной экспертизы, разработка Стадии «Рабочая документация», разработка проекта проведения пуско-наладочных работ и Ввода в эксплуатацию, включая Сводную смету на Ввод в эксплуатацию, изготовление, поставка, монтаж и шеф-монтаж всего Оборудования, включая разработку комплекса конструкторской, технической и иной документации необходимого для изготовления Оборудования, поставка Материалов, обеспечение Строительным оборудованием, необходимым для строительства Завода, выполнение строительно-монтажных работ, работ по подключению к Внешним сетям и коммуникациям, вспомогательных работ, а также пуско-наладочные работы, в том числе поставка смазочных материалов, реагентов, теплоносителей, катализаторов и иных материалов, необходимых для пуско-наладки Объекта и Ввода в эксплуатацию, обучение персонала, подготовка Исполнительной документации и эксплуатационной документации, поставка запасных частей для сервисного обслуживания в течение 2 (двух) лет эксплуатации в общем объёме, описанном в Договоре, а также выполнение любых других услуг и работ, необходимых для строительства Объекта под «ключ» и Ввода в эксплуатацию;
«Разрешение» означает любое разрешение, согласие, одобрение, утверждение, лицензию на осуществление какого-либо вида деятельности, отказ от прав, которые должны быть получены от государственных органов или других лиц для выполнения Работ и любых частей Работ, включая, но, не ограничиваясь, транспортировкой, экспортом или импортом Оборудования, Материалов, Строительного оборудования и любых других товаров, любые другие разрешения, согласия, одобрения, утверждения, необходимые для Ввода в эксплуатацию;
[bookmark: _Hlk91581984]«Разрешение на воздействие» означает документацию, разрабатываемую Подрядчиком в соответствии с требованиями Экологического Кодекса РК и действующих нормативных правовых актов, включающих работы по разработке нормативов допустимых выбросов, программы управления отходами, паспортов опасных отходов, программы экологического контроля, содействию в подаче заявления намечаемой деятельности и проведения общественного слушания, с обеспечением получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, положительного заключения санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК на период строительства и эксплуатации от Уполномоченного органа РК по охране окружающей среды;
«РК» означает Республику Казахстан; 
«Сводная смета на Ввод в эксплуатацию» означает документ, разрабатываемый Подрядчиком отдельно от Стадии «Рабочий Проект», определяющий объем средств, необходимых, на отвод земли, подготовку территории строительства, подготовку и обучение эксплуатационного персонала, проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования, обеспечивающих Ввод в эксплуатацию, прошедшую согласование и утверждение в установленном порядке;
«СМР» означают строительно-монтажные работы, шеф монтаж, пуско-наладочные работы, представляющие собой часть Работ, выполняемых Подрядчиком в рамках настоящего Договора;
«Стадия «Рабочий Проект» означает документацию, разрабатываемую Подрядчиком на основании задания на проектирование, с обеспечением получения положительного заключения Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в порядке, предусмотренном Законодательством РК;
[bookmark: _Hlk103256850]«Стадия «Рабочая документация»/ «Рабочая документация» означает всю проектно-сметную, инженерную и иную техническую документацию (на электронном и бумажном носителе), которая будет выполнена Подрядчиком в объеме, предусмотренном в объеме работ по настоящему Договору;
 «Средства Подрядчика» означает все оборудование и материалы, в том числе машины, приборы и иные предметы, которые необходимы для выполнения Работ и не составляют часть Работ, а именно приобретены самим Подрядчиком за счет собственных средств без выставления счетов Заказчику;
 «Строительная площадка» означает территорию, используемую для размещения возводимого Завода, Временных зданий и сооружений, техники, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения Работ;
«Строительное оборудование» означает все строительное оборудование, машины, инструменты, инвентарь, временные конструкции, приборы и предметы любого вида, принадлежащие Подрядчику, используемые или необходимые для выполнения СМР и других Работ, но не включающее Материалы и Оборудование;
 «Субподрядчик» (Соисполнитель) означает любое лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения работ либо оказания услуг, в рамках исполнения обязательств по Договору. Предельные объемы работ и услуг, которые могут быть переданы субподрядчикам (соисполнителям), не могут превышать в совокупности более одной четвертой объема работ, услуг;
«Технологические установки» означают технологические установки Завода;
«Требование» включает любое требование Заказчика или Подрядчика об изменении Цены Договора, уплате денег (включая компенсацию, Убытков), исполнении обязательств по Договору или продлении сроков по Договору, возникающее:
1) из условий Договора или любым способом, связанное с Договором;
2) иным образом в силу действующего Законодательства РК;
«Убытки» означают реальный ущерб, который может быть любым образом понесен какой-либо из Сторон в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора одной из Сторон, включая выплаты по страховым полисам;
«Уполномоченные органы РК» означают государственные органы РК, уполномоченные Законодательством РК на выполнение функций государственного управления и контроля;
«Условия на Строительной площадке» означают любые физические условия в почве или над почвой в пределах Строительной площадки, включая:
1) подземные воды, гидрология подземных вод и влияние любого осушения;
2) физические и структурные условия над землей, на земле и ниже земли, включая соседние здания и сооружения;
3) топографические, почвенные условия и геологию, включая недра; и
4) любые климатические и погодные условия, дождь, снег, град, дренаж, ветры, песок и сезоны.
«Цена Договора» означает общую сумму настоящего Договора, подлежащую оплате Заказчиком Подрядчику за надлежаще выполненные Работы в полном объеме в соответствии с условиями Договора;
[bookmark: _Hlk90224670]«Эксплуатационные гарантийные испытания» означают испытания, подлежащие проведению в соответствии с приложением Объем работ Договора для целей демонстрации достижения Гарантированных показателей.
В настоящем Договоре, если только в нём прямо не оговорено иное:
1) ссылки на «лица» включают физические лица, фирмы, корпорации и любые другие организации, обладающие правоспособностью юридического лица;
2) в случаях, когда положение Договора требует направления уведомления или выдачи согласия любой Стороны, если прямо не предусмотрено иное, такое уведомление или согласие должно быть направлено или выдано в письменной форме и слово «уведомлять» подлежит соответственному толкованию;
3) день, месяц означают соответственно календарный день, календарный месяц;
4) рабочими днями считаются дни, определенные Законодательством РК как рабочие дни;
5) слова «включая» и «включает» и любые варианты этих слов подлежат чтению и толкованию в смысле «без ограничения»;
6) ссылки на любую Сторону включают ссылки на ее правопреемников или надлежащих цессионариев;
7) ссылка на статью, пункт и Приложение является ссылкой на статью, пункт и Приложение настоящего Договора, слова «пункт» и «статья» применяются по тексту альтернативно и взаимозаменяемо; 
8) слова с заглавной буквы читаются в соответствии с определением, данным им в настоящем Договоре;
9) под уступкой, переуступкой предполагается передача, отчуждение;
10) единственное число включает множественное число и наоборот, а любая ссылка на определенный род включает любой другой род.

[bookmark: bookmark2]ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют настоящий Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
	Приложение 1
	Объем работ; (включает Дополнение 1 – Задание на проектирование, Дополнение 2 – Основной лист документов, Дополнение 3 – Лист технических условий, Дополнение 4 – Пусковые комплексы) 

	Приложение 2
	Порядок предоплаты и оплаты   

	Приложение 3
	Внутристрановая ценность

	Приложение 4
	Специальные требования

	Приложение 5
	Требования по координации и проектному контролю 

	Приложение 6
	График по проекту 


[bookmark: bookmark4]ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный Договором срок, в рамках Цены Договора и в соответствии с условиями и положениями Договора выполнить Работы «под ключ» по строительству Объекта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном настоящим Договором, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.  
Все возможные риски, связанные с выполнением Работ по Договору, включая риск увеличения стоимости Работ (удорожание стоимости Материалов, Строительных материалов, Оборудования), риск случайной гибели Объекта, в том числе вследствие непреодолимой силы, риск случайно наступившей невозможности исполнения Работ, и иные строительные риски несет Подрядчик.
Подписанием Договора Подрядчик заявляет, что он ознакомлен со всеми доступными данными, и требованиями, приведенными в Приложении Объем работ, и готов осуществить выполнение Работ в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему.
Работа выполняется оборудованием и силами Подрядчика. Подрядчик гарантирует, что для выполнения Работ имеет подготовленный квалифицированный персонал, обладает опытом работы, имеет все соответствующие Разрешения, лицензии в соответствии с Законодательством РК.
[bookmark: bookmark6]ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Обязательством Подрядчика по Договору является выполнение Работ таким образом, чтобы:
1. Работы и любая их часть соответствовали Объему комплексных работ на строительство Завода на условиях «под ключ», согласно настоящему Договору и Законодательству РК;
2. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора внести обеспечение исполнения Договора со сроком действия до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в размере 3 (трёх) % от общей стоимости Договора в соответствии со статьей 64 Порядка. Данное обязательство не распространяется на Подрядчика в случае, если он соответствует требованиям, указанным в пункте 7 статьи 43 Порядка. В случае непредоставления обеспечения исполнения договора в установленные сроки Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора о закупках и удерживает обеспечение тендерной заявки. Исключение составляют случаи полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательствпо договору о закупках до истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения договора о закупках. Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора о закупках, путем направления Подрядчику письменного уведомления. К уведомлению приравнивается письмо, телеграмма, телефонограмма, телетайпограмма, факс, электронный документ или электронное сообщение. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке со дня получения данного уведомления Подрядчиком. В случае, если Подрядчик не заменил обеспечение исполнения договора согласно требованиям пункта 5 статьи 64 Порядка, то Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора о закупках, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
3. Чтобы выполнять работы в соответствии с настоящим Договором и в соответствии с наилучшими Международными практиками в области нефтегазохимической промышленности, при этом обеспечить достижение внутристрановой ценности;
4. Применять свои соответствующие технические знания и организационный опыт при выполнении работ;
5. Выполнять работу добросовестно, качественно и профессионально;
6. Выполнять работы со всеми навыками и осторожностью, используя надежные инженерные методы;
7. Обеспечить, чтобы весь проект работ был адекватным, подходящим и подходил для целей настоящего Договора;
8. Обеспечить компетентный надзор, рабочую силу, материалы и установочное оборудование, все услуги, будь то временные или постоянные, и все другие вещи любого характера, необходимые для работ и для них, а также проектирование, выполнение и завершение работ и проекта в соответствии с настоящим договором;
9. Готовить и вести всю техническую документацию и окончательную документацию, согласно требованиям Заказчика;
10. Закупать, поставлять, ускорять, проверять, транспортировать, хранить и использовать товары в соответствии с настоящим Договором;
11. Необходимо консультироваться с Заказчиком и информировать его обо всех вопросах, возникающих в связи с настоящим Договором и в любое время сотрудничать с Заказчиком и Представителем Заказчика;
12. Устранить любые дефекты таким образом, чтобы работы и объект полностью соответствовали настоящему Договору и соответствовали целям, для которых предназначены работа и объект;
13. Обеспечить, чтобы любые товары, поставляемые Подрядчиком, были новыми, не имели дефектов и подходили для выполнения работ в соответствии с настоящим Договором;
14. Обеспечить выполнение работ и доставку товаров в соответствии с графиком проекта, а объект должен быть завершен к дате завершения;
15. Немедленно уведомить Заказчика о любых предстоящих или фактических остановках работ, трудовых спорах или других вопросах, влияющих или могущих повлиять на выполнение настоящего Договора, и в таких обстоятельствах Подрядчик должен в кратчайшие сроки предоставить подробную информацию о том, как он должен преодолеть эти задержки;
Подрядчик:
1. после получения положительного Заключения Государственной экспертизы на Стадию «Рабочий Проект» и «ПНР» с фиксированной ценой, за последующее удорожание Работ несёт ответственность и принимает на себя риск;
2. несет ответственность и принимает на себя риск любого ущерба, понесенного по вине Подрядчика, в том числе нанесения ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибели людей, затрат и ответственности, возникающих из любых Условий на Строительной площадке или в связи с ними до приемки Завода;
3. не вправе предъявлять никаких Требований в связи с возникшими любыми Условиями на Строительной площадке, за исключением изменений топографических условий, связанных с обнаружением инженерных коммуникаций, не предусмотренных Приложениями к Договору и препятствующих выполнению Работ;
4. в целях внесения сведений в декларацию по плате за эмиссию в окружающую среду и сдачи налоговой декларации в Уполномоченный орган РК, Подрядчик обязан ежеквартально (не позднее 15 апреля, 15 июля, 15 октября, 15 января) предоставлять отчет по исполнению условий природопользования, если иные сроки не будут установлены Законодательством РК.
Без ограничения любого положения настоящей статьи 2 Договора, Подрядчик обязуется:
1. выполнить все Работы в объеме Договора, в соответствии с Рабочей документацией и Комплексным графиком Работ соблюдением всех норм, правил, стандартов, технических условий, предусмотренных Законодательством РК и Приложением Объем Работ;
2. до допуска на Строительную площадку, начала Работ, и Приемки получить самостоятельно, за свой счет все Одобрения (Одобрения Подрядчику);
3. в течение 30 (тридцати) календарных дней после Даты начала Работ предоставить на утверждение Заказчику развернутый Комплексный график Работ, разработанный на основании Объема работ, с указанием наименований этапов Работ, сроков выполнения этапов Работ;
4. построить Временные здания и сооружения или арендовать их (склады и т. п.);
5. осуществить пуско-наладочные работы, обеспечить планирование, руководство, и надзор за успешным завершением пуско-наладочных работ Завода, в том числе Объектов ОЗХ, Внеплощадочных сетей и коммуникаций и Технологических установок, апробирование установленного Оборудования на нейтральных средах, связанных с пуско-наладочными работами, Вводом в эксплуатацию, в том числе Объектов ОЗХ, Внеплощадочных сетей и коммуникаций и Технологических установок в эксплуатацию и Эксплуатационными гарантийными испытаниями согласно положениям настоящего Договора;
6. за свой счет обеспечить требуемое техническое содействие специалистов заводов-изготовителей Оборудования при выполнении подготовительных и пуско-наладочных работ, пуске и начальных этапах работы Завода вплоть до достижения Гарантированных показателей (в том числе за свой счет обеспечить проведение заводами-изготовителями анализа проб технологических потоков, адсорбентов и катализаторов); поставить на Строительную площадку все Средства Подрядчика, необходимые для выполнения Работ по Договору;
7. оплатить/возместить стоимость Коммунальных услуг на основании выставленных счетов и соответствующих показаний счетчиков до Приемки Объекта;
8. возместить Заказчику понесенные расходы на эмиссии в окружающую среду на основании соответствующего счета на оплату и подтверждающих документов;
9. до момента Приемки Завода поставить запасные части в соответствии с условиями Договора на 2 (два) года эксплуатации Завода;
10. провести обучение специалистов Заказчика в соответствии с условиями Договора;
11. подготовить и передать Заказчику всю необходимую документацию, включая исполнительные чертежи («as-built») Работ, в объеме, достаточном для получения всех Одобрений, требуемых получению Заказчиком согласно действующему Законодательству РК;
12. разработать план мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы, обязательные для всех лиц, участвующих в строительстве. При осуществлении Работ на Строительной площадке соблюдать требования по безопасности труда РК, правила по безопасности труда Заказчика, а также соблюдать требования Заказчика по интегрированной системе менеджмента, включающие ISO 14001:2004. Для этой цели Подрядчик обеспечит ограждение, освещение и охрану Работ, осуществит строительство временных и пешеходных дорог, ограждений и заборов, которые требуются согласно нормам и правилам безопасности;
13. обеспечить безопасное проведение Работ для окружающей среды, территорий и населения в соответствии с действующим Законодательством РК. В случае несоблюдения норм и требований экологической безопасности Подрядчик обязуется нести ответственность в соответствии с действующим Законодательством РК;
Любые ценные или археологические находки (включая полезные ископаемые), обнаруженные на Строительной площадке, будут поступать в собственность надлежащего лица согласно Законодательству РК.
В случае такого обнаружения Подрядчик обязан:
1. незамедлительно уведомить об этом Заказчика;
2. принять меры по сохранности обнаруженных вещей; 
3. соблюдать все указания Заказчика в отношении таких вещей, при этом Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ в соответствии с условиями Договора, возмещение затрат, связанных с остановкой Работ на срок более 15 (пятнадцать) дней, при условии, что такие указания окажут существенное влияние на ход Работ.
Подрядчик:
1. признает и соглашается:
i. что осуществление Работ не будет препятствовать нормальной эксплуатации КазГПЗ;
ii. что он будет не вправе предъявлять Требование в связи с такой эксплуатацией;
2. что с учетом параграфа (в) настоящего пункта обеспечит, чтобы выполнение Работ не вызвало срыв или приостановку, или иным образом не оказало неблагоприятного влияния на работу КазГПЗ; 
3. в случае если в результате выполнения Работ приостановка работы КазГПЗ будет неизбежна:
i. подготовит план выполнения Работ для минимизации такой остановки работы КазГПЗ и для координации выполнения Работ с работой КазГПЗ;
ii. представит такой план Заказчику для утверждения;
iii. выполнит Работы в соответствии с планом, утвержденным Заказчиком; и
4. возместит документально подтвержденные Убытки в случае внезапной остановки КазГПЗ или его части по вине Подрядчика.

[bookmark: bookmark12]ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
Подрядчик имеет право: 
получать от Заказчика необходимую для выполнения Работ информацию, документацию.
требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную (ые) Договором. 
требовать от Заказчика своевременной приемки Работ и подписания Акта (ов) выполненных Работ, Акта приемки Объекта в эксплуатацию; 
по согласованию с Заказчиком привлечь Субподрядчиков (Соисполнителей) для выполнения Работ с передачей не более 1/4 (одна четвертая) объема Работ/Услуг;
требовать от Заказчика оплату суммы выставленных пени, штрафа и Убытков;
требовать от Заказчика своевременного возврата Обеспечения возврата аванса;
требовать от Заказчика своевременного возврата внесенного Обеспечения исполнения Договора; 
расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в Договоре.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
	Заказчик имеет право: 
Требовать от Подрядчика оплату суммы выставленных пени, штрафа и Убытков. 
Отказаться от приемки Работ или определенной части Работ, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением Цены Договора. 
Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в Законодательстве РК, и (или) Договоре. 
Осуществлять контроль над соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ условиям Договора.
[bookmark: _Hlk91585089]В любое удобное время проверять ход выполнения Работ, приостанавливать Работы в случае нарушения требований Заказчика, проектно-сметной документации, а также иной документации, относящейся к Проекту, действующих в РК нормативных правовых актов и качества используемых Материалов, Оборудования. Требовать от Подрядчика предоставления документов, удостоверяющих качество используемых Материалов, Оборудования, комплектующих и пр.
Провести испытание Материалов, конструкций, Оборудования, в отношении которых выполнялись Работы, чтобы проверить выполнение Работ, отсутствие Дефектов.
Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по устранению Дефектов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить Работы до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, а также иной документацией, относящихся к Проекту и Договору, Заказчик письменно может дать распоряжение Подрядчику об остановке Работ в целом или её части до устранения причин остановки. В этом случае срок остановки Работ не добавляется к сроку выполнения Работ и не продляет срок выполнения Работ для Подрядчика.
В случае расторжения Договора по причине неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить банку-гаранту требование о выплате суммы по гарантийному обязательству, внесенному Подрядчиком.
 Предъявлять к оплате Подрядчику оплаченные Заказчиком налоговые платежи за эмиссии в окружающую среду, штрафные санкции предъявленный Уполномоченным органом РК по охране окружающей среды за допущенные нарушения Подрядчиком требований экологического Законодательства РК в период осуществления Работ.
Обязательством Заказчика по Договору является:
а.	предоставить Подрядчику всю необходимую информацию и документы для выполнения Работ;
б.	обеспечить фактический доступ Подрядчика к Строительной Площадке, а также к другим территориям, доступ к которым может обоснованно потребоваться для надлежащего выполнения Работ; 
в.	получить Одобрения, необходимые для выполнения Работ, которые Заказчик обязан получить от собственного имени согласно требованиям законодательства Республики Казахстан
г.	своевременно производить оплату Цены Договора, а также любых сумм, подлежащих оплате им в соответствии с Договором.	
д. 	предоставить исходные данные для проектирования согласно Техническому заданию на проектирование
е.	допускать работников Подрядчика/субподрядчика к исполнению договорных обязательств на охраняемых объектах Заказчика после его ознакомления с требованиями Правил организации пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика, и иными документами, необходимыми для выполнения им договорных обязательств.
ж.	вернуть Подрядчику внесенное им обеспечение исполнение договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.
з.	по запросу Подрядчика оказать содействие в получении разрешения на пребывание иностранных граждан в Республике Казахстан.
и.	выполнять другие его обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
[bookmark: bookmark10]ДАТА НАЧАЛА РАБОТ 
В Дату вступления Договора в силу Подрядчик должен приступить к выполнению Работ по Договору.
После получения Сторонами всех Одобрений, необходимых до начала выполнения работ на Строительной площадке и которые должны быть получены соответствующими Сторонами с учётом не нарушения сроков выполнения Работ. 
Подрядчик признает, что выполнение работ является критическим по времени, и не должен назначать другим работам приоритет, который влияет или препятствует началу, завершению или своевременному выполнению каждой части работ в соответствии с настоящим Договором.
Дата доступа к Строительной площадке указывается в Письме о доступе.
Заказчик не обязан предоставлять Строительную площадку Подрядчику до тех пор, пока не будут получены все Одобрения Подрядчику, необходимые для получения до начала выполнения Работ на Строительной площадке, и не будет надлежащим образом оформлено Письмо о доступе.
ЦЕНА ДОГОВОРА
При условии должного выполнения Работ и исполнения иных обязательств Подрядчика по настоящему Договору, Заказчик обязан, с учетом других положений настоящего Договора, выплатить Подрядчику в соответствии с пунктом 6 и Приложением 2 «Порядок предоплаты и оплаты» Цену Договора в размере _____________________________ (_________________________________) тенге (указать валюту платежа), в том числе НДС _________________ (_____________________________) тенге (указать валюту платежа) тенге. 
Цена договора подлежит корректировке в случае изменении по результатам Государственной экспертизы «Рабочего Проекта» и «ПНР» с учетом скидки, представленной в заявке на участие в закупке, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. По результатам Государственной экспертизы Цена Договора будет фиксированной и не подлежит увеличению в течение всего срока действия настоящего Договора. Подрядчик соглашается, что при корректировке стоимости Работ по итогам Государственной экспертизы «Рабочего Проекта» и «ПНР» Цена Договора должна быть скорректирована путем заключения дополнительного соглашения к Договору в соответствии с заключением Государственной экспертизы.
В Цену Договора включены, но не ограничиваясь:
1. стоимость проектных работ (включающие чертежи, спецификации, расчеты, отчеты и т.д.), разработка проекта производства пуско-наладочных работ и Ввода в эксплуатацию, включая обеспечение получения положительного заключения Государственной экспертизы, подготовка Исполнительной документации и эксплуатационной документации;
2. стоимость разработки комплекса конструкторской, технической и иной документации, необходимой для закупки и поставки Оборудования Завода;
3. стоимость поставки всего Оборудования, поставки Материалов включая стоимость поставки смазочных материалов, реагентов, теплоносителей, катализаторов и иных материалов необходимых для пуско-наладки Объекта и Ввода в эксплуатацию, а также стоимость поставки запасных частей для сервисного обслуживания в течение 2 (двух) лет эксплуатации; 
4. стоимость сопровождения строительства, выполнения шеф-монтажных работ и руководства над процессом выполнения пуско-наладочных работ и Ввода в эксплуатацию;
5. стоимость строительно-монтажных работ включая подключение к Внеплощадочным сетям и коммуникациям;
6. монтаж/демонтаж оборудования Подрядчика и Временных зданий и сооружений;
7. расходы, связанные с исполнением технических условий инженерных коммуникаций (на пересечение, примыкание, подключение и другие) от владельцев государственных/квазигосударственных и/или других сторонних организаций на проектирование Завода, и согласование принятых проектных решений;
8. расходы, связанные со сбором исходных данных, техническим обследованием, разработкой концептуальных решений для Завода;
9. комплектация Завода необходимым Оборудованием и Материалами, сооружение объектов инфраструктуры;
10. расходы на обучение персонала Заказчика;
11. пуско-наладочные работы Завода, испытание смонтированного Оборудования согласно СНиП, согласование с местными органами надзора разрешения на эксплуатацию;
12. затраты по охране окружающей среды, в том числе стоимость и затраты на вывоз и утилизацию и/или хранение/захоронение отходов, образовавшихся в результате деятельности Подрядчика на Строительной площадке;
13. стоимость необходимых расходных материалов;
14. расходы по обязательному страхованию;
15. затраты, связанные со сдачей готового Объекта в эксплуатацию;
16. все расходы, связанные с принятием Объекта по Акту приемки Объекта в эксплуатацию;
17. все налоги и сборы, предусмотренные настоящим Договором;
18. предоставление транспорта для Заказчика в период строительства 
19. иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору.
За исключением случаев, когда прямо предусмотрено иное, Цена Договора включает все затраты и расходы по выполнению Работ и исполнению всех иных обязательств Подрядчика по настоящему Договору.
Если Подрядчик не предусмотрел в Цене Договора отдельные затраты (в том числе непредвиденные), необходимые для полного и надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, риск удорожания Работ и/или обязанность уплаты любых дополнительных сумм несет Подрядчик, за исключением случаев, предусмотренных Договором, Порядком и Законодательством РК.
При отсутствии спора между сторонами, Подрядчик Договором предоставляет Заказчику право в одностороннем порядке удерживать любые суммы, в том числе выплаченные авансы, из причитающихся Подрядчику денег по всем договорам, заключенным между Заказчиком и Подрядчиком, за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, как предусмотренных настоящим Договором, так и иными договорами, заключенными между Заказчиком и Подрядчиком. Основаниями для удержания являются документы, подтверждающие: невыполнение/ненадлежащее выполнение договорных обязательств; срыв графиков исполнения обязательств по договорам; начисленные штрафы, пени и иные неустойки, признанные Подрядчиком.
В случае предоставления Сторонами неверных реквизитов для оплаты и возникновения необходимости направления повторного платежа, все расходы по повторным операциям несет Сторона, предоставившая неверные реквизиты для оплаты. Расходы по повторным операциям, при перечислении денежных средств, удерживаются из суммы повторного платежа с предоставлением другой Стороне счета на возмещение расходов и подтверждающих документов о понесенных банковских расходах.
Во избежание сомнений, любые расходы, связанные с покупкой Оборудования и Материалов, транспортировкой Оборудования, таможенной очисткой, техническим обслуживанием, организацией Строительной площадки, а также затратами на мобилизацию, демобилизацию персонала и техники, техническое обслуживание подъездных дорог к Объекту, в том числе к Технологическим установкам и любые расходы, связанные с согласованием проезда автотранспортных средств Подрядчика и транспортировки Материалов, Оборудования, техники и механизмов с административными и/или предприятиями коммунального хозяйства и/или другими государственными органами оплачивает Подрядчик. Подрядчик обязан устранить все повреждения, причинённые при транспортировке Оборудования, Материалов, техники и механизмов.  Расходы, указанные в настоящем пункте, не подлежат оплате Заказчиком. 
В случае, если Заказчик понесёт какие-либо расходы, документально подтвержденные Убытки, связанные с перемещением Оборудования, Материалов, техники и механизмов с нарушением установленного Законодательством РК порядка, Подрядчик обязан будет возместить их Заказчику. Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента выставления счета на оплату Заказчиком оплачивает такие расходы и Убытки.  
Подрядчик, на момент подписания Договора подтверждает, что он удовлетворен и согласен с Ценой Договора, которую он считает правильной, справедливой и достаточной и которая покрывает все его обязательства по Договору. В случае, если Подрядчик израсходовал/освоил всю сумму Цены Договора, но при этом Завершение Работ не состоялось, то выполнение незавершенных Работ осуществляется за счет Подрядчика, и Заказчик не должен в таком случае отвечать за увеличение Цены Договора.
УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 
[bookmark: _Hlk140506594][bookmark: _Hlk142058527]Аванс в размере 40 % (сорок) процентов от Цены Договора, за исключением стоимости Строительно-монтажных работ, что составляет _________________ (прописью) (указать валюту платежа), выплачивается на работы, предусмотренные в подпункте 2.1 и 2.2 Приложения «порядок предоплаты и оплаты» (Проектные работы и работы по Закупке и поставке Оборудований и Материалов), перечисляется на расчетный счет Подрядчика в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком обеспечения возврата аванса (предоплаты), и соответствующего счета на оплату.
[bookmark: _Hlk141175131]В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется внести Обеспечение возврата аванса со сроком действия до полного погашения аванса по Договору в соответствии с Порядком.
Обеспечение возврата аванса должно быть предоставлено на сумму подлежащего выплате аванса в виде банковской гарантий, за исключением случаев отказа Подрядчика от аванса.
[bookmark: _Hlk140506484]Банковская гарантия должна быть выдана банком с рейтингом не ниже «ВВВ-». При этом банковская гарантия должна содержать следующую информацию:
1) вид банковской гарантии (Обеспечение исполнения Договора/ Обеспечение возврата аванса);
2) наименование банка;
3) номер банковской гарантии (гарантийного обязательства);
4) дата банковской гарантии;
5) наименование Подрядчика;
6) номер и дату Договора;
7) предмет Договора;
8) сумма банковской гарантии;
9) срок действия банковской гарантии.
В случае изменения сроков исполнения договорных обязательств Подрядчик предоставляет обновленные банковские гарантии Обеспечения возврата аванса и Обеспечения исполнения Договора, со сроками действия соразмерно измененному сроку исполнения договорных обязательств.
От банков - резидентов РК, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте (далее - Рейтинг) которых не ниже «BBB-» по Standard & Poor’s, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard & Poor’s  допускается Рейтинг «BBB-» по Fitch или «Baa3» по Moody’s Investors Service, либо рейтинг родительской организации (которой принадлежит более 50% акций банка-резидента РК) не ниже уровня «ВВВ» по Standard & Poor’s, а при отсутствии у банка- резидента РК Рейтинга по Standard & Poor’s допускается Рейтинг «ВВВ» по Fitch или «Ваа2» по Moody’s Investors Service;
От банков - нерезидентов РК, Рейтинг которых не ниже «ВВВ» по Standard & Poor’s, а при отсутствии у банка- нерезидента РК Рейтинга по Standard & Poor’s допускается Рейтинг «ВВВ» по Fitch или «Ваа2» по Moody’s Investors Service.
Если в процессе исполнения Договора о закупках Рейтинг банка, выдавшего гарантию, снизился до уровня ниже указанного в настоящем пункте либо лимиты по балансовым и вне балансовым обязательствам Фонда на банк закрыты, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения Рейтинга или получения уведомления от Заказчика о закрытии лимита, предоставить в качестве Обеспечения возврата аванса и/или Обеспечения исполнения Договора гарантию от банка, чей Рейтинг соответствует требованиям настоящего пункта.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
Промежуточные платежи за выполненные объемы работ по Стадии «Рабочий проект» и «ПНР» (пункт 2.1 Приложения «Порядок предоплаты и оплаты») осуществляются в течение 30 календарных дней после получения подписанных Сторонами актов выполненных работ, Электронный акт выполненных работ, направленный Заказчику Подрядчиком посредством информационной системы электронных закупок АО «Самрук-Казына», предоставления счет фактуры на оплату и/или электронной счет фактуры (ЭСФ) на основании сметной документации по достижению результатов Работ с учетом удержания аванса 40% и окончательного платежа в размере 10%.
Промежуточные платежи по  Закупке, поставке Оборудовании и Материалов, (пункт 2.2 Приложения «Порядок предоплаты и оплаты»)  осуществляются в течение 30 календарных дней после получения подписанных Сторонами актов выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, предоставления счет фактуры на оплату, и электронной счет фактуры (ЭСФ), с учетом удержания всех авансов (сумма авансов дифференцирована)  и окончательного платежа в размере 10%, на основании документов изложенных по каждому этапу/вехе (пункт 2.2 Приложения «Порядок предоплаты и оплаты»), должны содержать следующие документы, но не ограничиваясь:
· Счет фактура/Инвойс на каждую поставку;
· Упаковочные листы;
· Товарно-транспортные накладные или международные товарно-транспортные накладные; 
· Сертификаты качества/декларации о соответствии/сертификаты соответствия, выданные уполномоченными организациями, в случае если товар не подлежит обязательной сертификации, то - подтверждающее письмо от уполномоченной организации (если применимо);
· Сертификаты происхождения товара;
· Гарантийные сертификаты, выданные заводами изготовителями (при наличии);
· Акт сверки взаимных расчетов между Заказчиком и Подрядчиком;
· а также другие документы.
Промежуточные платежи за фактически выполненные объемы строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ,  (пункт 2.3 Приложения «Порядок предоплаты и оплаты»)  осуществляются в течение 30 календарных дней после получения и на основании подписанных Сторонами актов выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Электронный акт выполненных работ, направленный Заказчику Подрядчиком посредством информационной системы электронных закупок АО «Самрук-Казына», предоставления счет фактуры на оплаты, и электронной счет фактуры (ЭСФ), с учетом удержания окончательного платежа в размере 10%, на основании документов изложенных по каждому этапу/вехе (пункт 2.3 Приложения «Порядок предоплаты и оплаты»), должны содержать следующие документы, но не ограничиваясь:
· Счет-фактура/Инвойс;
· Акт выполненных работ (оказанных услуг), Акт приемки выполненных работ Форма №2-В, расшифровка стоимости выполненных работ по объекту форма №3;
· Электронный акт выполненных работ, направленный Заказчику Подрядчиком посредством информационной системы электронных закупок АО «Самрук-Казына»;
· Акт сверки взаимных расчетов между Заказчиком и Подрядчиком;
· Табель учета рабочего времени по дисциплинам, содержащий даты, отработанное время, идентификационный номер сотрудника (сопровождение строительства и шеф-монтажа со стороны завода изготовителя);
· Акт приемки Объекта в эксплуатацию (для пуско-наладочных работ);
· Акт сверки взаимных расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.
Пакет документов на оплату предоставляется Подрядчиком до 25 числа месяца следующего за отчетным.
Окончательный платеж в размере 10% за выполнение Работ, предусмотренных в пунктах 8.1, 8.2, 8.3  осуществляется в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами Акта приемки Объекта в эксплуатацию и предоставления следующих документов:
Акт приемки Объекта в эксплуатацию, акт выполненных работ (оказанных услуг), расчет внутристрановой ценности на весь объем Работ выполненных в рамках Договора в форме электронного документа, счет-фактуры, электронный акт выполненных работ, направленный Заказчику Подрядчиком посредством информационной системы электронных закупок АО «Самрук-Казына», акт сверки взаимных расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.
Заказчик не несет ответственность за просрочку платежа, связанного с несвоевременным предоставлением/подписанием Подрядчиком пакета документов на оплату.
Все платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. Каждая Сторона самостоятельно несет все банковские расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.
Если Заказчик оспаривает один или несколько пунктов в любом Акте приемки-передачи и (или) Акте выполненных работ (оказанных услуг), упомянутых в настоящей статье, Заказчик обязан в течение 10 (десяти) Рабочих дней уведомить Подрядчика в письменной форме об этом спорном пункте(ах), а также о причинах оспаривания, и должен позволить Подрядчику выставить Акт приемки-передачи и (или) Акт выполненных работ (оказанных услуг), имеющие отношение к неоспариваемым пунктам, если Работы по оспариваемым и неоспариваемым пунктам не взаимосвязаны. Акт приемки-передачи и (или) Акт выполненных работ (оказанных услуг) на такие оспариваемые пункты будут выставлены после урегулирования разногласий. Подрядчик и Заказчик должны использовать разумные усилия, чтобы урегулировать все оспариваемые суммы в разумные сроки.
Никакой платеж, произведенный Заказчиком по Договору, и никакой Акт приемки-передачи и (или) Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг), подписанный Заказчиком:
1) не освобождает Подрядчика от ответственности за скрытые Дефекты и не изменяет, и не влияет на его ответственность, как по настоящему Договору, так и иным образом в соответствии с Законодательством РК; 
2) не ущемляет права Заказчика в отношении Подрядчика как в соответствии с условиями настоящего Договора, так и иным образом согласно Законодательству РК.
3) никакое удержание оплаты Заказчиком не может повлиять на его иные права или средства правовой защиты, имеющиеся у Заказчика по настоящему Договору.
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За исключением случаев, прямо предусмотренных Договором, Подрядчик исключительно за свой счет и в соответствии с Законодательством РК несет ответственность за уплату Платежей в бюджет, прямо или косвенно связанных с настоящим Договором. Подрядчик защищает, обеспечивает, освобождает и ограждает Заказчика от любого рода претензий, возникающих в следствие или в связи с любым начислением или взиманием вышеуказанных налогов. 
Если Подрядчик является нерезидентом Республики Казахстан, то он обязан предоставить Заказчику копию свидетельства о налоговой регистрации постоянного учреждения в РК до даты первого платежа Заказчика Подрядчику в соответствии с настоящим Договором. 
Подрядчик-нерезидент через зарегистрированное постоянное учреждение самостоятельно исполняет свои налоговые обязательства в соответствии с налоговым Законодательством РК с учетом положений международных договоров, касающихся вопросов налогообложения, связанные с настоящим Договором.
По запросу Заказчика Подрядчик предоставляет информацию о количестве и должностях иностранных работников Подрядчика и его субподрядчиков, задействованных при выполнении обязательств по настоящему Договору с указанием их гражданства, сумм выплаченных заработных плат и периода нахождения на территории РК (включая дни приезда и отъезда) с приложением подтверждающей документации (копии паспортов с отметкой о въезде/выезде в РК/из РК, миграционной карточки, проездных документов и т.д.).
Заказчик удерживает из любого платежа, выплачиваемого Подрядчику нерезиденту любые налоги, которые Заказчик обязан удерживать в соответствии с Законодательством РК. 
В случае неисполнения Подрядчиком в полном объеме и/или ненадлежащим образом своих обязательств по настоящему Договору, и как следствие последующего наложения на Заказчика штрафа, пени налоговым органом РК в результате такого неисполнения, Подрядчик настоящим защищает, обеспечивает гарантированное возмещение, освобождает и ограждает Заказчика от любых претензий, возникающих в результате или в связи с таким неисполнением.
Подрядчик  несет ответственность исключительно за свой счет за оплату таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов в соответствии с Законодательством РК, прямо или косвенно связанным с Оборудованием, Материалами, смазочными материалами, реагентами, теплоносителями, катализаторами и иными материалами, необходимыми для пуско-наладки Объекта и Ввода в эксплуатацию, а также запасными частями для сервисного обслуживания в течение 2 (двух) лет эксплуатации и Технологическими установками, поставляемыми по настоящему Договору, и Подрядчик  защищает, обеспечивает, освобождает и ограждает Заказчика  от любого рода претензий, возникающих вследствие или в связи с любым начислением или взиманием вышеуказанных пошлин и сборов.
Если Заказчику требуется оплатить Платежи в бюджет, за которые Подрядчик несет ответственность по Договору, то Подрядчик возмещает Заказчику любые такие платежи, сделанные таким образом, по требованию Заказчика, или, альтернативно, по выбору Заказчика, Заказчик вправе осуществить зачет любых таких сумм против сумм, подлежащих оплате Подрядчику по Договору, или иначе возместить такую сумму (включая любую задолженность после того, как зачет был осуществлен, где применимо) в качестве долга.
Все платежи, которые подлежат оплате Заказчиком Подрядчику, должны быть сделаны без каких-либо налоговых вычетов, кроме случаев, когда такие налоговые вычеты требуются согласно Законодательству РК.
Заказчик должен сотрудничать с Подрядчиком для завершения любых процедурных формальностей, необходимых Заказчику, для получения разрешения на оплату по настоящему Договору без налоговых вычетов или с налоговыми вычетами по льготной ставке.  
1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА ЗА УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ
Подрядчик обязан устранить за свой счет
1. все Дефекты; 
2. все повреждения или весь ущерб, причиненный Заводу, его части, возникший вследствие какого-либо Дефекта («Ущерб, вытекающий из Дефекта»).
В случае если в период до приемки или в течение Гарантийного периода Заказчик обнаруживает Дефект или полагает, что существует Дефект и/или Ущерб, вытекающий из Дефекта, Заказчик вправе направить Подрядчику уведомление с описанием Дефекта и/или Ущерба, вытекающего из Дефекта.
В случае получения Подрядчиком уведомления согласно пункту 10.2, Подрядчик обязан устранить этот Дефект и/или Ущерб, вытекающий из Дефекта (при условии соблюдения других применимых положений настоящего Договора):
1. в согласованные с Заказчиком разумные сроки, принимая во внимание характер Дефекта и/или Ущерба, вытекающего из Дефекта (в том числе и такие связанные с Дефектом и/или Ущербом, вытекающим из Дефекта, факторы как важность, существенность, срочность и безопасность) и графиком выполнения других частей Работ; и
2. в порядке и в сроки, предусмотренные требованиями к эксплуатации, безопасности и иными техническими и законодательными требованиями в отношении Завода и Работ.
Гарантийный период для любой части Работ, в которой обнаружен Дефект и/или Ущерб, вытекающий из Дефекта, о чем Подрядчик был извещен в порядке, установленном пунктом 10.2, продлевается в отношении такой части Работ:
1. на период времени устранения Дефекта или Ущерба, вытекающего из Дефекта, в такой части Работ; 
2. в любом случае на срок не более 24 (двадцать четыре) месяца с момента устранения Дефекта и/или Ущерба, вытекающего из Дефекта. 
Подрядчик по требованию Заказчика исследует причину Дефекта и/или Ущерба, вытекающего из Дефекта.
Если характер какого-либо Дефекта и/или Ущерба, вытекающего из Дефекта, не позволяет провести ремонтные работы на Строительной площадке/Заводе в срочном порядке, Подрядчик заменит соответствующую дефектную часть Работ, если иное не будет согласовано с Заказчиком (проявляя при этом благоразумность, и с учетом эксплуатационных требований Заказчика в отношении Работ).
В случае если Дефект и/или Ущерб, вытекающий из Дефекта, не устраняется в согласованный Сторонами срок, Заказчик вправе без ущерба другим своим правам устранить Дефект и/или Ущерб, вытекающий из Дефекта, самостоятельно или с участием другого подрядчика. Все документально подтвержденные затраты, понесенные Заказчиком на такое устранение, возмещаются Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения заявленного письменного требования Заказчика.
В случае, если ремонт или замена в связи с Дефектом и/или Ущербом, вытекающим из Дефекта, могут оказать влияние на эксплуатацию Завода или какой-либо части Работ, Заказчик может в течение 1 (одного) месяца после такого ремонта или замены направить Подрядчику обоснованное уведомление, с указанием оснований и причин необходимости, и потребовать проведения дополнительных испытаний. В случае обоснованной необходимости проведения дополнительных испытаний, такие испытания проводятся Подрядчиком за его счет в соответствии с положениями, относящимися к проведению испытаний.
В целях исполнения обязательств по настоящему Договору, Подрядчику предоставляется право доступа на Завод вплоть до окончания Гарантийного периода, за исключением случаев, когда предоставление такого доступа невозможно в силу ограничений, диктуемых вопросами безопасности и эксплуатации Завода. Такой доступ должен быть согласован между Заказчиком и Подрядчиком.
Гарантийный период на Завод составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты Ввода в эксплуатацию.  Если в течение Гарантийного периода будет выявлен Дефект Подрядчик обязан исключительно за свой собственный счет, исправить такие Дефекты путем ремонта, замены либо иным образом. Затраты на демонтаж, разборку либо обеспечение безопасности, а также повторную сборку (монтаж) завершенных Работ, затраты на хранение, трудовые затраты, налоговые, транспортные расходы и расходы на ускорение, а также любые другие расходы, необходимые для полного исправления Работ в целях исполнения настоящего пункта, оплачиваются Подрядчиком.
Гарантийный период на замененные части продлевается на 12 (двенадцать) месяцев с даты ввода запасных частей в эксплуатацию, а для частей, подвергшихся ремонту изначальный Гарантийный период, должен быть продлен на период, равный периоду, в течение которого осуществлялся их ремонт.
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При исполнении своих обязательств Стороны обязаны:
1. соблюдать действующее Законодательство РК;
2. без ограничения подпункта (а): обращаться за получением и получать все Одобрения, подлежащие получению Сторонами. 
 Подрядчик обязан своевременно предоставлять Заказчику копии всех документов (в том числе Одобрений, подлежащих получению Подрядчиком, и других уведомлений), которые выдаются Подрядчику Уполномоченными органами РК, учреждениями или организациями, полномочия которых распространяется на Работы или исполнение обязательств Подрядчиком.
Заказчик не несет ответственности за отказ любым соответствующим Уполномоченным органом РК в выдаче или за несвоевременную выдачу Одобрений, подлежащих получению Подрядчиком.
[bookmark: bookmark32]ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА И ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА
Заказчик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с Даты вступления Договора в силу в письменной форме сообщает Подрядчику информацию и контактные данные лица, назначенного им Представителем Заказчика, уполномоченным решать вопросы и принимать обязательства от имени Заказчика, включая:
1. установление и поддержание взаимоотношений между Заказчиком, Представителем Подрядчика и Подрядчиком; 
2. получение от Подрядчика всех документов, которые должен предоставить Подрядчик Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора, и предоставление Подрядчику всех документов, которые должен предоставить Заказчик Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора;
3. осуществлять надлежащий контроль за этапами поставки Оборудования и качеством, согласовывать и подписывать Промежуточный акт выполнения этапов работ, в целях подтверждения своевременной поставки Оборудования; 
4. при этом согласование и подписание Представителем Заказчика Промежуточных актов выполнения этапов работ в любом случае не означает приемку Оборудования Заказчиком;
5.  осуществлять надлежащий контроль за выполнением строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также качеством выполнения данных работ, согласовывать и подписывать Акты выполненных работ (оказанных Услуг), в целях организации своевременной приемки Работ.
Подрядчик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с Даты вступления Договора в силу уведомлением в письменной форме сообщает Заказчику информацию и контактные данные лица, назначенного им Представителем Подрядчика, уполномоченного решать вопросы и принимать обязательства от имени Подрядчика, включая:
1. установление и поддержание взаимоотношений между Подрядчиком, Представителем Заказчика и Заказчиком; 
2. получение от Заказчика всех документов, которые должен предоставить Заказчик Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора, и предоставление Заказчику всех документов, которые должен предоставить Подрядчик Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.
Представитель Заказчика имеет право в течение всего срока выполнения Работ находиться на Строительной площадке и на территории завода изготовителя, иметь доступ ко всем выполняемым Работам, к Средствам Подрядчика и к исполнению Подрядчиком его обязательств по настоящему Договору.
Заказчик имеет право сообщить Подрядчику уведомлением о своем возражении против какого-либо представителя или лица, привлеченного Подрядчиком к выполнению Работ, в случае если Заказчик разумно считает, что такой представитель или лицо ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, некомпетентен, халатно относится к исполнению своих обязанностей или совершил серьезное нарушение предусмотренных настоящим Договором Правил работы на Строительной площадке. Заказчик должен предоставить доказательства, после чего Подрядчик обязан в течение 72 часов отстранить такое лицо от выполнения Работ, после чего такое лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору.
В случае отстранения представителя или лица, привлеченного Подрядчиком, на основаниях, предусмотренных пунктом 12.4, Подрядчик при необходимости и в срочном порядке назначает ему замену.
Инспекция, осмотр и одобрение Представителем Заказчика какой-либо части Работ не освобождают Подрядчика от ответственности по настоящему Договору.
Координация деятельности между Заказчиком и Подрядчиком осуществляется в соответствии с Приложениями к данному Договору.
Сторона, заменяющая своего представителя, должна заблаговременно не более чем за 14 (четырнадцать) календарных дней в письменной форме известить об этом другую Сторону.
[bookmark: bookmark34]ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Подрядчик обязуется:
1. в течение 30 (тридцати) календарных дней с Даты вступления Договора в силу подготовить программу Работ, которая должна:
i. основываться на Комплексном графике Работ;
ii. отражать порядок выполнения Работ с учетом каждой стадии проектирования, производства, поставок Оборудования и Материалов, испытаний, пуско-наладочных работ и т. п.; 
iii. содержать иную информацию, которая будет затребована Заказчиком.
2. ежемесячно корректировать программу с учетом:
i. изменений в программе; 
ii. произошедших задержек/опережения;
3. на еженедельной и ежемесячной основе отчитываться перед Заказчиком по результатам выполнения такой программы; 
4. предоставлять Заказчику для ознакомления, согласования и предоставления замечаний копии всех программ. 
5. ознакомление, предоставление замечаний или одобрение либо не ознакомление или не предоставление Заказчиком своих замечаний к программе:
i. [bookmark: _Hlk91116363]не освобождает Подрядчика от его обязательств по Договору и не ведет к их изменению, в частности (без ограничения) его обязательств по пункту 6.5; 
ii. не является основанием для продления срока выполнения Работ и не должно расцениваться как указание Заказчика по ускорению, срыву, продлению или изменению всех, или части Работ.
Подрядчик имеет право требовать возмещения обоснованных и согласованных с Заказчиком расходов по простою, возникших по требованию Заказчика более чем 5 рабочих дней.
Подрядчик обязан координировать ход выполнения Работ с учетом Комплексного графика Работ и согласно приложению по координации и проектному контролю.
В ходе выполнения Работ Представитель Подрядчика и Представитель Заказчика регулярно проводят совещание, на котором будет обсуждаться программа работ Подрядчика на следующую неделю. В ходе выполнения строительных работ на этом совещании Представителю Заказчика будет сообщаться предложение по графику проведения испытаний, инспекций и закрытия Работ, запланированных к проведению на следующей неделе.
Подрядчик обязан в сроки, согласованные с Заказчиком, а также в любое время по требованию Заказчика информировать Представителя Заказчика о ходе Работ по доставке Оборудования и Материалов, начиная от Завода-изготовителя и до доставки на Строительную площадку.
Подрядчик несет ответственность за транспортировку, доставку, приемку и хранение всего Оборудования и Материалов, Средств Подрядчика и иных материалов, необходимых для выполнения Работ. 
Подрядчик обязан допустить специалистов Заказчика при загрузках катализаторов и адсорбентов, тепло и хладоносителей в качестве наблюдателя. Однако присутствие Представителя Заказчика не освобождает Подрядчика от его ответственности за качество выполненных работ.
Закрытие любой части Работ осуществляется только после направления Представителю Заказчика уведомления не менее чем за 24 часа, и Подрядчик обязан предоставить Представителю Заказчика возможность произвести инспекцию и обмер любой части Работ, которая должна быть закрыта, в том числе осмотр котлованов, фундаментов, траншей под трубопроводы и т.д., прежде чем они будут закрыты и/или в них или на них будут размещены постоянные работы. Однако указанная инспекция и обмер любой части работ не освобождает Подрядчика от его ответственности за качество выполненных работ.
В случае если Заказчик посчитает, что нет необходимости в осуществлении инспекции или обмера таких Работ, он обязан письменно уведомить об этом Подрядчика.
В случае если Подрядчик не направит уведомления, как предусмотрено пунктом 13.5, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика вскрытия за его счет любых закрытых Работ и восстановления или ремонта таких Работ после инспекции или обмеров Заказчиком.
Начиная с первого дня ведения Работ на Строительной площадке, Подрядчик обязан вести общий журнал работ на Строительной площадке, по форме согласно строительным нормам и правилам, действующим на территории РК и регламентирующим строительство предприятий, зданий и сооружений.
Представитель Заказчика имеет право в любое время просматривать общий журнал работ и излагать свое мнение и комментарии. Подрядчик делает в журнале отметку, подтверждающую выполнение Работ или принятые им меры в связи с Работами, либо излагает собственное мнение, которое должно быть обсуждено Заказчиком и Подрядчиком.
Общий журнал работ ведется на русском языке. После завершения Работ журнал хранится на Строительной площадке.
Итоги в общем журнале работ подводятся ежемесячно.
Подрядчик несет ответственность за безопасность Работ, а также за противопожарную безопасность и исполнение предписаний местных пожарных, санитарных и других органов до момента Приемки Завода.
Заказчик обеспечивает вынос в натуру линий регулирования застройки и создает геодезическую разбивочную основу. Подрядчик отвечает за правильную привязку Работ к реперным отметкам и линиям. Если в ходе выполнения Работ обнаружится ошибка в размещении, высотной отметке или выравнивании Работ, Подрядчик должен немедленно известить Заказчика о такой ошибке и незамедлительно устранить ее своими средствами.
[bookmark: bookmark30]ИЗМЕНЕНИЕ РАБОТ
Для целей настоящей статьи термин "Изменение" является изменением, которое запрашивает Заказчик или Подрядчик, которое приводит к изменению объема Работ или его части, определенной в настоящем Договоре.
В любое время Заказчик вправе потребовать в письменной форме внесения Изменений. В случае если Заказчик запрашивает какое-либо Изменение, Подрядчик проводит оценку воздействия такого запроса на Цену Договора, на свои обязательства по настоящему Договору, а также на Комплексный график Работ. Если, по мнению Подрядчика, любой указанный запрос может воспрепятствовать или помешать Подрядчику в выполнении его обязательств по настоящему Договору или оказать иное существенное неблагоприятное воздействие на затраты Подрядчика и/или сроки завершения работ, Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения запроса извещает Заказчика в письменной форме о последствиях такого запроса об Изменении.
В порядке, предусмотренном пунктом 14.2, Подрядчик и Заказчик проводят встречу друг с другом и ведут переговоры для достижения договоренности в отношении условий изменения Работ и/или объема Работ для включения в них требуемого Изменения. При этом в случае возникновения спорных вопросов Стороны предпримут все меры для их своевременного решения и договорятся, используя общепринятые нормы и правила деловой этики, условия Договора и Законодательства РК.
По достижении договоренности между Сторонами в соответствии с пунктом 14.3, Цена Договора и Комплексный график Работ в случае необходимости подлежат соответствующей корректировке в порядке, установленном настоящим Договором, Порядком и Законодательством РК.
Без ограничения любых других положений настоящей статьи, в случае если после подписания настоящего Договора, внесены изменения в Законодательство РК, распространяющееся на настоящий Договор и оказывающие влияние на выполнение Работ Подрядчиком, Стороны соглашаются предпринять необходимые действия для исполнения обязательств по настоящему Договору в соответствии с указанными изменениями Законодательства РК и поиска решения, которое смягчит последствия такого изменения.
В случае если Стороны не достигнут согласия в соответствии с пунктом 14.3 в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты предоставления запроса, Подрядчик по требованию Заказчика тем не менее приступит к исполнению запроса Заказчика, но оставляет за собой право требовать компенсации фактически понесённых затрат, подтвержденных документально в размере, не превышающем оценку Подрядчика согласно пункту 14.2. и/или внесения поправок в Комплексный график Работ.
Без ущерба другим положениям настоящей статьи, если в ходе исполнения настоящего Договора Подрядчиком будет установлена необходимость внесения Изменения, Подрядчик вправе направить Заказчику предложение о внесении соответствующего Изменения с обоснованием обстоятельств, требующих внесения изменений, с расчетами по воздействию Изменения, их влиянии на сроки выполнения работы, качество Работ. После передачи Подрядчиком такого предложения относительно Изменения, Стороны в срочном порядке проводят переговоры для принятия решения относительно Изменения, а также в отношении условий изменения Работ для включения в них требуемого Изменения. По итогам проведенных переговоров Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения предложения Подрядчика уведомит Подрядчика о принятом решении. По достижении соглашения в отношении Изменения, будут применены условия пункта 14.4. В том случае, если Стороны не приходят к согласию в отношении сказанного выше, Заказчик оставляет за собой право принятия окончательного решения о внесении Изменения в соответствии с настоящим пунктом 14.7.
Подрядчик не имеет права предъявлять какое-либо Требование, возникающее из или в связи с Изменением, потребованным Заказчиком ввиду нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора (включая любое Изменение для устранения Дефекта).
В случае если Заказчик потребует от Подрядчика осуществление Изменения, Стороны совместно согласуют соответствующее изменение Цены Договора, в случае увеличения Цены, вызванного Изменением - финансирование или обеспечение платежа для покрытия данного Изменения в соответствии с Порядком.
[bookmark: bookmark36]ТРАНСПОРТИРОВКА, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА
Подрядчик должен за свой счет и на свой риск транспортировать все Оборудование на Строительную площадку. 
Подрядчик несет ответственность за упаковку и транспортировку Оборудования и других ввозимых Материалов, предусмотренных Приложением Объем работ.
При упаковке Оборудования Подрядчик должен руководствоваться общепринятыми требованиями к упаковке для обеспечения её целостности при транспортировке любым видом транспорта.
Подрядчик должен определить перечень Оборудования, которые требуют специальных условий обращения, и/или транспортировки, и/или хранения, а также реагирующих на изменение погодных условий, и поставить в известность о таком Оборудовании Заказчика и принятых мерах по недопущению порчи и повреждения.
ТАМОЖЕННАЯ ОЧИСТКА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
В рамках реализации Проекта Подрядчик обеспечивает таможенную очистку Оборудования, Материалов, смазочных материалов, реагентов, теплоносителей, катализаторов и иных материалов необходимых для пуско-наладки Объекта и Ввода в эксплуатацию, а также запасных частей для сервисного обслуживания в течение 2 (двух) лет эксплуатации, при их ввозе на территорию РК.
[bookmark: _Hlk91598544]В целях контроля со стороны Заказчика Подрядчик должен до размещения заказов на оборудование предоставить Заказчику план логистики оборудования и материалов, также компонентов для сервисного обслуживания в течение 2 (двух) лет эксплуатации, в случае изменения в сроках отгрузки и транспортировки ежемесячно предоставлять Заказчику измененный план логистики до истечения календарного месяца Заказчику.
В целях подготовки к таможенному декларированию при ввозе в РК Подрядчик должен в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней после подписания Договора  сформировать  полный список  компонентов Оборудования, Материалов, смазочных материалов, реагентов, теплоносителей, катализаторов и иных материалов, необходимых для пуско-наладки Объекта и Ввода в эксплуатацию, а также запасных частей для сервисного обслуживания в течение 2 (двух) лет эксплуатации, которые будут импортированы в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору с указанием стоимости каждого товара и приложением технического описания всего Оборудования и его компонентов, описания их принципа действия и функций, способа монтажа или сборки, материалов, из которых произведено Оборудование и его компоненты, сборочные чертежи, схемы, при возможности фотографии, каталоги производителей, видеоматериал и подробная спецификация Оборудования. В случае возникновения необходимости ввоза в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору Материалов, смазочных материалов, реагентов, теплоносителей, катализаторов и иных материалов, необходимых для пуско-наладки Объекта и Ввода в эксплуатацию, а также запасных частей для сервисного обслуживания в течение 2 (двух) лет эксплуатации, не включенных в ранее представленный список, Подрядчик обязан не позднее чем за 180 (сто восемьдесят) календарных дней до поставки таких товаров в РК  сформировать список таких товаров. 
[bookmark: _Hlk102141610][bookmark: _Hlk102141630]Все Оборудования, Материалы, смазочные материалы, реагенты, теплоносители, катализаторы и иные материалы, необходимые для пуско-наладки Объекта и Ввода в эксплуатацию, а также запасные части для сервисного обслуживания в течение 2 (двух) лет эксплуатации, импортированные в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, передается Подрядчику на основании Акта приемки-передачи актива на монтаж формы №4.  Факт приемки товаров Подрядчиком для использования (установки) в Работах подтверждается представлением Заказчику Акта о приемке актива для установки Формы №5.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Подрядчик несет ответственность за надлежащее выполнение строительно-монтажных работ, включая монтаж Оборудования, пуско-наладочные работы и обязан обеспечить полное надлежащее функционирование Завода.
[bookmark: _Hlk102141666]Приемка выполненного объема Работ осуществляется с оформлением Акта выполненных работ. 
Подрядчик обязан периодически, в ходе выполнения Работ, вывозить со Строительной площадки весь мусор, поддерживать чистоту, сохранность и исправность Строительной площадки и Работ. Содержать территорию выполнения Работ в чистоте. Отходы производства и потребления, образующиеся от деятельности Подрядчика в ходе выполнения и по завершению выполнения Работ, собирать в контейнеры Подрядчика, вывозить с территории Заказчика, в том числе на полигон для дальнейшей утилизации за свой счет и своими силами. В случае загрязнения почвенного покрова Подрядчик несет все расходы, связанные с очисткой загрязненного почвенного покрова. В случае образования отходов металлолома и отработанных масел Подрядчик передает данные отходы Заказчику.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
Подрядчик должен представить Заказчику на утверждение в течение тридцати (30) дней с даты вступление в силу договора, подробную систему обеспечения качества, обеспечивающую различные связанные функции, и программу, охватывающую различные этапы работ, которая соответствует требованиям более подробно в Приложении Гарантия Качества. В течение пяти (5) дней после получения подробной системы и программы обеспечения качества Заказчик должен либо утвердить их, либо уведомить Подрядчика об изменениях, необходимых для получения утверждения. В этом случае Подрядчик должен незамедлительно изменить и повторно представить подробную систему и программу с изменениями, требуемую Заказчиком.
Право отказать в приемке любой части Работ:
Заказчик вправе отказать в приемке любой части Работ, содержащей Дефекты или иным образом не удовлетворяющей требованиям настоящего Договора, а также отказать в подписании любого акта, предусмотренного Договором для приемки Работ и любой их части. После такого отказа Заказчика Подрядчик обязан устранить любые Дефекты и другие несоответствия, в связи с которыми Заказчик отказался принять какую-либо часть Работ, и стоимость такого устранения относится на счет Подрядчика, если только Подрядчик не докажет, что такие Дефекты и (или) другие несоответствия произошли по вине Заказчика.  
Сдача выполненных Работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются Актом выполненных работ (оказанных услуг), подписанного обеими Сторонами. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Акта выполненных работ (оказанных услуг) Заказчик принимает Работы и подписывает его, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в принятии выполненных Работ. При отказе Заказчиком в приемке выполненных Работ, Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются недостатки в Работе, а также условия и сроки их устранения. Все недостатки в Работах Подрядчик устраняет в течение сроков, согласованных Сторонами. По запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставить для подписания акта все необходимые Заказчику документы, связанные с Работами, выполненными по Договору.
В случае обнаружения недостатков и замечаний в выполненных Работах Подрядчик обязуется в сроки, установленные с Заказчиком, устранить выявленные замечания и недостатки, при этом расходы, связанные с устранением замечаний, осуществляются за счет Подрядчика.
Подрядчик понимает, что Заказчик, его представители и любые другие уполномоченные им лица вправе проверить Работы в целом, Оборудование, Строительное оборудование, Материалы и любую их часть, и документы, включая спецификации на Оборудование, отчеты об их испытаниях, спецификации на Материалы, с целью проверки качества используемых для выполнения Работ Оборудования, Материалов и Строительного оборудования. Подрядчик обязан предоставить Заказчику и его указанным представителям доступ к месту выполнения любой части Работ. 
Подрядчик соглашается, что ни проведение проверки и (или) испытания Оборудования, и Материалов или любой другой части Работ, ни присутствие Заказчика или его представителя, или оформление сертификата испытания или отчета о результатах проверки или испытания не освобождает Подрядчика от его обязанности выполнить Работы в полном соответствии с требованиями Договора и Законодательства РК.
ПРОВЕДЕНИЕ ОСМОТРОВ И ИСПЫТАНИЙ

Заказчик имеет право осматривать и тестировать объект и любые его компоненты. Ничто в договоре не должно толковаться как обязательство Заказчика осмотреть или протестировать объект. Подрядчик должен провести испытания и Наладку объекта, включая, помимо прочего, очистку, замеры и испытания ОБЪЕКТА, приемочные испытания в полевых условиях, базовое обследование и предпусковые пуско-наладочные работы, как более подробно указано в Приложении Объем работ.

А. Разработка процедуры и программы проведения испытаний
Подрядчик:
1. разрабатывает процедуры и программы проведения всех испытаний и работ, указанных в настоящем пункте, и в соответствии соответствующими требованиями Договора и Законодательства РК;
2. [bookmark: _Hlk91112453]предоставит Заказчику все требуемые процедуры и программы не позднее 90 (девяносто) дней до проведения каких-либо испытаний и осуществления работ.
Заказчик вправе в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения процедур и программ в соответствии с пунктом 19.1 потребовать внесения необходимых изменений в такие процедуры или программы.
Если Заказчик требует внесения изменений в процедуры и программы, Подрядчик должен внести такие изменения и без промедлений повторно представить их на рассмотрение Заказчику.
Заказчик не принимает на себя и не несет ответственности перед Подрядчиком по изучению указанных в пункте 19.1 процедур и программ на наличие ошибок, упущений или соответствия условиям настоящего Договора.
Никакие ознакомления, представления замечаний, требования изменений или не ознакомления и непредставления своих замечаний или изменений по процедурам и программам:
1. не освобождают Подрядчика от его ответственности по настоящему Договору или иным образом по Законодательству РК, 
2. не ограничивают права Заказчика в отношении Подрядчика по настоящему Договору или иным образом в соответствии с Законодательством РК.
[bookmark: bookmark42]Б. Пуско-наладочные работы
Сразу же после завершения строительно-монтажных работ на определенной части Работ Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика и с даты, предусмотренной уведомлением предварительно согласованной Заказчиком, приступить к осуществлению пуско-наладочных работ, обеспечить планирование, руководство и надзор за успешным завершением пуско-наладочных работ части Работ. Подрядчик обеспечит необходимое количество квалифицированного персонала Подрядчика и представителями заводов изготовителей Оборудования.
Заказчик обеспечит адекватное количество проинструктированного должным образом персонала Заказчика для практического обучения в ходе пусконаладочных работ.
[bookmark: bookmark44]В. Эксплуатационные гарантийные испытания
Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности Завода к проведению Эксплуатационных гарантийных испытаний.
После получения Заказчиком упомянутого выше уведомления и согласования с Заказчиком Подрядчик приступает, проводит и успешно завершает Эксплуатационные гарантийные испытания при наличии своего персонала и персонала Заказчика для того, чтобы убедиться, что данное функционирование Завода соответствует Гарантированным показателям согласно Приложению Объем работ.
Стороны назначат своего уполномоченного представителя на Строительной площадке на время проведения Эксплуатационных гарантийных испытаний.
Подрядчик отвечает за устранение любого Дефекта, выявленного в ходе Эксплуатационных гарантийных испытаний.
Гарантированные показатели считаются достигнутыми, в случае если Завод достигает Гарантированных показателей, как указано в программе и в соответствии с Приложением Объем работ.
В случае если Гарантированные показатели не достигнуты в ходе Эксплуатационных гарантийных испытаний Завода, Подрядчик обязан немедленно:
1. предпринять все действия, необходимые для достижения Гарантированных показателей; 
2. затем осуществить руководство, планирование, производство и надзор за повторными Эксплуатационными гарантийными испытаниями.
Если Подрядчик не достигает Гарантированных показателей полностью или частично в соответствии с Приложением Объем работ  при любом повторном Эксплуатационном гарантийном испытании, проводимом по требованию Заказчика, но в любом случае не более трех раз, Подрядчик обязан незамедлительно осуществить все действия, которые позволят достичь Гарантированных показателей и осуществление руководства, планирования, производство и надзор за проведением повторных Эксплуатационных гарантийных испытаний согласно настоящему  пункту, за свой счет. 
Акт о завершении Эксплуатационных гарантийных испытаний
После успешных Эксплуатационных гарантийных испытаний, во время которых Завод продемонстрировал соответствие Гарантированным показателям, Стороны подпишут Акт о завершении Эксплуатационных гарантийных испытаний. В случае не достижения Подрядчиком Гарантированных показателей полностью или частично в результате трехкратного проведения Эксплуатационных гарантийных испытаний, Подрядчик по соответствующему требованию Заказчика обязан оплатить штрафные санкции, согласно приложения порядок оплаты предоплаты , после чего в срок, согласованный Сторонами, Подрядчик обязан осуществить все необходимые действия и модификации, которые позволят достичь Гарантированных показателей. Без ограничений правам Заказчика по настоящей статье Заказчик имеет право привлечь для выполнения данных работ другую компанию, и Подрядчик обязуется оплатить стоимость таких работ.  
[bookmark: bookmark46]Г. Приемка
До Приемки Завода в целом Подрядчик обеспечивает приемку Объектов ОЗХ и Внеплощадочных сетей и коммуникации в соответствии с развернутым Комплексным графиком Работ.
Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности к приемке Объектов ОЗХ, Внеплощадочных сетей и коммуникаций, и Технологических установок.
Заказчик:
1. до приемки, в сроки, предусмотренные Законодательством РК, создает Рабочую комиссию, проводящую проверку готовности Объектов ОЗХ, Внеплощадочных сетей и коммуникаций, и Завода в целом для предъявления ее результатов Приемочной комиссии;
2. при наличии заключения Рабочей комиссии о неполной готовности Объектов ОЗХ, Внеплощадочных сетей и коммуникаций и Завода в целом, извещает об этом Подрядчика с обоснованием причин.
В случае неполной готовности Объектов ОЗХ, Внеплощадочных сетей и коммуникаций и Завода в целом к Приемке, Подрядчик обязан продолжить Работы для подготовки Объектов ОЗХ, Внеплощадочных сетей и коммуникаций и Завода в целом к приемке и после того, как, по его мнению, Объект ОЗХ, Внеплощадочные сети и коммуникации и Завод в целом готов к Приемке, он обязан письменно известить об этом Заказчика, после этого настоящий пункт применяется повторно.
[bookmark: _Hlk91116550]Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию за 10 (десять) календарных дней до приемки. Приемка Завода производится Заказчиком в соответствии с действующим Законодательством РК и настоящим Договором.
[bookmark: bookmark48]ПРОВЕРКА И ИСПЫТАНИЯ
Заказчик по согласованию с Подрядчиком имеет право проводить осмотр, проверку и испытания Оборудования и Материалов, а также проверять качество и ход выполнения Работ, включая разработку комплекса конструкторской, технической и иной документации, производство, монтаж и строительство в любом месте, где выполняются Работы, включая заводы изготовители.
Подрядчик обязан обеспечить Заказчику полный доступ для проведения таких осмотров, проверок и испытаний на Строительной площадке или в любом другом месте, где ведутся Работы, осуществляется производство Оборудования и Материалов.
Подрядчик обязан проводить все испытания и проверки, требуемые настоящим Договором и (или) согласованные иным образом между Заказчиком и Подрядчиком:
1. согласно процедуре проведения испытаний и проверок, установленной настоящим Договором; или
2. если такой процедуры не существует, то согласно процедуре, предложенной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком.
Подрядчик, при готовности к проведению испытаний и проверок любой части Работ, должен не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа известить Заказчика о дате и месте проведения таких испытаний и проверок на Строительной площадке, и не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней - при проведении таких испытаний за пределами Строительной площадки.
Подрядчик обеспечит Заказчику полный доступ к указанному месту для наблюдения за испытаниями или проверкой в ходе инспекций.
В случае если Заказчик не прибудет в указанное в уведомлении место в указанный день, Подрядчик, может приступить к проведению испытаний в отсутствие Заказчика.
Независимо от того, присутствует Заказчик при проведении испытаний или проверок, или нет, Подрядчик в оперативном порядке передает Заказчику должным образом заверенные копии результатов испытания или проверки вместе с другими документами, требуемыми настоящим Договором.
Если в результате проверки или испытания любой части Работ по настоящей статье Заказчиком или Подрядчиком выявляется Дефект, Заказчик вправе отказаться от такой части Работ, направив Подрядчику уведомление о таком отказе. После любого такого отказа:
1. Подрядчик обязан:
i. устранить Дефект или заменить ту часть, от которой Заказчик отказался; 
ii. повторно предоставить такую часть для проверки и испытания 
Заказчик не несет ответственности перед Подрядчиком:
1. за проверку или испытание Работ; 
2. за проверку производства, монтажа или строительства на предмет ошибок, упущений или соответствия требованиям настоящего Договора при проведении им проверки или испытания.
3. Никакие проверки или испытания Работ либо проверка производства, Завода или строительства Заказчиком никаким образом не уменьшают и не повлияют иным образом на:
i. обязательства Подрядчика, возникшие по настоящему Договору либо на ином основании, предусмотренном Законодательством РК; 
ii. права Заказчика в отношении Подрядчика, возникшие по настоящему Договору либо на ином основании, предусмотренном Законодательством РК.
Подрядчик:
1. в течение 3 месяцев с Даты начала Работ предоставляет Заказчику программу контроля качества Оборудования и Материалов, подлежащих доставке в соответствии с настоящим Договором;
2. предоставит Заказчику доступ к системе проверки качества Подрядчика и Субподрядчиков с целью осуществления контроля и проверки качества; 
3. не освобождается от выполнения каких-либо своих обязательств или от обязательств, возникших в результате неисполнения настоящего Договора, либо на ином основании, предусмотренном Законодательством РК в результате:
i. выполнения и соблюдения требований настоящего Договора в отношении качества;
ii. не обнаружения Заказчиком или иным лицом, действующим от его имени, Дефекта, в том числе и в результате халатности со стороны Заказчика или иного лица; 
iii. одобрения, проверки, замечания Заказчика в отношении системы проверки качества Подрядчика.
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ. ПРИЕМКА РАБОТ
Завершение основных СМР
Завершение основных СМР считается осуществленным в отношении Завода после надлежащего выполнения всех следующих условий в отношении Завода:
1. Стадия «Рабочий Проект» и Сводная смета на Ввод в эксплуатацию разработаны в соответствии с требованиями настоящего Договора и прошли Государственную экспертизу и переданы Заказчику;
2. Разработана Рабочая документация в соответствии с действующим законодательством и условиями Договора; 
3. Подрядчик осуществил монтаж всех установок и полностью завершил СМР в отношении Завода без Дефектов;
4. Оборудование готово к пуско-наладке;
5. Персонал Заказчика прошел обучение, и Заказчик получил все инструкции по использованию установок и систем;
6. В случае если у Подрядчика имеются патентные права и другие права на объекты интеллектуальной собственности, которые были приобретены и/или созданы Подрядчиком для выполнения Работ и которые необходимы Заказчику для законной и надлежащей эксплуатации Завода, Подрядчик в установленном порядке безвозмездно передает их Заказчику.
7. Подрядчик проведет техническое освидетельствование всего поставленного Оборудования и трубопроводов после его монтажа, с внесением соответствующих записей в паспорта Оборудования и трубопроводов. 
Пуско-наладка
После завершения основных СМР Завода, Подрядчик, с участием персонала Заказчика, осуществляет пуско-наладку Оборудований в соответствии с процедурами, предусмотренными Законодательством РК, и в сроки, согласованные с Заказчиком. 
После осуществления пуско-наладки Подрядчик осуществляет Эксплуатационные гарантийные испытания установок, в отношении которых осуществлена пуско-наладка, согласно процедуре Эксплуатационных гарантийных испытаний, утвержденной Заказчиком. 
Не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней после подписания Сторонами Акта о завершении Эксплуатационных гарантийных испытаний и получения письменного уведомления Подрядчика о готовности Завода, Заказчик, при отсутствии Дефектов, подписывает Акт приёмки Объекта в эксплуатацию.  
При наличии замечаний о неготовности Завода к началу эксплуатации Заказчик предоставляет замечания Подрядчику.
Подрядчик составляет план мероприятий по устранению замечаний в течение 5 (пяти) календарных дней после получения замечаний и согласовывает план с Заказчиком. 
После согласования с Заказчиком плана мероприятий по устранению замечаний Заказчика Подрядчик незамедлительно приступает к устранению замечаний. Устранение замечаний не освобождает Подрядчика от обязанности полного завершения СМР до даты завершения Работ, указанной в Комплексном графике Работ. Подрядчик за свой счет устраняет все замечания Заказчика до принятия Заказчиком решения о Вводе в эксплуатацию, с соответствующим подписанием Акта приёмки Объекта в эксплуатацию.
Полное завершение СМР
СМР в отношении Завода признаются полностью выполненными, и полное завершение СМР считается произошедшим в отношении Завода после удовлетворения всех следующих условий в отношении такого Завода: 
1. Завершение основных СМР наступило в соответствии с пунктом 21.1;
2. Акт о завершении Эксплуатационных гарантийных испытаний подтверждает соответствие Завода применимым для нее Гарантированным показателям;
3. Дефекты были устранены; 
4. Поставка комплектов запасных частей для Завода, рассчитанных на использование в течение 2 (двух) лет после Ввода в эксплуатацию, полностью осуществлена;
5. Объект готов к эксплуатации;
6. Персонал Подрядчика и его Субподрядчиков покинул Строительную площадку;
7. Все Строительное оборудование, мусор, Временные здания и сооружения вывезены в надлежащем порядке со Строительной площадки и с территории Завода;
8. Подрядчиком предоставлена Заказчику в полном объеме документация;
9. Стороны должны подписать Акт приёмки Объекта в эксплуатацию и Справку о стоимости выполненных Работ и затрат в дату, когда все условия, предусмотренные настоящим пунктом, были выполнены (далее – «Дата завершения Работ»).
[bookmark: bookmark52]СРЕДСТВА ПОДРЯДЧИКА
Подрядчик обязан обеспечить поставку на Строительную площадку всех Средств Подрядчика, необходимых ему исключительно для своевременного и успешного выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
Все Средства Подрядчика, являющиеся собственностью Подрядчика, должны быть ввезены в соответствующем режиме, оформлены и зарегистрированы Подрядчиком должным образом в таможенных и иных органах РК в соответствии с Законодательством РК.
Состояние, конструкция и производительность всех поставляемых Подрядчиком Средств Подрядчика должны позволять ему выполнять Работы в соответствии с настоящим Договором.
Подрядчик несет ответственность за безопасность, сохранность, надежность, утрату, повреждение или поломку Средств Подрядчика.
Заказчик вправе, по запросу Подрядчика, предоставить ему право на использование оборудования, машин и механизмов, принадлежащих Заказчику и находящихся на Строительной площадке, а Подрядчик оплатит Заказчику стоимость использования такого оборудования.
Подрядчик по завершении Работ вправе свободно вывозить Средства Подрядчика, продать их Заказчику или третьим лицам с соблюдением Законодательства РК.
[bookmark: bookmark54]ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Заказчик может отдать Подрядчику письменное распоряжение о приостановлении выполнения Работ или какой-либо их части, и Подрядчик обязан незамедлительно выполнить такое распоряжение.
В распоряжении о приостановке должны быть указаны:
1. Работы или какая-либо ее часть, подлежащие приостановке;
2. Дата, в которую должна быть осуществлена такая приостановка; и
3. Причины и обоснованность такой приостановки.
После получения такого распоряжения Подрядчик обязан в срок, указанный в распоряжении, приостановить Работы или какую-либо ее часть и принять все необходимые меры по охране Работ в период приостановки.
В случае, если такое приостановление не вызвано действием или бездействием Подрядчика, или в связи с ним, Подрядчик имеет право на компенсацию расходов, понесенных им в результате такой приостановки, а также, по согласованию с Заказчиком, на продление срока выполнения Работ.
Такие суммы должны быть документально обоснованы Подрядчиком. Срок, на который продлевается выполнение Работ, подлежит согласованию между Сторонами Договора.
В период приостановки Работ или какой-либо ее части Подрядчик обязан:
1. не доставлять на Строительную площадку какое-либо Оборудование, Материалы или Средства Подрядчика, относящиеся к Работам или какой-либо ее части, без письменного распоряжения Заказчика; 
2. не вывозить со Строительной площадки никакое Оборудование, Материалы, относящиеся к Работам или какой-либо ее части.
В любое время после выдачи распоряжения согласно пункту 23.1 Заказчик вправе выдать распоряжение Подрядчику о возобновлении Работ или какой-либо ее части, и Подрядчик обязан незамедлительно выполнить такое указание.
Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с Законодательством РК.
Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий, проведенных закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующими пунктом (ами) Порядка.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных Законодательством РК, а также в следующих случаях: 
1) на основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса РК;
2) при нарушении Подрядчиком своих обязательств;
3) ввиду обоснованной нецелесообразности в Работах, а именно: 
a) в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике; 
b) в случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/ наблюдательного совета органа управления/ высшего органа (общее собрание участников) Заказчика.
4) указанных в пункте 1 статьи 31 Порядка;
5) при нарушении одной из сторон договора о закупках обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями договора;
6) в иных случаях, определенных  

Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности в Работах допускается при условии оплаты Заказчиком Подрядчику фактически понесенных им расходов. 
В случае если Договор расторгается по вине Заказчика, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных фактических Убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора. 
В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Заказчиком, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа.
В уведомлении, должна быть указана причина отказа от Договора. При этом, по инициативе Заказчика Сторонами может быть оформлено письменное соглашение о досрочном расторжении Договора с приложением акта сверки взаиморасчетов по состоянию на дату расторжения Договора, а Подрядчик при согласии и отсутствии каких-либо возражений обязан подписать указанные документы и скрепить их оттиском своей печати.
После получения уведомления/предупреждения, Подрядчик обязан незамедлительно или в указанную в уведомлении дату выполнить следующее:
1. прекратить выполнение Работ, за исключением тех работ, которые Заказчик укажет в уведомлении с целью сохранения уже выполненной части Работ или тех, которые необходимы для приведения Строительной площадки в чистое и безопасное состояние;
2. расторгнуть все договоры с Субподрядчиками, за исключением тех, права и обязанности, по которым подлежат переуступке Заказчику по его требованию; 
3. вывезти со Строительной площадки всё Строительное оборудование Подрядчика, а также его персонал (включая Субподрядчиков);
4. передать Заказчику проектную-сметную документацию, а также иную документацию, относящуюся к Проекту; 
5. передать Заказчику в указанных им соответствующих актах все работы, надлежащим образом выполненные Подрядчиком на дату расторжения Договора, включая находящиеся на Строительной площадке и за её пределами Оборудование и Материалы и т.д.; 
6. выполнить работы, которые необходимы для сохранения ранее выполненных Работ и работы, связанные с поддержанием чистоты и безопасности на Строительной площадке. Стороны совместно определяют перечень, объем и сроки осуществления необходимых Работ.
В той степени, в которой переход права собственности на Работы не произошел на момент направления уведомления об отказе от исполнения Договора, предусмотренного пунктом 21.12 Договора, в том числе на Оборудование и Материалы, смазочные материалы, реагенты, теплоносители, катализаторы и иные материалы, необходимые для пуско-наладки Объекта и Ввода в эксплуатацию,  а также на запасные части для сервисного обслуживания в течение 2 (двух) лет эксплуатации, находящиеся за пределами границ РК, Подрядчик обязан принять все необходимые и зависящие от него меры для отправки/доставки и передачи права собственности Заказчику на это Оборудование и Материалы, в том числе совершить уступку по договорам, заключенным Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору, включая договоры на изготовление/сборку, поставку/транспортировку, страхование грузов и т.д., а также предоставить соответствующую документацию Заказчику в этих целях .
В случае расторжения Договора по соглашению Сторон, Стороны могут произвести окончательные расчеты, учитывая ранее сделанные выплаты и Работы, фактически осуществленные на дату расторжения, за минусом оплаченной части аванса.
Как Заказчик, так и Подрядчик, без ущерба любым другим своим правам по настоящему Договору или иным образом в соответствии с Законодательством РК, вправе расторгнуть Договор и направить друг другу уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор, которое вступает в силу спустя 7 (семь) дней после направления такого уведомления в случае признания Заказчика либо Подрядчика банкротом или неплатежеспособным по решению суда, которому подсудны такие вопросы, вынесения судом решения о начале процедуры ликвидации, о назначении конкурсного управляющего, вынесения решения судом о начале реабилитационной процедуры, либо достижения мирового соглашения с кредиторами, руководства деятельностью Заказчика либо Подрядчика конкурсным управляющим на любой стадии процедуры банкротства, в интересах кредиторов, или совершения действия или наступления события, которое в соответствии с Законодательством РК имеет такие же последствия, что и указанные выше действия и события.
После расторжения Договора и/или отказа от исполнения Договора, результаты строительно-монтажных работ, в том числе на объекты незавершенного строительства, на проектную-сметную документацию, а также иную документацию, относящуюся к Проекту, являются собственностью Заказчика, при условии их приемки и оплаты Заказчиком.
ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ РАБОТ В ЦЕЛОМ, ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Гарантии в отношении Работ
Подрядчик гарантирует Заказчику, что:
1. Работы будут выполнены Подрядчиком с использованием всех его навыков и тщательностью, с должной заботливостью и добросовестностью, обычно применяемыми ведущими проектными и строительными компаниями отрасли при выполнении аналогичных проектов и работ, сопоставимых с Работами по Договору, с учетом применения таких стандартов в данных обстоятельствах к Проекту; 
2. Работы не должны иметь каких-либо Дефектов. В случаях, когда какой-либо Дефект может возникнуть в результате неправильных инструкций Заказчика или повреждения, нанесенного Работам действиями Заказчика или его подрядчиков, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика; 
3. Работы будут соответствовать требованиям настоящего Договора, инструкциям Заказчика, выдаваемым в соответствии с условиями Договора, Законодательству РК, а также применимым Разрешениям;
4. Работы будут выполнены таким образом, что обеспечат надлежащую, своевременную и безусловную приемку и Ввод в эксплуатацию;
5. Установка достигнет Гарантированных показателей в соответствии с условиями настоящего Договора;
6. Работы будут выполнены, проверены и завершены, не нарушая прав интеллектуальной собственности третьих лиц и: после получения всех необходимых Разрешений, в том числе в отношении прав интеллектуальной собственности третьих лиц;
7. Работы, все Оборудование и каждый их компонент, будут отвечать требованиям Договора, обязательных для исполнения норм Законодательства РК;  
8. Заказчик получит законное и действительное право собственности на результаты Работ, и что каждая часть Работ будет свободна от любых претензий, арестов и любых других прав удержания и / или обременений при переходе права собственности и других прав и требований третьих лиц на нее к Заказчику, за исключением созданных в результате либо возникших на основании действий самого Заказчика.
Подрядчик в течение 24 (двадцать четыре) месяцев с даты Ввода в эксплуатацию должен осуществлять гарантийную поддержку в части обеспечения необходимых доработок и устранения Дефектов и недостатков, относящихся к составу Работ, выполненных им в период действия Договора (далее - Гарантийная поддержка).
В рамках Гарантийной поддержки Подрядчик обязуется за свой счет своевременно устранять Дефекты и недоработки, выявленные в гарантийный период. 
При обнаружении Дефектов в период действия настоящего Договора, в том числе в период Гарантийной поддержки, Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении Дефектов. Для участия в составлении акта, фиксирующего Дефекты и недоработки к составу и качеству выполненных Работ по Договору, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения извещения от Заказчика (письменно, по электронной почте). Срок Гарантийной поддержки в этом случае продлевается соответственно на период устранения Дефектов и недоработок. 
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных Дефектов и недоработок Заказчик составляет односторонний акт, в котором указываются все Дефекты, недоработки и делается запись об отказе Подрядчика от подписи. 
Гарантии в отношении Оборудования и Материалов
Подрядчик гарантирует Заказчику, что Оборудование и Материалы, включая смазочные материалы, реагенты, теплоносители, катализаторы и иные материалы, необходимые для пуско-наладки Объекта и Ввода Объекта в эксплуатацию, а также запасные части для сервисного обслуживания в течение 2 (двух) лет эксплуатации:
1. Будут новыми, качественными, пригодными для монтажа всех установок, производства СМР и обеспечат соответствие Завода Гарантированным показателям;
2. Будут соответствовать требованиям настоящего Договора, инструкциям Заказчика, выдаваемым в соответствии с условиями Договора, Законодательству РК, а также применимым Разрешениям;
3. Будут свободны от каких-либо залогов, арестов, притязаний третьих лиц и каких-либо других обременений, за исключением случаев, когда это установлено или возникло вследствие действий Заказчика;
4. Будут принадлежать Подрядчику на праве собственности; 
5. Не должны иметь каких-либо Дефектов. В случаях, когда какой-либо Дефект может возникнуть в результате неправильных инструкций Заказчика или повреждения, нанесенного Работам действиями Заказчика или его подрядчиков, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика.
Гарантии в отношении Строительного оборудования
Подрядчик гарантирует Заказчику, что:
1. Строительное оборудование будет соответствовать требованиям Законодательства РК, применимым Разрешениям; 
2. Строительное оборудование будет находиться в исправном состоянии весь период его использования для выполнения Работ и будет пригодным для производства СМР. В случае выходя из строя, Подрядчик обеспечит его своевременный ремонт или замену на исправное Строительное оборудование в сроки, которые не повлияют на сроки выполнения Работ по Договору; 
3. Персонал, работающий с использованием того или иного Строительного оборудования, прошел инструктаж и надлежащим образом обучен правилам использования такого Строительного оборудования и технике безопасности.
[bookmark: bookmark56]ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством РК и Договором. 
Ответственность Подрядчика: 
В случае необоснованной просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, этапов Работ, установленных Комплексным графиком работ, оговоренных Договором, Подрядчик в случае соответствующего требования Заказчика, обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,01% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, этапов Работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от Цены договора; 
При исполнении обязательств по Договору нести полную ответственность перед Заказчиком и контролирующими государственными органами за возможные происшествия, возникающие в результате несоблюдения Представителем Подрядчика требований по безопасности и охране труда, а также окружающей среды, установленных Законодательством РК и внутренними документами Заказчика, в том числе за безопасность условий труда работников Подрядчика; 
За допущение Подрядчиком и его субподрядчиками случаев дискриминации в сфере оплаты труда работников граждан РК и иностранных граждан Подрядчик несет ответственность в соответствии с Законодательством РК; 
В случаях отказа или невозможности выполнения Работ, либо расторжения Договора по инициативе Подрядчика или по инициативе Заказчика в связи с существенными нарушениями Подрядчиком условий договора, Подрядчик в случае соответствующего требования Заказчика, обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% от Цены Договора;
В случае необоснованного нарушения Подрядчиком сроков устранения Дефектов и недоработок, возникших в Гарантийный период, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,01% от стоимости дефектных Работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости дефектных Работ;
В случае не устранения Дефектов и недоработок, возникших в Гарантийный период, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости Дефектов и недоработок;
За несвоевременное устранение Подрядчиком Дефектов и недоработок, выявленных недостатков в Работах, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,01% от стоимости соответствующего этапа Работ согласно Комплексному графику Работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости соответствующего этапа Работ;
Подрядчик соглашается, что Заказчик вправе при наличии задолженности Подрядчика перед Заказчиком по настоящему Договору, а также по другим обязательствам Подрядчика перед Заказчиком, в одностороннем безакцептном порядке удержать сумму имеющейся задолженности из суммы платежа по Договору.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работ Подрядчиком, Подрядчик обязан принять меры по ограждению Заказчика от претензий третьих лиц, причинения ущерба имуществу и репутации Заказчика, и иных негативных последствий. 
Подрядчик несет ответственность за весь риск, связанный с нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, субподрядчиков, а также их гибелью, возникающие в течение и в следствие исполнения Подрядчиком обязательств по-настоящему Договору. 
Подрядчик обязуется оградить Заказчика от какой-либо ответственности, возникающей в процессе выполнения Работ по настоящему Договору, если такая ответственность наступила по вине персонала и рабочей силы Подрядчика или Субподрядчиков, включая беспорядки, вызванные на почве межнациональных разногласий, претензии о возмещении ущерба, травмах, и случаях со смертельным исходом. 
В случае если Подрядчиком не будут достигнуты Гарантированные показатели, Подрядчик должен за свой счёт, сделать всё необходимое для их достижения. Подрядчик должен осуществлять исправление Дефектов до тех пор, пока не достигнет данные Гарантированные показатели, за исключением их не достижения по вине Заказчика. При не достижении Гарантированным показателям Подрядчик по соответствующему требованию Заказчика, обязан выплатить Заказчику штраф за не достижение Гарантированных показателей, в том числе за несоответствие одному или нескольким Гарантированным показателям в размере 10 (десяти) процентов от Цены Договора.  
Несмотря на положения Договора, предусматривающие иное, ответственность Подрядчика не ограничена никаким размером в случаях: (i) устранение Дефектов в Работах, включая Дефекты в Строительных материалах и Оборудовании, расходных материалах Подрядчика; (ii) совершить за свой счет все необходимое для достижения Гарантированных показателей. 
Ответственность Заказчика:
В случае необоснованной задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору Заказчик должен выплатить Подрядчику пеню в размере 0,01% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы задолженности. 
В случае необоснованной задержки возврата Обеспечения исполнения Договора, представленного Подрядчиком, Заказчик должен выплатить Подрядчику пеню в размере 0,01% от суммы внесенного Обеспечения исполнения Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы Обеспечения исполнения Договора. 
В случае необоснованной задержки возврата Обеспечения возврата аванса, представленного Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в размере 0,01% от суммы авансового платежа, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы авансового платежа.
[bookmark: _Hlk91116631]В случае необоснованной задержки Заказчиком подписания Акта выполненных Работ, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,01% от суммы Акта выполненных Работ, за каждый календарный день задержки, но не более 10% от общей суммы Акта выполненных Работ.
В случае нарушения Подрядчиком исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного Обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение им своих обязательств по Договору и возникших, в связи с этим документально подтвержденных Убытков. 
Заказчик вправе удержать в свою пользу суммы неустоек (штрафов, пени), причиненного Заказчику ущерба и иных платежей, подлежащих оплате Подрядчиком Заказчику, из сумм, причитающихся Подрядчику. Подрядчик согласен с тем, что счет-фактура, выставленный Заказчиком Подрядчику для оплаты неустойки (штрафа, пени), может быть включен в акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачета встречных однородных требований по оплате выполненных Работ и по оплате неустойки. 
В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Подрядчике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Казына». 
В случае нарушения Подрядчиком исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение им своих обязательств по Договору и возникших, в связи с этим убытков. 
В случае прекращения действия Договора при фактическом выполнении Работ на сумму менее выплаченной Заказчиком предоплаты Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения возврата аванса соответствующую разницу. 
Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 
Оплата неустойки (штрафа, пени) производится Сторонами при отсутствии спора в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения претензии.
Подрядчик соглашается возместить все денежные суммы, расходы, штрафы, взысканные с Заказчика по судебным разбирательствам по любым основаниям, по решениям Уполномоченных органов РК, которые возникли по вине Подрядчика в связи с несоблюдением им требований Законодательства РК и внутренних документов Заказчика, в том числе в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. А также возместить Убытки, причиненные Заказчику, его подрядчикам, и (или) привлеченным им лицам, а также имуществу вышеуказанных лиц в результате каких-либо действий и/или бездействий Подрядчика, его субподрядчиков, их работников или привлеченных ими лиц, либо вытекающих из договорных отношений между Заказчиком и Подрядчиком.
В случае осуществления Заказчиком оплаты по настоящему Договору и неисполнения в установленный срок или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, и (или) прекращения Договора (в том числе путем его расторжения), Подрядчик обязуется по первому письменному требованию Заказчика осуществить возврат полученных денежных средств (расход которых не подтвержден актами приемки работ/услуг), в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты направления требования.
ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ПРИ НАРУШЕНИИ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ
Подрядчик обязан оградить Заказчика, его работников и должностных лиц от ответственности по любым искам, судебным разбирательствам или административным процедурам, претензиям, требованиям, ущербу, издержкам и расходам любого рода, включая расходы на вознаграждения и гонорары адвокатов, которые Заказчик может понести в результате нарушения прав по каким-либо патентам (изобретениям), промышленным образцам, зарегистрированным товарным знакам, авторским правам или другим правам интеллектуальной собственности, зарегистрированным или существующим на ином основании на дату Договора, в связи с выполнением Подрядчиком настоящего Договора.
Указанное обязательство оградить от претензий не применимо в случае использования Работ или любой их части, либо документов, данных, проектов, материалов и (или) документации, предоставленной какой-либо Стороной другой Стороне, для целей, не предусмотренных в Договоре.
В случае разбирательств или претензий, предъявленных Заказчику или Подрядчику в связи с вопросами, указанными в настоящей статье, Сторона, получившая такие претензии, уведомляет другую Сторону, которая за свой счет может принять участие в разбирательстве или урегулировании претензии, или провести переговоры с целью разрешения указанного разбирательства или претензии.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
Переход права собственности
Собственность на Стадию «Рабочий Проект», Рабочую документацию переходит к Заказчику после подписания Сторонами окончательного акта приема-передачи Стадии «Рабочий проект», Рабочей документации соответственно;
[bookmark: _Hlk91114348]Собственность на Оборудование и запасные части переходит от Подрядчика к Заказчику в дату подписания Сторонами Акта приемки-передачи Оборудования, а риск утраты Оборудования переходит от Подрядчика к Заказчику в дату Ввода в эксплуатацию. Риск утраты запасных частей на 2 года эксплуатации переходит от Подрядчика к Заказчику в дату подписания Сторонами Акта приемки-передачи запасных частей;
Собственность на Строительное оборудование и риск его утраты остается у Подрядчика или соответствующего Субподрядчика; 
Собственность на Завод, переходит от Подрядчика к Заказчику в дату Ввода в эксплуатацию
Подрядчик и его Субподрядчики не вправе передавать в залог Оборудование или Материалы, или обременять их каким-либо иным образом, независимо от того, передано ли Оборудование или Материалы в собственность Заказчику или нет.
Сохранность Объектов
Подрядчик несет ответственность за сохранность Оборудования, Строительного оборудования, Материалов, Завода до даты подписания Акта приемки Объекта в эксплуатацию и за свой счет возмещает ущерб, возникшие у него или у Заказчика в связи с утратой или порчей любой части Оборудования, Строительного оборудования, Материалов, установок и Завода в целом.
[bookmark: bookmark58]БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
0.1 [bookmark: bookmark62]При выполнении Работ Подрядчик обязан:
1. обеспечить выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями Законодательства РК, требованиями настоящего Договора, и документами Заказчика, регулирующими вопросы безопасности и охраны труда, а также промышленной и пожарной безопасности;
2. информировать Заказчика по всем вопросам организации труда и о нарушениях правил безопасности труда, связанным с выполнением Работ; 
3. разработать, принять и выполнять приемлемые для Заказчика процедуры по безопасному выполнению работ на Строительной площадке, которые подлежат строгому соблюдению в любое время.
Подрядчик должен принять все разумные меры для защиты окружающей среды и во избежание нанесения ущерба или неудобств любому лицу или имуществу любого лица в результате работ и ни при каких обстоятельствах не должен вызывать или разрешать в связи с работами выброс или выпуск любого опасного материала сверх пределов, установленных законодательством.
Подрядчик должен незамедлительно предоставлять Заказчику отчеты о любых авариях/инцидентах с участием персонала подрядчика или имущества, связанных с работами.
Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всего персонала, оборудования, материалов и предметов, принадлежащих, используемых или эксплуатируемых в связи с выполнением Работ, а также всего оборудования, машин, инструментов, товаров, запасов, находящихся в собственности подрядчика.
Если Заказчик  считает по своему собственному усмотрению, что какой-либо представитель Подрядчика выполняет работу в нарушение условий настоящего договора, и такое выполнение представляет реальную или потенциальную опасность для любого лица, имущества, окружающей среды или репутации Заказчика, или по указанию государственного органа, Заказчик  может немедленно дать указание Подрядчику (устно или письменно) приостановить выполнение работ, и Подрядчик должен немедленно выполнить и обеспечить безопасность.
В случае, если Подрядчик не устранит нарушение в течение срока, уведомленного Заказчиком, то Заказчик может по своему единоличному и исключительному усмотрению либо расторгнуть договор по причине существенного неисполнения обязательств, либо в письменной форме предоставить Подрядчику дополнительное время и/или требования для устранения неполадок; или выполнить самостоятельно или поручить другим выполнить корректирующие действия, которые, по мнению Заказчика, необходимы, и в этом случае Подрядчик несет ответственность за все расходы, понесенные в результате выполнения таких действий. Заказчик оставляет за собой право приостановить выполнение работ до тех пор, пока нарушения не будут устранены и все корректирующие действия не будут выполнены к удовлетворению Заказчика.
Подрядчик обязуется обеспечить выполнение каждым из его Субподрядчиков обязательств, изложенных в настоящем пункте.
Подрядчик за свой счет обеспечит все необходимые ограждения, освещение и охрану объектов на Строительной площадке для безопасного выполнения Работ до момента Приемки Завода.
В случае если Подрядчик не выполнил или не способен выполнить необходимые ремонтные или восстановительные работы, о чем письменно уведомляется Заказчика, Заказчик может выполнить такие работы самостоятельно с отнесением расходов на счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает данные расходы в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты соответствующего требования Заказчика.
ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА
Подрядчик должен за свой счет предоставить весь персонал, необходимый для работ, и всегда несет ответственность за действия или бездействие такого персонала Подрядчика.
Подрядчик должен нанимать для работ только такой персонал, который надлежащим образом обучен, полностью соответствует требованиям, имеет квалификацию, соответствующую квалификацию и имеет надлежащий опыт в своих соответствующих дисциплинах для выполнения работ
Подрядчик должен обеспечить, чтобы весь персонал, выполняющий работы по настоящему Соглашению, прошел все медицинские осмотры, курсы обучения  безопасности требуемые законодательством РК, отраслевыми стандартами или Заказчиком. 
Резюме в отношении ключевого персонала должны быть предоставлены Заказчику, и этот ключевой персонал должен быть утвержден Заказчиком до начала работ, и такой ключевой персонал не может быть заменен без предварительного письменного согласия Заказчиком.
Подрядчик получает и несет ответственность за покрытие всех соответствующих расходов, за все визы, разрешения на работу и другие документы, требуемые персоналом Подрядчика в соответствии с требованиями РК
Если Заказчик приходит к выводу, что какой-либо персонал Подрядчика не обладает техническими знаниями или навыками, необходимыми для эффективного выполнения работ, или что поведение любого персонала Подрядчика каким-либо образом является деструктивным или нежелательным, Заказчик может уведомить об этом Подрядчика в письменной форме, а Подрядчик должен принять любые корректирующие меры, требуемые Заказчиком, включая удаление и замену такого персонала.
Если Заказчик потребует отстранения от работы любого персонала Подрядчика:
а) такой персонал Подрядчика должен быть немедленно заменен и не должен снова привлекаться к выполнению работ без предварительного письменного согласия Заказчика;
b) подрядчик должен как можно скорее заменить любой такой персонал Подрядчика компетентным заместителем, утвержденным Заказчиком; и
c) подрядчик несет все затраты и расходы, связанные с таким удалением и заменой.
После мобилизации для выполнения работ ключевой персонал не может быть заменен или переназначен Подрядчиком без предварительного письменного согласия Заказчика.
После мобилизации, если Подрядчик повторно назначает ключевой персонал без предварительного письменного одобрения Заказчика, Подрядчик должен выплатить Заказчику следующие штрафы за отстранение любого ключевого персонала за каждое такое происшествие в каждой из следующих категорий ключевого персонала:
Ключевой персонал (Месячный расчетный показатель)
· Представитель Порядчика   			1000 МРП
· Проектный руководитель				1000 МРП
· Главный инженер 					1000 МРП
· Менеджер по проектному контролю 		1000 МРП
Подрядчик обеспечит свой персонал и персонал своих Субподрядчиков жильем, транспортом, питанием, необходимым набором жилищно-Коммунальных услуг, медицинским обслуживанием и другими необходимыми условиями для проживания.
[bookmark: bookmark66]ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение или задержку в исполнении своих обязанностей в полном объеме или частично по настоящему Договору, если такое неисполнение или задержка в исполнении вызваны действием форс-мажорных обстоятельств и в той степени, в какой они вызваны таким событием.
Форс-мажор означает событие, которое находится вне разумного контроля Стороны, попавшей под такое воздействие, и делает невозможным выполнение Стороной, попавшей под действие форс-мажора, своих обязательств по Договору.
Событие форс-мажора включает в себя, среди прочего, но не ограничиваясь: войну, мятежи, блокады, террористические акты, землетрясения, ураганы, наводнения и другие стихийные бедствия.
После наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона, попавшая под их воздействие, в течение 10 (десяти) дней после того, как ей стало известно об их наступлении, направляет уведомление о таком событии другой Стороне, в котором указывает разумные подробности такого события, предполагаемое воздействие на исполнение настоящего Договора, ожидаемую продолжительность такого воздействия и действия, которая соответствующая Сторона намеревается осуществить для устранения их воздействия и неблагоприятных последствий.
Уведомление, представленное любой из Сторон, должно периодически уточняться в той степени, в какой это необходимо для того, чтобы обеспечить точное отражение в нем обстоятельств, относящихся к форс-мажорным обстоятельствам, но в любом случае, не реже одного раза в месяц. Сторона, попавшая под воздействие указанных обстоятельств, использует все разумные усилия для устранения их воздействия и неблагоприятных последствий.
Как только данное событие прекращает воздействовать на Сторону, попавшую под воздействие события форс-мажорных обстоятельств, и она не испытывает задержек, не имеет препятствий или преград для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, такая Сторона незамедлительно направляет соответствующее уведомление другой Стороне и возобновляет выполнение своих обязательств.
Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор посредством направления письменного уведомления другой Стороне не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения в случае, если действие форс-мажорных обстоятельств, препятствующее выполнению Работ, продолжается в течение периода времени, превышающего 180 (сто восемьдесят) дней.
При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик имеет право на продление сроков выполнения Работ на период действия обстоятельств непреодолимой силы. 
Надлежащим и достаточным доказательством наличия указанных выше форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить подтверждающие документы, выдаваемые компетентными органами/организациями.

[bookmark: bookmark68]ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
К настоящему Договору применяется действующее право РК. 
Если в течение срока действия настоящего Договора или после его истечения возникнет какое-либо разногласие или спор в отношении толкования, значения или действия настоящего Договора, в связи или в отношении него, или в отношении прав и обязательств Стороны по настоящему Договору, Стороны незамедлительно встречаются друг с другом, проводят добросовестные переговоры и принимают все возможные меры с целью урегулирования такого разногласия или спора в максимально короткие сроки и с наименьшими затратами.
Сторона, инициирующая спорный вопрос или претензию в целях урегулирования спора, направляет другой Стороне претензию, которая должна содержать следующую информацию:
1. четкое указание фактов, на которых базируется претензия;
2. основание для спорного вопроса с указанием основных договорных условий и положений Законодательства РК;
3. характер удовлетворения требования.
В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения претензии Сторона, получившая претензию, должна в письменном виде сообщить другой Стороне результаты рассмотрения претензии. 
Претензия по вопросам объема и качества выполненных Работ предъявляется Заказчиком к Подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые Дефекты). 
[bookmark: _Toc241665808][bookmark: _Toc244573537][bookmark: bookmark74]СТРАХОВАНИЕ
В течение срока действия настоящего Договора Подрядчик должен иметь все виды обязательного страхования, предусмотренные Законодательством РК.
Подрядчик обеспечивает возмещение ущерба и ограждает Заказчика, его должностных лиц, работников, агентов, правопреемников и цессионариев от ответственности в отношении любых претензий, обязательств, ущерба или убытков, в связи со смертью и причинением вреда здоровью людей, к повреждению или утрате имущества третьих лиц и/или Заказчика в результате халатности, ошибок или упущений Подрядчика, или его Субподрядчиков при выполнении Работ либо иным образом в связи с его обязательствами.
Требования по страхованию указаны в приложение Специальные требования
УСТУПКА ПРАВ И СУБПОДРЯД
Подрядчик обязуется не осуществлять переуступку или передачу иным образом своих прав и обязанностей по настоящему Договору, или любых их частей, за исключением случая, когда такая переуступка или передача осуществляются с предварительного письменного согласия Заказчика, в том числе получение письменного согласования у Заказчика на привлечение субподрядных организаций на исполнение Договора.
Кроме случаев, когда это требуется финансовыми соглашениями, Заказчик не будет переуступать и иным образом передавать права по настоящему Договору какие-либо обязательства, подлежащие выполнению в соответствии с настоящим Договором, без получения предварительного согласия Подрядчика в письменной форме.
В случае предъявления претензий к Подрядчику со стороны Субподрядчиков Заказчик не несет никакой финансовой или юридической ответственности по ним.
Платежи Субподрядчикам производятся непосредственно Подрядчиком. Заказчик не несет никакой ответственности за осуществление платежей Субподрядчикам.
[bookmark: bookmark76]КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Стороны обязуются постоянно защищать и хранить все документы, данные и информацию, предоставляемые друг другу в связи с Работами (в любой форме), настоящим Договором и всеми предполагаемыми в связи с Работами сделками как конфиденциальные ("Конфиденциальная информация").
Подрядчик обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика в ходе исполнения Договора;
Стороны обязуются никому не раскрывать Конфиденциальную информацию, в том числе не передавать копии такой информации, кроме своих уполномоченных представителей, а также любых назначаемых периодически Сторонами консультантов, подрядчиков, субподрядчиков, агентов, работников и профессиональных консультантов, при этом только по принципу необходимости раскрытия информации, с учетом условий по соблюдению конфиденциальности.
Обязательства Сторон по настоящему Договору не распространяются на сведения или информацию, которые составляют часть Конфиденциальной информации, но которые:
1. являются или становятся достоянием гласности не по вине раскрывающей Стороны и/или его консультантов, или любого иного физического или юридического лица, за которого он несет непосредственную ответственность; или
2. были самостоятельно получены соответствующей Стороной или находились в собственности Сторон до разглашения таких сведений или информации; или
3. были раскрыты соответствующей Стороне без какого-либо обязательства о соблюдении конфиденциальности третьей стороной, которая не приобрела такую информацию, прямо или косвенно, у такой Стороны и которая не принимала на себя ни ранее, ни в настоящее время каких бы то ни было обязательств о соблюдении конфиденциальности в отношении таких сведений или информации; или
4. должны быть раскрыты в соответствии с требованиями Законодательства РК или иных нормативных требований.
В случае если от любой из Сторон, их уполномоченных представителей, а также их любых консультантов, подрядчиков, субподрядчиков, агентов, работников или профессиональных консультантов требуется (в виде устного вопроса, опросного листа, запроса на информацию или документа, повестки в суд, допроса в рамках расследования по гражданскому иску или иного судопроизводства или судебного приказа) раскрытие какой-либо Конфиденциальной информации, такая Сторона должна незамедлительно известить другую Сторону о таком требовании в письменном виде. В случае, если Сторона, получившая такое требование, вынуждена, по письменному заключению ее юридических консультантов, раскрыть Конфиденциальную информацию на основании Законодательства РК или судебного приказа, такая Сторона вправе раскрывать Конфиденциальную информацию только в требуемом объеме, при условии, что указанная Сторона приложит разумные усилия к тому, чтобы получить надежную гарантию того, что будет соблюдаться конфиденциальность в отношении раскрытой Конфиденциальной информации, в таком случае эта Сторона не будет нести ответственность за раскрытие Конфиденциальной информации на основании законодательного акта или судебного решения.
Условия настоящей статьи не ограничивают право Заказчика на разглашение Конфиденциальной информации для целей привлечения финансирования Работ, при условии принятия третьими лицами обычных обязательств по соблюдению конфиденциальности.
Положения настоящей статьи сохраняют действие в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора, независимо от причины прекращения Договора.
[bookmark: _Hlk91116763]Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц в Системе и/или в иных информационных системах Уполномоченных органов РК и организаций РК. Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим Законодательством РК и Стандартом. Положение настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается Законодательством РК либо осуществляется по требованию Уполномоченных органов РК.
Подрядчик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.
Несмотря на вышеизложенное и без ущерба обязательству о конфиденциальности, Стороны вправе предоставлять такую информацию по требованию своих аффилированных лиц, а также лиц, осуществляющих аудит финансово-хозяйственной деятельности Сторон, консультантам.
Положения настоящего раздела налагают обязанности по неразглашению конфиденциальной информации на каждую из Сторон, а равно на всех лиц, являющихся штатным и внештатным персоналом Сторон, в том числе и после прекращения с ними трудовых и иных правоотношений, либо привлеченных ими на основе договоров, либо трудовых соглашений, и других лиц, имеющих доступ к таким сведениям и информации.
Стороны несут ответственность друг перед другом за документально подтвержденный ущерб, причиненный другой Стороне в результате неправомерного раскрытия конфиденциальной информации. Положения об ответственности не распространяются на случаи, когда сведения либо информация на дату подписания настоящего Договора, либо в период его действия были или стали широко известны не по вине Сторон.
[bookmark: bookmark82]АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
Подрядчик обязуется обеспечивать, чтобы все Аффилиированные с ним физические и юридические лица, действующие по настоящему договору (далее каждое из них именуется «Аффилиированное лицо»), включая без ограничений владельцев, директоров, должностных лиц, работников и агентов Подрядчика, соблюдали гарантии настоящей оговорки. 
Подрядчик и все Аффилиированные лица обязуются не совершать прямо или косвенно следующих действий:
1. платить, предлагать, обещать либо разрешать уплатить какие-либо денежные средства или предоставить иные ценности (включая подарки, развлечения и субсидии) любым лицам, связанным с государством, в целях неправомерного получения, сохранения или ведения бизнеса либо получения незаконных преимуществ для Заказчика и его аффилированных лиц.
2. не совершать иных действий, которые нарушают действующие законы, запрещающие взяточничество в сфере коммерции, включая Коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.
Подрядчик не имеет политически значимых лиц, являющихся его должностными лицами, работниками либо прямыми или косвенными владельцами. Подрядчик обязуется незамедлительно информировать Заказчика в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо политически значимое лицо станет должностным лицом или работником Подрядчика по договору либо приобретет прямую или косвенную долю участия в Подрядчике.
Подрядчик создан в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеет только законные источники финансирования.
Подрядчик и его Аффилиированные лица не были осуждены за совершение или признаны виновными в совершении каких-либо противозаконных действий, связанных с мошенничеством или коррупцией. Подрядчик обязуется немедленно информировать Заказчика в письменной форме, если Подрядчик или какие-либо его Аффилиированные лица будут осуждены за совершение или признаны виновными в совершении таких противоправных действий.
Подрядчик подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики АО НК «КазМунайГаз» (далее - КМГ) и Политикой в области противодействия коррупции КМГ и его ДЗО на официальном веб-сайте КМГ. Подрядчик удостоверяет, что он полностью понимает Кодекс деловой этики КМГ и Политику в области противодействия коррупции КМГ и его ДЗО.
Подрядчик обязуется добросовестно оказывать Заказчику помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей Антикоррупционной оговорки, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров, должностных лиц и прочих Аффилиированных лиц.
Подрядчик обязуется своевременно сообщать Заказчику о всех известных ему случаях нарушения требований антикоррупционной оговорки, связанной с деятельностью Заказчика. Для сообщения о случаях нарушения требований Подрядчик обязан использовать «Горячую линию» КМГ, информация о которой размещена на официальном веб-сайте КМГ.
ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Положения настоящего Договора вступают в силу со дня его подписания (Дата начала работ/Дата вступления Договора в силу), при условии получения необходимых одобрений и согласований, в том числе принятия необходимого положительного корпоративного решения Заказчика (отлагательное условие). Подрядчик, подписывая Контракт, соглашается с отлагательным условием, что возникновение прав и обязанностей Сторон по Контракту находится в зависимости от положительного корпоративного решения уполномоченного органа Заказчика, в соответствии с Законодательством РК.
Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.
Официальное общение между Сторонами, которое касается вопросов выполнения Работ, имеет силу только в письменном виде. 
Документация, предоставляемая по настоящему Договору, если не предусмотрено иное, должна быть передана Подрядчиком на следующих языках:
i. документация, необходимая в процессе выполнения Работ - на русском языке;
ii. [bookmark: _Hlk91116804]документация, необходимая в период эксплуатации Завода и любой его части - на русском языке, на казахском языке – при наличии требований Законодательства РК; 
iii. Единицы измерения должны соответствовать метрической системе, установленной Законодательством РК. 
Настоящий Договор подписан Сторонами в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языках. В случае расхождения между текстами Договора на русском и казахском языках, приоритетную юридическую силу будет иметь текст Договора на русском языке.
Ни Заказчик, ни Подрядчик не вправе в силу настоящего Договора заключать какие-либо соглашения или принимать на себя от имени другой стороны какие- либо обязательства в отношении Работ, за исключением случаев, когда такие полномочия прямо предусматриваются настоящим Договором, или за исключением случаев, когда Заказчик и Подрядчик могут периодически договариваться о таких полномочиях в письменной форме.
Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.
Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с условиями Договора, Законодательством РК. 
Изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к Договору, подписанного уполномоченными представителями Сторон и являющегося неотъемлемой частью Договора.
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